Contract de proiectare §i executie lucrari
nr. ¥/  din__ 20.08.202("

-

Capitolul 1. Pértile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALK PENTRU LOCUINTE cu sediul in mun. Bucuresti, Bd. Unirii nr. 61, bl
F3, Sector 3, tel. 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic RO11795581, cont
RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativd Municipiul Bucuresti, reprezentata
prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor

s

SC AG SAN INVEST SRL cu sediul in mun. lasi, Calea Chisindutui nr. 1324, jud. lasi, tel.
0233.791.538, fax: 0233.791.538, email agsaninvest@yahoo.com, inmatriculatd la Registrul
Comertului din lagi sub nr. 122/2065/2018, cod unic de inregistrare RO6060273, cont bancar
RO44TREZ405069XXX025264, deschis la Trezoreria lagi, reprezentatd prin Administrator Maria-
Cristina UNGUREANU, in calitate de Lider - executant,

$i
SC STRUCTURI SRL cu sediul in mun. Focsani, str. 8 Martie nr 6, jud. Vrancea, tel:
0722.722.144, inmatriculati la Registrul Comertului din Vrancea sub nr. J39/590/2005, cod unic de
inregistrare RO17741653, cont bancar RO93TREZ6915069XXX001862, deschis la Trezoreria Focsani,
reprezentata prin Director General lonut-Bogdan NICA, in calitate de Asociat - proiectant,

si

SC BLUE KONNYK SRL cu sediul fn mun. Focsani, Str. 8 Martie Nr.6, BL.6, sc.1, Etaj parter,
jud. Vrancea, tel: 0722.722.844, inmatriculatd la Registrul Comertului din Vrancea sub nr.
12005000549391/28.11.2024, cod unic de inregistrare  RO17692615, cont  bancar
RO6BTREZ6915069XXX004155, deschis la Trezoreria Focsani, reprezentata prin Director General
Calin NICA, in calitate de Asociat - executant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i completarile
ultericare, si a Raportului procedurii nr. 7132/30.04.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare §i a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectu! i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentati tehnica pentru autorizarea executarii
lucririlor de construire D.T.A.C., proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), proiect
tehnic actualizat - faza "as built”, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topograficd inainte de receptia la terminarea lucririlor si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor,

b) verificare proiectare (D.T.A.C., P.T,, D.D.E., faza as-built) pe specialitati,

c) executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,Locuinte de serviciu, judetul Neamt, municipiul
Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918 nr. 68”, cu 36 unitati locative, 2 tronsoane, avand un
regim de inidljime P+3E+M, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 10‘./260.317,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 12.209.777,23 lei (inclusiv TVA), detaliat
conforin Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel: .

» D.T.A.C., PT., D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza “as-built”, inclusiv verificari pe
specialititi, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea tucrarilor §i asistenta tehnica: 756.670,00 lei {exclusiv TVA), respectiv
900.437,30 lei (inclusiv TVA); ‘

x> lucrari de constructii-montaj: 9.503.647,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 11.309.339,93
lei (inclusiv TVA); \ L
(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul judetean

‘eamt.
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Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1, (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 zile de la data semnarii contractului, conform Anexei
nr. 2 la contract.

3.2, Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile §i documentatiile pe
care le detine 5i care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatocarele cazuri:

&) prin acordul partilor;

b) forta majora;

c) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit,
c¢) se vor realiza intr-o perioada de 23 luni, inclusiv perioada de sistare pe timp friguros, dupa
emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantda din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd fnainte de
receptia la terminarea lucrarilor $i asisten{a tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului judetean Neamt, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului judetean Neam{ in vederea eliberarii /
obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii documentatiei la faza
DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de inregistrare de la sediul
Consiliului judetean Neamt. Exemplarul, vizat de achizitor, din documentatia la faza DTAC (in
original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire) va fi transmis de
proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul judetean Neamt.

(5) tn cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza PAC.

4.1.2, Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obligd sa intocmeasca si sa transmita achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii citre
executant a 2 {doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori §i listele de cantitati de lucrdri cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
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utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitdti (arhitectura, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munca si al manoperei, precum §i transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3} 5a intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
{un exemplar in coriginal):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built"
(documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢} devizul general actualizat la terminarea lucrarilor,

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic §i al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 5i al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ultericare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

{8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ultericare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 53 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa e indeplineasca, in vederea verificarii;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia tucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelut de calitate corespunzator cerintelor, precum s
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;
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- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- 5 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz, a
proiectantilor pe specialitai la toate fazele de executie stabilite prin proiect §i la receptia la
terminarea lucrarilor;

- s& elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built";

- 5a realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- sa intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- s& intocmeasca si s& prezinte in fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
executia constructiei,

4.1.5, (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitd{i la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuti la
art. 2.1.

(2} Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completarile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentry
perioada determinata pana la transmiterea tuturor solicitérilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. {1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismut si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economicd aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in misura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7, Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor s
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si s& asigure prin elaboarea listelor de cantitéti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementdrilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitdtile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fard plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. in situatia in care apar lucriri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuietile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulteriocare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului si
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sinitate

4



desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completirile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate §i sanitate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificérile si completarile
ulterioare.

4.1.15, Coordonatorul in materie de securitate §i sdnatate trebuie s& intocmeasci
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sd intocmeasca dosarul
de interventii ultericare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate §i sdnatate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia s3
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

{3) Executantul este obligat si efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dup3 acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitdti conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. Tn cazul in care, dupi cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predatd si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. {1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformitétile/neconcordantele constatate la punerea n operd a projectului tehnic, si s ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d} de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrérilor, numai produse si procedee previzute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
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perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilit potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
Llucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce 1 revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiflor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
luerarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

{2) Executantul are obligatia de a asigura §i respecta cerintele de securitate si sinitate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4, Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de citre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum §i de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozifia achizitorului caietele de misuriri
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problem3a mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum s$i de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor i asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective,

(2} In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor. ]



4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezen{a pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atdta timp cat este sub
controtul sau) si lucrdrile (atata timp cadt acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11, Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului,

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sav podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului §i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel jncit
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incdt sa& nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

(2) Tn cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatdtirea, in scopul facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2,14, Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢} de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul pericadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare latura a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) in cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.
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4.2.17. (1) Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toati
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor 51‘ asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obliga sa achite pre;ul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa& pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 {un) exemplar copie si 1 (un} exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliului judetean Neamt.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilititi aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitdti aferente constructiei, revine
Consiliului judetean Neamt conform contractului inregistrat cu nr. 107/28.03.2019.

{5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare i vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

{(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrérile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialititi, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin.
(2) si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in cople 5i1
(un) exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si si faci
dovada transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea
termenului stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2, Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate,

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrdrii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4, Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei §i sa cearad proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
Tn cazul in care, dupi acest termen, se constatd ci documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de citre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
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ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de catre autoritatea
emitenta, §i dupd emiterea autorizatiei de construire de catre unitatea administrativ-teritoriald
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sa introduca, fara plata, in lucrdrile de proiectare, in termen de 15 zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiald, costul lor
se suportd de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistentd tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiite in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) §i (3) 5i comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de cédtre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnica prezentatd de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de speciatitate, a acceptarii situatiei de
plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistenta tehnica pe pericada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupd semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistent3,
arhitectura, instalatii), se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre I5C si de reprezentantut ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de citre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronicd RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitatd catre executant in termen de maxim 30 zile de la primirea facturii prin sistemul
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national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 si
numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.2.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in ofertd, daci este
cazul, dupa stabilirea detaliata a lucrarilor si a contravalorii acestor tucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plati. Aceasta va fi achitat3 in
termen de 30 zile de la data inregistrdrii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completirile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeazd pe cheltuiala executantului §i vor fi achitate in mésura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice sumi pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verificd §i se certificd de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrdri in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteazd responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului,

{4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
$i le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tirziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plat3
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrérilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finali
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formul3:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustatd a solicitarii de plat,

“¥Yo" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publici,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinati ca raport dintre valoarea
avansului primit §i nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de platJ,

“ICCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

Tn situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioard lunii
ianuarie 2019, ICCdata referintd se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent tunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioadd de derulare a contractului,
pana la finalizarea §i receptionarea lucrdrilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.
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6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finala a solicitarii de plata in baza careia partite procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrdrilor si nu include cheltuielile aferente proiectirii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrérilor si garantia de bund executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrérilor

7.1. Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. in perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie §i remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiald proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoand juridici.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea il
Garantia de bund executie
7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE
7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.
7.5.2, (1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se

constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

{i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fird
contravaloarea asistentei tehnice);

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Rominia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fird contravaloarea asistentei tehnice);

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fird contravaloarea asistentei tehnice);
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- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Rominia de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacé valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d} combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute ta lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (féra contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrut organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fird TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) TIn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

{4) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantut are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificirii contractului.

(5) Inainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii plitii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/coperarea platii.

{8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. {2) in termen de maxim 10 zile de la data semnirii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeazi:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferenti
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea datd asupra ei;

b} din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atdt de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului,

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau si
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa facd completarile si modificarile solicitate in termen de 15
Zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursut indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obtigatiile asumate prin contract.

(11) In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
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lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrérile recepponate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cét $i emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului:

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garan;ua de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semndrii contractului si devine anexa la
contract.

{2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.

(3) Garantia de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrdrilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b} instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrdrilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai micd sau egald cu 40.000.000 tei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micad sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de func;ionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autcrizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: In cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai micd de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul});

{4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrdrilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

Tn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma ini;ialé care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie si
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrérilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului,

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
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comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantu! are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / dacument
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

{10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnirii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupad cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pani la acea dat3
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat $i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisid a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buni executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de bunad executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtdtor de dobdnd3d in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de bund executie, conform
7.6.1. (5) sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buni executie;

b} Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat §i emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buni executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrdri, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora,

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazd cd la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calititile declarate de citre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normate de folosire sau celor

specificate in contract.
8.3. La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se considera realizati daci
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rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civild profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pand la data receptiei la
terminarea lucrérilor.

(2} Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control n constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazutd la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integranti din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum $i copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazutd la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{6} Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecint imediat3
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pand la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea Il
Asigurarea lucrérilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrdrilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeazi a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o sumi asiguratd de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru tucrdrile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentut contract.

b) Asigurarea trebuie sd acopere si raspunderea civila fatd de terti pentru vitimirile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie si fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportati de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor, in original, contractul de asigurare
mentionate-mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupd caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prim3 de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.
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(5} Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecint3 imediat3
suspendarea decontarii lucrdrilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea it
Inceperea lucrdrilor si executia lucrérii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucritoare de (a
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucririlor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

{2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu i indeplineste indatoririle previzute la art. 9.4 + 9.5, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. {1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite 5i oriunde isi desfasoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuti in documentatia de executie;
verificarile §i testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnici
anexata la contract.

(2} Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperej aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pargi din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daci este cazul,

(4) in cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.

Capitolul 10. intérzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrérile de executie

. Sectiunea |
Intdrzierea si sistarea lucrdrilor
10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante

constata:
a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea

contractului,
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b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare §i graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrérilor in 5 zile de la data primirii notificirii, pe o perioadi de maxim 6 luni.

10.2, Sistarea lucrdrilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 §i necuprinse in termenul de executie lucriri, va determina partile
contractante la incheierea unut act aditional privind decalarea corespunzitoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului $i modificarea clauzelor contractuale, daci este

cazul.

Sectiunea I
Decalarea termenului de executie a lucrdrilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrdrilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 i 10.2, sau in cazul situatiilor de fortid majord astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor Tnaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobrii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmita de catre consitierul desemnat de citre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de citre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de citre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortd majord sau care nu sunt din culpa executantului, fira respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

b} Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei
noi proceduri de atribuire, atunci cand modificirile, indiferent de valoarea lor, nu sunt
substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei
noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urm&toarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii

acestuia;
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- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate n cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezenténd valoarea lucririlor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fird organizarea unei
noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstanie pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligentd nu ar fi putut s3 le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depdaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzitoare previzute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucriri;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fari organizarea unei
noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea contractanti a incheiat
initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou contractant, in una dintre
urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile 5i
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare s& nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si s@ nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta fsi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanti.

11.2. in cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd c¢i sunt necesare
lucréri suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decéat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrdrilor suplimentare de cdtre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 1.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrdri suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrérilor de executie in teren:

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazu!), in copie, de verificare naturd teren fundare, coti
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semndturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnaturs;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
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(aceiagi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasurdtori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care si ateste necesitatea si oportunitatea lucririlor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrdri suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de citre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucritoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucririlor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care s3
reiasa ca aceste lucréri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucriri;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(acefasi din proiectul inifial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale,

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7.In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucriri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucririlor suplimentare se va
suporta de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantit

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creant3.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiate, a lucrarilor, de citre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractulyi de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

c}in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completi a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unititi locative ce urmeazi a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/ tronson,

d} proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucririlor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica,



h) certificat Constatator si Certificat de inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i} certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plati a impozitelor
si taxelor catre stat i catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate si sdnatate in muncd pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
caz,

|) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completatd de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrar completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitd{i semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
ofertd, cu inchiderile de deviz din oferta initiald, dupi caz,

o) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupi caz,

P) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucririte executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) In cazul in care nu se preda cartea tehnicd mentionat3 la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrdrilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitdrii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevdzute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului ,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea li
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, dac
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranti a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantitor, cu datele de recuncastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentry
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorl! cu privire la neindeplinirea
obligatiilor §i responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri §i reclamatii, daune-interese, taxe i cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantreprizi.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului $i cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

12.10. Pentru aprobarea, de cétre achizitor, a implicdrii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care si expuni motivul/motivele
renuntrii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeazd a fi incheiat intre proiectant/executant si
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subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsut contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitadti locative ce urmeazid a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson, .

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/tucrdri completate cu serviciile/lucrdrile ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinitor in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte c& achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmiri orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa 0 aiba impotriva terfului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12,12, n cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, terful sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. inlocuirea executantului initial
cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1, (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

{2} La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ¢3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constati c3 sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii contractulyi prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie §i reglementdrile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea tucrarilor

14.1.1. {1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, proiectantul nu isi indeplineste
obtigatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitti de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusi
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2} Cuantumul penalitatilor prevazute ia alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la plata, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.
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14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul si fie de drept
in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucririlor facturate.

14.2. Pentru executia lucrérilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnici
$i graficul tip Gantt, astfel cum se precizeazi la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitdti de
intérziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucririlor ajustate, pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

{2) Cvantumul penalitatilor prevdzute la atin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucririlor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalititi de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrdri prezentate de executant, pani la indeplinirea efectivd a
obligatiilor contractuale.

14.2,2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pani la achitarea
totala a facturii, dar fard a depisi cuantumul/valoarea total3 a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocirii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupé caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitirii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de citre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonirii
contractului.

Capitolul 15. Tncetarea, denuntarea si rezilierea contractului

R Sectiunea I
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectivi si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se consideri ci acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul T§i rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatd o plingere. Suspendarea executirii contractului
va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteazi de drept, fir3 punerea in
intdrziere si fara altd formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.
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Sectiunea Il
. Denuntarea Contractului

15.5. {1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisi procedura de
insolventa, a inceput executarea silita impotriva lui, a intrat in lichidare judiciarg, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificdrite si completirile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile s3
denunte contractul de proiectare i executie lucrari.

(2) In cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul nu d& curs notificarii previzute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare $i executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considerd denuntat:

a) in conditiile art. 15.4 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de citre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) (a data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulititii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situafii:

a) proiectantul/executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevant3 si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Sectiunea Il
X Rezilierea Contractului

15.9. In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu reia lucrdrile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare previzute in contract;

e) incalcd obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respectd graficul Gantt, desi a fost notificat de citre achizitor;

i) nu respectd normele §i normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executd;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucririlor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu s
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fard a mai fi
necesara punerea in intdrziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fird a fi necesar3
promovarea unei actiuni in instanta.

{2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertizi tehnic3, cota ANL, fard a se limita la
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acestea}.
(3} ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucririlor realizate si va stabili

costurite de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrérilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

{4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

(3) Profectantul/executantul va inména achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu f5i indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culp proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin s& pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor previzute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurérii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeaza s& depuni
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circutatie a acestor date $i de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezviluirea informatiilor previzute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractantd a fost obligata in mod legal s& dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusivd a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitdtii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat si faca
declaratii, sa sustind interviuri, sa raspundd unor intrebari si s& comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legiturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fard a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legitura cu acest contract.

Sectiunea I
Codul de conduita
16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartiat si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa facd afirmatii publice in legiturd cu serviciile
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prestate fard si aibd aprobarea prealabilda a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitdi care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. In cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sii, se oferi s3
dea, ori sunt de acord s& ofere ori si dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoand in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, firi a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cét si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice altd formd de retributie in legitura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fird aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul siu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica nicicdat3 oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandirile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii servicilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodat3,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetérilor desfasurate in
cursul sau in scopul executérii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru stringerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea Il
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese §i care a aparut pe parcursul implementdrii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legituri ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricdrui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbdri de personal fird aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14, Achizitorul Jsi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare §i  poate solicita mdsuri  suplimentare daci este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese, Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea si-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
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independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului,

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fird a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale §i comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implement3rii si monitorizarii proiectului, realizirii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum $i n scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuald,
inclusiv pe perioada de verificare si urmdrire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii i competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii i disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice i organizatorice ce se impun §i in vederea notificarii Autorititii
Nationale de Supraveghere a Prelucdrii Datelor cu Caracter Personal {(ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati si prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activititilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimfamantului
persoanelor vizate facind dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuald

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legiturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur3, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24, (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia §i plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala,

Sectiunea VI
Protectia patrimoniului cultural national
16.25. Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
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Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Romdn sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2} Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea Vii
Solutionarea litigiilor
16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legaturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergent3 contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecitoresti competente.

Sectiunea Vil
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazd greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul Tncheierii
contractului si care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obtigatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majoré este constatatd de o autoritate competents.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentu! contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendata fn perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majord actioneazé sau se estimeazi ci va actiona o pericadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii
16.35. Documentele contractului:
1. Natura §i volumul lucrérilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexanr. 1- detaliere pret contract pe componente;

b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;

€) Garantia de buna executie;

d) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pan3 la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;

e) Oferta, respectiv propunerea tehnic3 si propunerea financiara, inclusiv clarificirile din
perioada de evaluare;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesional;

g) Acordul de asociere FN/02.07.2024 incheiat intre SC AG SAN INVEST SRL (lider) si SC
STRUCTUR! SRL si SC BLUE KONNIK SRL;

h) Acorduri de subcontractare:

Acord de subcontractare nr. SC AG SAN INVEST SRL

1/10.02.2025 MELINTE V. CONSTANTIN - [INTREPRINDERE FAMILIALA -
0,13% ignifugare materiale combustibile

Acord de subcontractare nr  SC AG SAN INVEST SRL
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2/10.02.2025 SC IFMA SA - 1,83% montare §i punere in functiune ascensor
si platforma elevatoare pentru persoane cu dizabilitati
Acord de subcontractare nr. SC AG SAN INVEST SRL

3/10.02.2025 SC PROIECT INSTAL SRL - 0,78% executie instalatii gaze
naturale

Acord de subcontractare nr. SC AG SAN INVEST SRL -

4/10.02.2025 SC SAGIO IMPEX SRL - 0,219( montare §i punere in functiune

centrald termica pe combustyl gazos
Acord de subcontractare nr. SCAG SAN INVEST SRL

5/10.02.2025 SC SIA INDUSTRY SRL - 2,08% executie instalatii electrice
Acord de subcontractare nr. Asociere ;
6/11.02.2025 SC TERMOQINSTAL PROIECT SRL - 0,59% proiectare instalatii

gaze naturale
Acord de subcontractare nr. Asociere

7/11.02.2025 SC ELECTRIC TOTAL SRL - 0,58% proiectare instalatii
electrice

Acord de subcontractare nr. Asociere

8/11.02.2025 SC JDA CONSULT SRL - 0,67% instalare si intretinere a

sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti

proiectare, instalare  si
intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu

i) Raportul procedurii nr. 7132/30.04.2025;
j) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 7171/30.04.2025.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucriri, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de citre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementérile tehnice sau altele asemenea previzute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnici;

€) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrala sub autoritatea careia fsi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiald - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicdri
16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in

momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii §

Sectiunea Xi
Limba care guverneazd contractual
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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Sectiunea Xl
Legea aplicabild contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xlil
Clauze neuzuale
16.41. Proiectantul/executantul ¥si exprima acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucriri, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declard c3 le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legaturd cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de citre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

EXECUTANT (LIDER)

SC AG SAN INVEST SRL
ADMINISTRATOR
Maria-Cristina UNGUREANU

ACHIZITOR y

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENERAL i
lonel - Emanue, OPRE‘ILJH " /
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