Contract de proiectare si executie lucrari
n. F7___din__2E af 20l

Capitolul 1. Partile contractante

intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE cu sediul in mun. Bucuresti, Bd. Unirii nr. 61, bl.
F3, Sector 3, tel. 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic RO11795581, cont
RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativi Municipiul Bucuresti, reprezentatj
prin Director General lonel-Emanuel OPROHJ, in calitate de achizitor

5i

SC AG SAN INVEST SRL cu sediul in mun. lasi, Calea Chisinaului nr. 1324, jud. lasi, tel.
0233.791.538, email agsaninvest@yahoo.com, inmatriculatd la Registrul Comertului din lasi sub nr.
J22/2065/2018, cod unic de inregistrare RO6060273, cont bancar RO44TREZ405069XXX025264,
deschis la Trezoreria lasi, reprezentatd prin Administrator Maria-Cristina UNGUREANU, in calitate
de Lider - executant,

si

SC ARTEHNIS SRL cu sediul in mun. lasi, Str. Otilia Cazimir nr. 15, et. 8, ap. 3, jud. lasi,
tel: 0756.093.833, email office@artehnis.ro, inmatriculata la Registrul Comertutui din lasi sub nr.
J22/100/2006, cod unic de inregistrare RO18287343, cont bancar RO46TREZ4065069XXX008059,
deschis la Trezoreria lasi, reprezentatd prin Director General Ciprian-ltie COZMANCIUC, in

calitate de Asociat - proiectant,

in temeiut Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile
ultericare, si a Raportului procedurii nr. 7904/13.05.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare st a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentati tehnici pentru autorizarea executdrii
lucrarilor de construire D.T.A.C., proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), proiect
tehnic actualizat - faza "as built", deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrérilor si asistentd tehnicad pe periocada de
executie a lucrarilor,

b) verificare proiectare (D.T.A.C., PT., D.D.E., faza as-built) pe specialitati,

¢} executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,,Locuinte pentru tineri destinate Inchirierii, judetul
Neamt, municipiul Roman, str. Moldovei FN, etapa 2.1”,/cu 20 unitati locative, 1 tronson,
avand un regim de indltime P+3E, in perioada convenitid si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul-tonvenit pentru indeplinirea contractului, platibil de citre achizitor, este
de 6.503.693,65 fei (exclusiv TVA), respectiv 7.739.395,44 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexeinr. 1 la contract, defalcat astfel:

» D.TA.C., PT, D.D.E, profect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificiri pe
specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucririlor, ridicare topograficd nainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnicd: 293.043,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
348.721,17 lei (inclusiv TVA); v

» lucrari de constructii-montaj: 6.210.650,65 tei (exclusiv TVA), respectiv 7.390.674,27
tef (inclusiv TVA); ~/ fo

{2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul local al

municipiului Roman,
Capitolul 3. Durata si termenut contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt previzute la art. 2.1, lit. a) si by,
se va executa esalonat, in termen de 60 zile de la data semnirii contractului, conform Anexei
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nr. 2 la contract.

3.2, Achizitorul va pune la daspozma proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea tucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face In urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

c) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partitor contractante.

3.4, (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
c) se vor realiza intr-o perioada de 22 tuni, inclusiv periocada de sistare pe timp friguros, dupi
emiterea ordinului de incepere a lucrarit, de catre achizitor,

(2} Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de execuie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4, Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucriérilor, ridicare topograficd nainte de
receptia la terminarea lucrdrilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA, Aceasta documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract,

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului judetean Neamt, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificirile si completirile
ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului judetean Neamt in vederea eliberarii /
obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii documentatiei la faza
DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de inregistrare de {a sediul
Consiliului local al municipiului Roman. Exemplarul, vizat de achizitor, din documentatia la
faza DTAC (in original, vizata spre neschimbare de cétre emitentul Autorizatiei de construire) va
fi transmis de proiectant st la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

{4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consitiul local al municipiutui Roman.

(5) Tn cazul in care autoritatea publici locald solicita modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatlel la
faza PAC.

4.1.2. Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu maodificarite si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga si intocmeascd si sd transmitd achizitorului Intr-un numar
de 2 (doua) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa facd dovada transmiterii citre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
{scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivulyi de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manoper,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b} detalii de executie;

¢} planul de securitate si sdnatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitdti (arhitectura, rezistentd, instalatii}, cu
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precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitdtile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) 5a intocmeascd, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
{un exempilar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii {ucrarilor - "as built"
(documentatia initiala cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

c) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor,

{4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

{5} Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliillor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarite si completarile ulterioare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6} Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ultericare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga s& elaboreze planut de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu moedificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare, si
a MG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regutamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor 5t a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s& asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie;

- s& prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sd solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnatate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectutui;

- s& precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le Indeplineasca, in vederea verificarii;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiitor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- 5a stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
ta constructiile ta care trebuie s& asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnicd pentru proiectut elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- sa& asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
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terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “as
built”;

- 5 realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucririlor;

- sa intocmeasca devizul general actuatizat la terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- 58 intocmeasca si s& prezinte n fata comisiei de receptie punctul sdu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia prevazuti la
art. 2.1.

{2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completérile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
pericada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalititi la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, in misura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciitor in conformitate
cu contractul convenit. Totodata este raspunzator atdt de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cdt §i de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantut garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice jn
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii $i specialitdti, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract,

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legi
nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ultericare, asuméandu-si toate
responsabilitdtile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare,

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din
contract, proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. In situatia in care apar lucrari suplimentare ca urmare a aplicirii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare,

4.1,13, Proiectantut se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnirii contractului si
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sdnitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificérile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanitate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
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ulterioare.
4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sindtate trebuie s& ntocmeasci

registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registruy,
catre coordonatorul in materie de securitate si sdnatate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.1,16. Coordonatorul in materie de securitate si sdnitate trebuie sa intocmeascd dosarut
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizérii lucririi.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1, (1) Pentru demararea lucririlor de constructu -montaj, executantul are obligatia s3
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru execupe si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de 1a
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat s3 efectueze modificdrile/completirile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea ach121torulu1 se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. in cazul in care, dupi cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predata si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La nceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
$i promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacad este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si 53 ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzétor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal proprtu cu responsabxh tehnici cu executia autonza;z

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de prolectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; nlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei,;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de controt
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k} de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

l} de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

tucrarilor;
m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor ta procesul de productie - factori de
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raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabitul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce 1 revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzaitor cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, rispund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructied, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
tucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciite structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile
si completérile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sdnitate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederitor HG nr.
30072006, cu maodificarite si completarile ulterioare,

(3) In cazul in care executantul nu respecta obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4, Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau at altor aparate de masurat se suporti de citre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, Tnainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. {1} Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdritor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de citre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de cétre ISC, precum si de citre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora,

4,2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masuriri
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor 5i
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeascd sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorulyi in
orice problema mentionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale,

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fati de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor §i asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

{2) In cazul in care pe parcursul executiet lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia s rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivda este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauzd. Pentru verificarea trasarii de citre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atita timp cat este sub
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controlul sau) si lucrérile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b} de a procura si de a mtre;me pe cheltuiala sa toate dispozitivele de Hluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asiguririi
confortutui riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietédtilor publice sau attora
rezultat din potuare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11, Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialetor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operad de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. {1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedier#i viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumuritor si a ciilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarciturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sa nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective,

{2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echtpamentelor instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitdrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14, Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si de a indeparta din imobit si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pand la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locati.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare 1n scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturda a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului {a imaginile
video.

(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 [uni de la receptia lucririi.

(2) De la indeplinirea termenului prevdzut la alin. (1), executantul rispunde, pe toat}
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
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nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3, Pentru realizarea contractutui, achizitorut se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor §i asistentd tehnica:

(1) Achizitorul se obligd s& achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modatitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucraritor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd s& pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga s& puna la dispozitia executantului amplasamentul lucririi liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentani;ii Consiliului local at municipiului Roman.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

{4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilititi aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitdti aferente constructiei, revine
Consiliului local al municipiului Roman conform contractului inregistrat cu nr. 61/18.03.2024,

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorut are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mutt 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE;

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei.

(2} Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odatd cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitdti, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute ta alin.
(2) si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemptare in original, 1 (un) exemptar n copae si1
(un) exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si s3 fach
dovada transmiterii catre executant a 2 (doud) exempiare (un original 5i o copie) si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verzﬁcata) cu respectarea
termenului stabilit prin Anexa nr. 2 la contract. '

5.1.2. Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de Tnaintare intocmitd de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al fucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi considerata data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat s& verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si s ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucréritor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5, Prolectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupa acest termen, se constatd ca documentatia nu este completd, se vor
aplica prevedente art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrérilor), se face prin emiterea unui
raport de cdtre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizat3 spre neschimbare de catre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autonzapm de construire de catre unitatea administrativ-teritoriald
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in care se realizeaza investitia.
5.1.7. Proiectantul este obligat s& participe la sustinerea documentatiilor la organele de

avizare si sa introduca, fara plata, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucraritor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiala, costul lor
se suporta de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de catre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenté tehnicé:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de cétre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) §i (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectirii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevdzut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnica prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistenta tehnica pe periocada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucrdrilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor {lucrari,
fard obiectiuni, la solicitarea scrisd a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de cétre
autoritatea publica locald si a raportului Intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obliga sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatit bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturérii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 si
numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.2.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in oferta, daci este
cazul, dupd stabilirea detaliata a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeazi a fi
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executate de fiecare parte. Facturarea tucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitat3 in
termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ultericare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificdrile prevazute 1a art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursete financiare.

(4) Executantul va comunica, odata cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art, 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

{2} Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrut directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorutui.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

{4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3, Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor
tegale, dupd expirarea perioadei de garantie,

6.4, In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publicd, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formuli;

Va = Vo x [{1-p-a)xICCn/ICCdata referintd + (p+a)],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Yo" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publicd,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractutui,

“ICCn" reprezinta indicele de cost in constructii total aferent {unii solicitarii de plat3i,

“ICCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

in situatia in care luna aferentd datei-limitd de depunere a ofertei este anterioari lunii
ianuarie 2019, ICCdata referintad se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
lanuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga pericadd de derulare a contractului,
pand la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederitor legale in vigoare la data efectuarii receptiet.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
tucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statisticad prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCR” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive ta data depunerii solicitarilor de ptatd se vor utiliza ultimii indici
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disponibili, far ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
vatoarea finald a solicitarii de platd in baza céreia partile procedeazi la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucraritor si nu include cheltuielile aferente projectarii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrarilor si garaniia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

7.1, Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala §i este de 36 luni. Periocada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2, In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie §i remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrérile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizérii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executd tucrdrile previzute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit s& asigure finalizarea lucrdrilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor tucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea I
Garantia de bund executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Profectantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de
maxim 5 zile tucrdtoare de la data semnarii contractulii si devine anexa la contract.

7.5.2, (1) Garantia de buna executie trebuie s3 fie irevocabild, neconditionatd si se
constituie prin:
a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
b) instrumente de garantare emise in condltute tegii astfel:
{i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de profectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimaté este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);
(#ii) asigurari de garantii emise:
- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roméania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fira contravaloarea asistentei tehnice);
- fie de societadti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romdania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu

este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
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{nu este cazul);
(2} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele

datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide ta unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscat competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
s& fie mai micd de 0,5% din pretul servicitlor de proiectare contractate, fard TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) In cazul in care pe parcursul executdrii contractutui se suphmenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) in situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acoperd toata pericada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificarii contractului,

(5) Thainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorulut, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asfgurare (dupa caz).

{7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediut central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituitd prin retineri succesive, se va face dupd cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferenti
PAC, proiectului tehnic §i detaliflor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd umtagn
Trezoreriei Statului, ¢t si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de bund executie, in situatiile prevazute la atin, 8);

c) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtdtor de dobanda in favoarea proiectantului,

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeasca valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie jn care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste s& faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursut indeplinirii contractului, in limita prejudiciutui creat, in cazul in
care Proiectantut nu 1;1 indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel;

a) pentru lucrérile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, Tn cazul contractelor de tucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
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initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1, (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de bund executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile st completarile ulterioare.

{3) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie
prin;

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de tucrari a caror valoare estimatd este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucréritor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 tei (nu
este cazul);

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

{4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in docurmnentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
tucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma ini;ialé care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie s3
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplxmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) in situatia in care pe parcursuE executarit contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) a) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificdrii contractutui.

{7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorutui draftul acestuia spre verificare, far achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire,

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).



{9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
maodificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediut central al achizitorutui, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibit distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului,

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea tucrdrilor, fard obiectii, dacd achizitorul nu a ridicat pana la acea dat3
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantutui pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd umta;n
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului ta solicitarea scrisd a achizitorutui in
favoarea cdruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile previzute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtdtor de dobindd in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de bund executie, conform
7.6.1. (5) sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorutui;

c} oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrdrilor respectiv dacd existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b} pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2, Executantul garanteaza cd la data receptiei la terminarea lucrdrilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
regiementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor

specificate In contract.
8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizatd daci

rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurdri, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionald
9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesional3
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cu valabilitate pe durata exercitérii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egaia cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2} Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de regtementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proxectantut are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asagurarn prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

{6) Nerespectarea obligatiilor prevézute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la mdephmrea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea Il
Asigurarea lucrdrilor

9.2, (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucraritor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrérilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrdrile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiite de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o sumi asigurati de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucririle de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civild fata de terti pentru vitdmarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., DFE}UdICH aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verrﬁce sa testeze sau sa receptioneze tucrarile,

{2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportati de
catre executant din capitotut ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, In maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupad caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b} Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, In maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazut politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
pldtibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) A51gurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecintd imediat3
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.




Sec;iunea i
Inceperea lucrdrilor §i executia lucrdrii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucririle in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorutui.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legate in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucréarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si s3 fie
terminate la data stabilita.

(2) in cazul in care executantul intérzie inceperea lucrérilor, terminarea pregitirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.4 = 9.5, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantltor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrérilor, precum si conditiile de trecere
a recepliei provizorii si a receptiei finale (cahtatwe) sunt descrise in documentagta tehnica
anexatd la contract.

(2) Executantul are obligatia s& asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea $i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi Suportate de executant, daca se dovedeste c& materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau c@ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

{2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cite ori astfel de tucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

3 Executantu[ are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul,

(4) In cazul in care se constatd ci lucrarite sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, far In caz contrar, de citre executant.

Capitolul 10. Intérzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrarile de executie

Sectiunea |
intérzierea si sistarea lucrdrilor
10.1. in cazul in care, pe parcursul desfasuram lucrarilor de executie, partile contractante
constata:
a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,
b} aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,
partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.
10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativutui pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
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aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucréri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului st modificarea clauzelor contractuale, daci este

cazul.

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrdrilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucririlor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea Eucranlor astfel cum se prevede la art.
10.1 5i 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majord astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in onginal, cuprinzand:

- scrisoare de naintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobdrii acesteia, cu detaliere stadiu fizic at lucririlor,
intocmit3 de citre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusd aprobarii
dirigintetui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucréri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si [a sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de citre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazut in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din cu[pa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. {2) contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucréri suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Madificarea contractului de achizitie publicd, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completirile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data inchejerii acestuia.

b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard organizarea unei
noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt
substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

¢} Contractul poate fi modificat In cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei
noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari supltmentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
mstalatnle existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semmf:catwa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrérilor suplimentare ny

va depasi 50% din valoarea contractului initial;
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d) Contractul poate fi modificat in cursul perioaciei sale de valabilitate fard organizarea unei
noi proceduri de atribuire atunci cand sunt mdephmte in mod cumutativ urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligentd nu ar fi putut s3 le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare previzute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificirii este mai mic decat 15% din pretul contractului de achizitie publici
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara organizarea unei
noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea contractantd a incheiat
initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou contractant, in una dintre
urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial,
conditia ca aceasta modificare sa nu presupund alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevézute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractan;n acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare
tucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decdt cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorutui acceptut
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea sntuatnlor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrdrilor suplimentare,
intocmita de consitierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (dacd este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, coti
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatur;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectu{ initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori ntocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitdti intocmite n preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;
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- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea tucrarilor suplimentare,

11.4. Atribuirea tucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11,5, Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzénd:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor Tnaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrdrilor de renuntare,
intocmita de consitierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
refasd cd aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de tlucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, In copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
{aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorutui in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitdti intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6, Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrédri suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenut stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va
suporta de catre executant.

Capitolul 12, Cesiunea contractului §i Subcontractantii

Sectiunea !
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciite / lucrarile si/sau
creantete ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, n original,
cuprinzand:

a) modelut de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

¢)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completa a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarutui,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradut de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, X

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrulut Comertului pentru cesionar,

i} certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibitle de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) ptanul de securitate si sdnatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa
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caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completdrile ulterioare, completati de cesionar,

m) centratizatorul (vatoric si procentual) si graﬁcui de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar i vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p} proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrrile executate intre cedent Si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

ry proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2} Tn cazul in care nu se predi cartea tehnic mentionata la alin. (1) lit. p}, achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data Tnregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterfor primirii acordului din partea achizitorului,
pro1ectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stiputate si asumate initial de partite contractante,

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantut/executantut
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea I
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranti a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractan;:lor cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fata de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

{2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleagl obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fata de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri 5i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legdtura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului 5i cu
respectarea prevedenlor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicérii unor noi subcontractantl sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care sa expund motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevézut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
{valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completi a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeazd a fi realizate de citre
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subcontractant, denumire bloc/tronson,

e) certificat constatator si Certificat de inregistrare emise de Oficiul National al Registrutui
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric §i procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrdri completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant,

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezulta din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. Tn cazul in care executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectwutm angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul pericadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrdrilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de pérti, termen care se calculeazd de la data
emiterii ordinului de Incepere a lucrérilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor tipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topograﬂca fnainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivi, proiectantul nu 35 indeplineste
obhgagn e asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantutui,
in cuantum de 0,15%/zi de intérziere din valoarea aferenta fazei de proiectare supusi
penalitatilor, pana ia indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de cdtre achizitor, pentru pericada determinatd pana la mdephmrea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul 54 fie de drept
in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exciuswa executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitdti de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrdrilor ajustate, pana la
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indeplinirea efectiva a obligatiitor contractuale.

(2) Cuantumut penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) in cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucririlor aprobate}, pani la indeplinirea
efectiva a obligatiitor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitdti de intérziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pand la indeplinirea efectivi a
obligatiitor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazd facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de [a inregistrarea facturii ta sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totali a acesteia.

(2) Lucrérile executate si nedecontate ca urmare a nealocdrii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitirii de penalitdti pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de cétre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneazd contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonirii

contractului.

Capitolul 15, Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului
15,1, Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
.- la expirarea duratei contractului; sau
- Tnainte de termen cu acordul partilor.

15.2. incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectivd si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea carefa i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificirii mentionate la alin.
{1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considerd c3 acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul 5i rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rotul instantelor de judecatd o plangere. Suspendarea executirii contractului
va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2} In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, far3 punerea in
intarziere si fara altd formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceast3 situatie,

Sectiunea Il
Denuntarea Contractului
15.5. (1) in cazul n care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
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de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile si completarile ultericare)
administratorului judiciar/tichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile 53
denunte contractul de proiectare si executie lucréri.

{2) fn cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie {ucran fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrar, se considerd denuntat:

a) In conditiile art. 15.4 alin. (2) la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de cétre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de citre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptu{ui comun privind incetarea contractului
sau dreptutui achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in periocada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantuiw/executantulw avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul dea denunt,a unilaterat prezentul contract in cazut in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificirile s
completarite ulterioare,

Sectiunea Il
. Rezilierea Contractului

15.9. In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b} a abandonat contractul;

¢} nu reia lucrdrile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e} incalca obhgatule contractuale in mod repetat;

f) cesioneazd, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorutui;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorutui;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele Tn vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le execut:

}) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciflor contractate / lucririlor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s& Tsi duca la mdepl:mre
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Dacd@ in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
mdeplmegte obilgatnle contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fard a mai fi
necesard punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesar
promovarea unei actiuni in instanta.

{2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurite de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrrilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paz,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnicd, expertiza tehnica, cota ANL, fard a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucréritor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri 1nreg15trate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
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conform prevederilor alin. (2) si {3).

(5) Proiectantul/executantul va inména achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11, (1) Proiectantul/executantut va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorutl are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord s& prevind orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg si
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit §i control de cétre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazé sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritdtile competente Tn scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b} partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4, Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta te va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusivd a Achizitorului si nu poate fi dat
pubticitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. in privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat si faci
declaratii, s3 sus{ind interviuri, s raspunda unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra In cursul deruldrii prezentului contract, fard a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
ta orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea Il
Codul de conduitd

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial §i impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legaturd cu serviciile
prestate fara sa aibd aprobarea prealabilda a Achizitorutui, precum si sa participe in orice
activitati care sunt In conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. Tn cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
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oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fird a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cit si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa §i salariatii din teritoriyu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta forma de retributie in legituri cu say
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, farad aprobarea preaiabl l@ in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
perloada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricérei prelungm a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obi;me acordul sCris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul s3u, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au tuat
cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodat3,
Executantul/Proiectantul si persenalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetrilor desfasurate in
cursul sau in scopul executdrii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul  va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesard pentru strangerea de
probe in cazul oricérei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea il
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd s& compromita realizarea cu 1mparl;1al1tate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricirei 51tuatu care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul 1mplementarn Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturitor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legituri ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfisura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricArui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fard aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.

16.14, Achizitorul 1isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare  si  poate  solicita masuri  suplimentare dacd  este  necesar
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fard a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va Inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abglne de ta a stabili orice contact care ar putea si-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului s3u, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, ACh]thOl’ul fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudmulul
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16,16, Niciun functionar pubhc sau anga;at al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Roménia nu poate sa lucreze in cadrut prezentului contract, fird a respecta
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principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legistatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personat se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
tegislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizirii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd pericada contractuald,
inclusiv pe perioada de verificare si urmadrire a obiectivelor contractuate, in scopul si temeiul
tegal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua mésuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii §i competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice §i organizatorice ce se impun si in vederea notificdrii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitdtilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtdmantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea vV
Drepturi de proprietate intelectuald

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul Tmpotriva
oricaror: '

a} reclamatii si actiuni Tn justitie ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legdturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.

{2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuald.

Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cuftural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3} din
Constitutiei Romaniei, revizuita, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unit#tii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Projectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucririle
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.
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(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie st imediata.

Sectiunea VIl
Solutionarea litigiilor
16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
16.28. Daca partile nu reusesc s rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente,

Sectiunea VI
Forta majord

16.29. Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazd greselii sau culpei acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii
contractului §i care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd periocada in care actioneazi aceasta.

16.32. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i de a lua orice misuri care 3i stau la
dispozitie, n vederea limitérii consecintelor.

16.34. Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd maj mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii
16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;

b} Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;

c) Garantia de buna executie;

d) Caietu! de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificirite
si/sau masurile de remediere aduse pané la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;

e} Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
pericada de evaluare;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesional3;

g) Acordul de asociere FN/02.07.2024 incheiat intre SC AG SAN INVEST SRL (lider) si SC
ARTEHNIS SRL;

h} Acorduri de subcontractare:

Acord de subcontractare nr. SCAG SAN INVEST SRL

1/11,03.2025 MELINTE V. CONSTANTIN - INTREPRINDERE FAMILIALA - 0,1226%
ignifugare materiale combustibile «

Acord de subcontractare nr. SCAG SAN INVEST SRL v

2/11.03.2025 SC IFMA SRL - 0,7534% montare s§i punere in functiune
platforma elevatoare pentru persoane cu dizabilitati

Acord de subcontractare nr. SCAG SAN INVEST SRL

3/11.03.2025 SC PROIECT INSTAL SRL - 1,0084% executie instalatii gaze
naturale v
Acord de subcontractare nr. SC AG SAN INVEST SRL
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4/11.03.2025

Acord de subcontractare nr.
5/11.03.2025

5C SAGIO IMPEX SRL - 0,2358% montare si punere in functiune
centrald termica pe combustibil gazos

SC AG SAN INVEST SRL

SC SIA INDUSTRY SRL - 1,8265% executie instalatii electrice

SC AG SAN INVEST SRL
SC DSM LOGISTIC SRL - 0,3898% instalare si intretinere a
sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti si proiectare, instalare si
intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu
SC ARTEHNIS SRL
SC ACSA PROIECT SRL - 0,1538% proiectare instalatii electrice,
curenti slabi, detectie si semnalizare incendiu si asisten{i
tehnica
SC ARTEHNIS SRL
SC ALROSEL PROJECT SRL - 0,0383% proiectare instalatii gaze
naturale
SC ARTEHNIS SRL
SC IMECO SRL - 0,0347% proiectare instalatii antiefractie
SC ARTEHNIS SRL.
SC ARTEHNIS ECOLINE SRL - 0,3150% elaborare certificat
energetic si verificare documentatie de catre verificatori
atestati

Acord de subcontractare nr. SC ARTEHNIS SRL

24725ARTOF00009/17.03.2025 SC ZOORK SRL - 0,1515% proiectare instalatii electrice

i} Raportul procedurii nr, 7904/13.05.2025;
J) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 7950/13.05.2025.

16.36. In prezentul contract urmétorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor doua parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, i un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant si executant - partite contractante, astfel cum acestea sunt
denumite n prezentul contract;

c) pretul contractului - preful platibil proiectantului/executantului de citre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea previzute in
Caietul de sarcini i in propunerea tehnica;

e) amplasamentut lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publici centrald sub autoritatea cireia isi
desfasoara activitatea achizitoru(;

g) plata partiala - plata, in trange, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Acord de subcentractare nr.
8/11.02.2025

Acord de subcontractare nr.
24825ARTOF00009/17.03.2025

Acord de subcontractare nr.
249725ARTOF00009/17.03.2025

Acord de subcontractare nr.
25025ARTOF00009/17.03.2025
Acord de subcontractare nr.
25125ARTOF00009/17.03.2025

Sectiunea X
Comunicdri
16.37. (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.

{2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.

16.38. Comunicarile dintre parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii i

Sectiunea XI
Limba care guverneazd contractul
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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Sectiunea XiI
Legea aplicabild contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania,

Sectiunea Xiil
Clauze neuzuale
16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declard c& le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intra n vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

EXECUTANT (LIDER)

SC AG SAN INVEST SRL
ADMINISTRATOR
Maria-Cristina UNGUREANU

ACHIZITOR

AGENTIA NATIO ALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENERAL

lonel - EmanuelfOPROIU










