Contref;t de proiectare si executie lucrari
nr. 67 din 48 0% 2029

Capitolul 1. Partile contractante

Intre
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 61,
bl. F3, Sector 3, tel. 021.320.44.601, fax 021.320.61.10, cod unic de RO11795581, cont nr.
RO87TREZ23F700301710101X, deschis ta Trezoreria Operativa Municipiul Bucuresti, reprezentat3
prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

si

SC TOTAL CONSTRUCT LOGISTIK SRL,/cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea Tandala, nr. 21, Sector
3, parter, biroul nr. 3, tel. 0745.115.965, inmatriculatd sub nr. J40/10647/201 5, cod de
identificare fiscald 34947794, cont RO11TREZ7035069XXX023740, deschis la Trezoreria Sectorului
3, reprezentata prin Admihistrator Daniel - Petrici HULUTR, in calitate de lider - executant,

SC BUILDING CONSULTING TOWER SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Cal. 13 Septembrie, nr.
221-225, camera 9, tel. 0743.177.102, inmatriculatd sub nr. J40/16051/2016, cod de
identificare fiscald 36814379, cont RO60TREZ7055069XXX012549, deschis la Trezoreria Sectorului
3, reprezentata prin Administrator Andrei - Mihai ARGHIR, in calitate de asociat - proiectant,

S.C. FIRCONS DESIGN S.R.L.7 cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Masina de Péine nr. 1, bloc 1,
sc. 4, parter, ap. 102, tel. 0745.115.965, inmatriculatd sub nr. J40/10215/2007, cod de
identificare fiscald 21813219, cont R023TREZ7025069XXX0087454, deschis la Trezoreriefgectorului
2, reprezentatd prin Admini&rator Corina- Gabriela BADEA, in calitate de asociat - proiectant,

5.C. ADERUS CONSTRUCT S.R.L.{ cu sediul in Oras Bragadiru, Strada Colinei, Nr. 12, Etaj 2, Ap.
6, camera nr. 1, Judet llfov, telefon 0736 660 996, inmatriculata la Registrul Comertului llfov,
sub nr. J23/4007/2017, cod de identificare fiscald 38026989,  cont RO37TREZ4215069XXX013693,
deschis la Trezoreria Statului, reprezentatd prin Administrator George - lonut ENE, in calitate
de asociat - executant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirite
ultericare, si a Raportului procedurii nr. 15161/30.08.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1, Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnicd pentru autorizarea
executarii lucrdrilor de construire DTAC, proiect tehnic (PT), detalii de executie (DDE),
proiect tehnic actualizat - faza as built, deviz general actualizat la terminarea lucririlor,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrrilor si asistentd tehnica pe
perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b) verificarea profectarii (DTAC, PT, DDE, faza as-built) pe specialitati,

) executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Harghita, comuna Lupeni, localitatea Mordreni, str. Szoros, nr. 77", cu 14 unitati locative, 1
tronson, avand un regim de inaltime P+2E+M, in perioada convenitd si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de citre achizitor, este
de 5.017.390,43 lei (exclusiv TVA), respectiv 5.970.694,61 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexeinr. 1 la cor{ract, defaicat astfel:



» DTAC, PT, DDE, proiect tehnic actualizat - faza as-built, inclusiv verificari pe specialitéti,
deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de receptia la
terminarea lucrarilor si asistenta tehnica, verificare proiectare (inclusiv intocmire certificat
energetic §i intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii energie electrici):
205.000 lei (exclusiv TVA), respectiv 243.950 lei (inclusiv TVA);

» lucrari de constructii-montaj: 4.812.390,43 lei (exclusiv TVA), respectiv 5.726,.744,61

lei (inclusiv TVA);
{2) Preful contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al

Comunei Lupeni.
Capitotul 3. Durata si termenul contractului

3.1, (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 zile de la data semnarii contractului, conform Anexei
nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine i care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

c) orice altd imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1 lit.
¢) se vor realiza intr-o perioada de 19 luni calendaristice, dup emiterea ordinului de incepere
a lucrérii, de catre achizitor.

{2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea

prevederilor legale in materie.

Capitolul 4, Obligatiile partilor

4.1, Pentru elaborare DTAC, PT, DDE, proiect tehnic de executie actualizat (as-built),
deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de receptia la
terminarea lucrérilor §i asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga s& elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite MDLPA. Aceasti documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobérile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului local al Comunei Lupeni, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului local al Municipiului Campulung
Moldovenesc in vederea eliberarii/obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face
dovada depunerii documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a
adresei cu numdr de inregistrare de la sediul Consiliului local al Comunei Lupeni, Exemplarul,
vizat de achizitor, din documentatia la faz& DTAC (in original, vizata spre neschimbare de catre
emitentul Autorizatiei de construire) va fi transmis de proiectant st la achizitor, o datd cu
Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Conisiliul local al Comunei Lupeni.

(3} In cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei la
faza PAC.

4.1.2, Proiectantul se obligd sd elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupd emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/ 2016,
cu modificarile §i completarile ulterioare si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
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data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si s& transmitd achizitorului intr-un numér
de 2 (doud) exemplare in original, 1 {(un) exemplar in copie si 1 {(un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si si facd dovada transmiterii citre
executant a 2 {doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemdasuratori $i listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitecturd, rezistenta, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

€) in cuprinsul projectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilutui proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul §i tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
{un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “as built"
(documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitdtile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrdrilor, in vederea stabilirii
respectdrii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

c) devizut general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5) Continutul DTAC, al PT si al DDE va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificdrile si completarile ulterioare si al celorlalte normative de proiectare in vigoare la data
elaborarii.

{6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarite si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obligd si elaboreze planul de
securitate si sdnatate, parte din proiectul lucrarii §i adaptat continutului acestuia.

{7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sdnatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificérile si completarile ultericare.,

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a
HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de
calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- 5& asigure prin proiecte §i detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sd solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- 84 precizeze prin proiect categoria de importantd a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineascd, in vederea verificarii;
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-s& elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, fintretinere s§i reparafii, precum si dupd caz, proiectele de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- 54 stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor §i s3 participe pe santier la verificirile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile; '

- sa stabileascad modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie s asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadi de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile; '

- 58 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucririlor - "as
buitt";

- 84 realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 58 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- s& participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate:

- 3a intocmeascd si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantut se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare §i conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite MDLPA, si asigure prin elaborarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
$i sd asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucririlor pentru investitia prevazutd la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat s3 transmitd toate modificirile/completarile/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. alin. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile previzute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economicd aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA,

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in misura
in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
Cu contractul convenit. Totodatd este raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza c3d serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de ciitre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completirile ulteriocare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Dacd in perioada de executie a lucrdrilor, pe baza documentatiilor etaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoriti unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
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cantitdtile evaluate n cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. {2) din
contract, proiectantul este obligat sa refacd proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile
de la cererea achizitorului.

4.1.12. Tn situatia in care apar lucriri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, Tn
baza unui raport de expertizid tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului, sa
"transmita achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sinitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sd ntocmeascd
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16, Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie si intocmeasci dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, Tn baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sinitate desemnat pe durata realizarii lucrérii.

4.2. Pentru executia [ucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1, (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnici pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1} vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manoperd, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
matenalele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 3 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupi acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitoruluf, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. in cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd c¢d documentatia nu este predatd si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantut are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a} de a executa i de a finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacd este cazul, pentru
neconformltaglle/ neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehmc 5i 53 ia
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse §i procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de

5

—_—

—_—



proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii carfii tehnice a
constructiei;

j} de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina sa, atatin
pericada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor inifiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de

raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a

calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalafii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul $i responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile
si completérile ulterioare.

4.2.3, (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sanatate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si ce! al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de citre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2} Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi finut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) §i, dup@ caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor,

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problemd mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa it absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
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4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
éroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de citre cel in cauzi. Pentru verificarea trasirii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pistra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor st al remedierfi viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenti pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atéta timp cat este sub
controlul sdu) si lucririle (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesari pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmi si pazd, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejirii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

€) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe i in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabit pentru mentinerea n bund stare a lucrérilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pan3 la data semnirii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrérilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b} caile de acces, prin folosirea $i ocuparea drumurilor st a cailor publice sau private care
deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
Justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legiturd cu obligatia prevazutd la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utitiza in mod rezonabil drumurile sau pedurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita $1 va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in misura in care este
posibil, astfel incat sd nu produci deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective,

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului.

4.2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

€) de a aduna si de a indeparta din imobil §i de pe santier daramiturile, molozul, orice

:r &



8

surplus de material sau (ucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza §i conservarea lucririlor pani la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publici locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pani la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care §i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului si permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) In cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevdzute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenti organizirii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 tuni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toat3
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic §i a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd s& achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitaiile si termenele fiind previzute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd s& puni la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie si 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie,

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcina, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al comunei Gottlob.

(3) Achizitorul se obligd sa achite pretul lucréritor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucririlor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitati aferente constructiei revine
Consiliului local al Comunei Lupeni, conform contract inregistrat cu nr. 206/19.09.2023.

(3) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinia si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina $i de a masura lucririle care devin ascunse in cel
mult 5 zile luerdtoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de profectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE;

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioari a acestei documentatii se va face
€u acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatief.

{2} Documentatia fazd DTAC, respectiv. exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
$i se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 {un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificata), si sd faca dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si 0 copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.

5.1.2, Lucrdrile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmitd de citre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.



5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a intririi
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. {1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat s& verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a tnvestitiei si sa ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat si predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
¢a omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
In cazul in care, dupd acest termen, se constatd ci documentatia nu este completi, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

3.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupa
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizat3 spre neschimbare de citre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de construire de citre unitatea administrativ-teritorial3
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Projectantul este obligat si participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sd introduca, fard platd, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirite ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucradrilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificiri la comanda initiala, costul lor
se suportd de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de citre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plati

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistentd tehnica:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- Contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de citre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plati;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de citre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platid. Comunicarea facturirii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectari
prevederilor art. 9.1;

- Contravaloarea detaliilor de execugie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
3.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnicd prezentatd de proiectant,
€a urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
plata. Comunicarea facturirii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de |a primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pe pericada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucririlor sia
ridicarii topografice nainte de receptia la terminarea lucririlor, se va face la finalizarea
lucrdritor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
féra obiectiuni, la solicitarea scrisé a proiectantulur,

(2) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapi de realizare a investitiei (rezistentd,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberati de citre
autoritatea publica tocald §i a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
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face plata in termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronicd RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronicd in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4, Partile se obligd sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. in caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2. Pentru executia lucrérilor de constructii-montaj:

6.2.1, (1) Executantul va emite factura dupi comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturirii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptrii platii. Factura va fi
achitatd catre executant in termen de maxim 30 zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronicd RO e-Factura, conform prevederilor QUG nr. 120/2021 gi
numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua pla{i catre subcontractantii propusi in oferti, daca este
cazul, dupd stabilirea detaliatd a lucrérilor si a contravalorii acestor lucriri ce urmeazd a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptirii situatiei de platd. Aceasta va fi achitats in
termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptirii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificdrile previzute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucréri, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrdri prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice suma pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certifici de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrri in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

{3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteazi responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucriri aferente lunii in care acestea au fost realizate
$i le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pan3 cel tirziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor,

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pani cind procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea periocadei de garantie.

6.4. Tn vederea ajustérii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, se va utiliza urmitoarea formuli:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referintd + (p+a)],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo” reprezinta valoarea solicitdrii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie public,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit §i nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost Tn constructii total aferent lunii solicitarii de plati,

“ICCdata referinta” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
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In situatia in care luna aferenta datei-limita de depunere a ofertei este anterioard lunii
fanuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publici.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de platd, pentru
fiecare situatie de lucrdri lunare prezentate, pe intreaga perioadd de derulare a contractului,
pana la finalizarea §i receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuérii receptiei.

(2) Dupé receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu exista valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cind indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de platd in baza careia partile procedeazi la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrérilor si nu include cheltuielile aferente profectirii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata [ucrdrilor §i garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a wcnlor
constructiilor si altor defecte a cdror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b} neglijentei sau neindeplinirii de cétre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4, in cazul in care executantul nu executd lucrarile previzute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoand juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic §i DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului §i devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se
constituie prin:
a} virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
b} instrumente de garantare emise in conditiile tegii astfel:
(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice);
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(if) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimatd este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimat3 este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
(i) asigurari de garantii emise:
- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fird contravaloarea asistentei tehnice);
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(2} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantut are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct ta dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de citre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sd fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate fara TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) Tn cazul in care pe parcursul executirii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buni executie In corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate fara TVA.

{(4) n situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acoper3 toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucrtoare de la data modificirii contractului,

(5) inainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucritoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazutd la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrant3 din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupi caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
Cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semn&rii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buni executie aferent3
PAC, proiectului tehnic si detaliitor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea dati asupra ei;

b} din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de cétre profectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisi a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buni executie, in situatiile prevazute la alin. 8);
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) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de bund executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste si suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau si
prelungeasca valabilitatea Garantiei de buna executie, conform alin {4), situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buni executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completirile si modificirile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificirii Achizitorului;

)} oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu 51 indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) In cazut in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrdrilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buni executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat i emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui Garantia de bund executie a
contractului in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semndrii contractului si devine
anexa la contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu madificarile si completérile ulterioare,

(3) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionati si se constituie
prin;

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrdrilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA; ’
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimati este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
(i) asigurari de garantii emise:

fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiar3, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
- fie de societa{i de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA,
) depunerea {a casierie a unor sume n numerar daca valoarea este mai mici de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(4} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
Iucré[iior de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
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contractante.

Suma init;ialé care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de construc;n montaj contractate fard TVA,

(5) Tn cazul in care pe parcursul executirii contractului se suphmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate fard TVA.

(6) in situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) lit. a) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului executantul
are obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii
contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) lit. a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii plitii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) lit. a) in original, precum si
copia dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, Tn maxim 5
zile de la emitere/operarea platii.

{10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (4), in termen de 10 zile de la data semnarii contractului,

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza;

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receplie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea datd
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de cdtre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinti umta;n
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de bund executie, in situatiile previzute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederllor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3. alin. (1) este purtidtor de dobanda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. alin. (5) sau sd prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. alin. (6), situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b} Executantul nu reuseste sd execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcut al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv dacd exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de bund executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de {ucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.
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Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazd c3 la data receptiei la terminarea lucrérilor, lucrarea
executata va avea calitdtile declarate de céatre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatid de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercéri, calitatea probei se consideri realizatd dac3
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurdri, inceperea si executia lucrarilor

Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civild profesional3
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptutui de practicd, conform art. 31 din Legea nr, 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie si fie cel putin egald cu valoarea totali a
serviciilor de proiectare contractate inclusiv TVA si s fie valabild pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autorititilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurérii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupad caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional/document modificator al asigurdrii prevazutd la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(3) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul centrat al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor previzute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pand la indeplinirea
totalad a acestor obligatii.

Sectiunea ll
Asigurarea lucrérilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectivi a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrdrilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrdrile ce urmeazi a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asiguratd de nu
mai putin decét valoarea totald de inlocuire pentru lucririle de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sd acopere si raspunderea civild fatd de terti pentru vatimirile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie s3 fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
cétre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

. {3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
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mentionate mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupd caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zilte de la emiterea
acestora,

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazut politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia National3
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

{6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecintad imediata
suspendarea decontarii lucrdrilor executate in baza prezentului contract, pand la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea lli
Inceperea lucrérilor i executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrut santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemenea, are obligatia de
a monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si 1SC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea {ucrérilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorut are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrérilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop §i anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde isi desfisoard activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testdrile materialelor folosite {a executia lucrérilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract,

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
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achizitorului, si de a reface aceast3 parte sau aceste parti din lucrare, dacd este cazul.

(4) Tn cazul in care se constati c3 lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

Capitolul 10. Intdrzierea, sistarea st decalarea termenului pentru lucrérile de executie

Sectiunea |
Intdrzierea i sistarea lucrarilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfagurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b} aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe 0 perioadd de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrdrilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrdri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului i modificarea clauzelor contractuale, dacid este
cazul,

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucraritor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de forta majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

{2) Pentru aprobarea decaldrii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzind:

- scrisoare de Tnaintare cu numér de inregistrare a executant,

opisul documentelor inaintate spre aprobare,

nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobirii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
ntocmita de catre consilierul desemnat de citre achizitor,

- Nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusi aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in
teren,

- ordinut de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordinul de sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordinul de reluare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de citre dirigintele de
santier cu semnatura si stampil3,

graficul de executie actualizat (grafic tip Gantt},

- Orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) T cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrdri suplimentare si/sau de renuntare

11. 1. Dreptul de a modifica
(1)} Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
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face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare,

{2) Modificarea nesubstantiala a Contractulyi:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard organizarea
unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt
substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiitor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard organizarea
unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele
conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- Orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fira organizarea
unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele
conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevadi;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cregterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea
unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele
conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzitoare prevazute la
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractetor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard organizarea
unei not proceduri de atribuire atunci cidnd Antreprenorul cu care autoritatea contractanti a
incheiat initial contractul de achizitie publici este inlocuit de un nou contractant, in una dintre
urmatoarele situatii:

-Cca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarite si
complet&rile ulterioare;

- drepturile si obligatiite contractantului initial rezultate din contractul de achmpe
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt
aperator economic care indeplineste criteriile de calificare i selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare sa nu presupund aite modificdri substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege; '

-in cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
faia de subcontractan;n acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul derularii contractului se constat c3 sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decét cele prevazute la art. 4.1,.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
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cuprinzind:
- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;
opisul documentelor inaintate spre aprobare;
nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucririlor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucréri suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procese-verbale {daca este cazul}, in copie, de verificare naturd teren fundare, cotd
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semniturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrdrilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de citre dirigintele de santier cu semnaturi;

- plange modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pref pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul:

orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrérilor suplimentare.

11.4, Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facdnd obiectul unui contract de lucrdri suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de citre achizitor, executantul va depune
ta sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucritoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrdrilor de renuntare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucriritor de executie in teren, din care sa
reiasd ca aceste lucrdri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrdrile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul inifial), dacid este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite n preturi ofertd, semnate de executant;

extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. Tn cazul in care solicitirile pentru aprobare lucrari suplimentare/lucrdri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrérilor suplimentare se va
suporta de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i subcontractantii

Sectiunea i
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie neficand obiectul cesiunii de creanta.
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12.2, (1} Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrdrilor, de citre achizitor,
proiectantul /executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucriri
{valoric si procentual),

c}in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numirul de unitati locative ce urmeazi a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic §i valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciitor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneazi,

g) asigurarea tehnic3, )

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comer{ului pentru cesionar,

i} certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

) programul calitatii pentru lucrdrile preluate prin cesiune, dupi caz,

k) planul de securitate si sanitate in munca pentru lucridrile preluate prin cesiune, dupa
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completatd de cesionar,

m) centralizatorul (valoric §i procentual) i graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazi a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiald, dup3 caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

P) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,

r) proces-verbal predare-primire profect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) In cazul in care nu se predi cartea tehnicd mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul
nu va emite acordul pentru cesionarea lucrérilor.

12,3, Acordut scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zite de la
data inregistrarii la achizitor a solicitirii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4, Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrarilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul /executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustinatori

12. 6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca

este cazul.,
12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranti a

prezentului contract.
{2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele

ncheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
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12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Profectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri st reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9, Proiectantul /Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care s& expund motivul/motivele
renuntarii la lucrrile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
serviciii/lucréri ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
(valoric §i procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completi a
obiectivului de investifie, numarul de unititi locative ce urmeazi a fi realizate de cétre
subcontractant, denumire bloc/tronson, .

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completdrile ulterioare, completatd de subcontractant,

8) centralizatorul (valoric si procentual} si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general /executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce Ji revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
Contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. in cazul in care executantut este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul pericadei
sale de valabititate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitelul 13, Finalizarea lucrérilor

13. 1. (1) Ansamblul lucrdrilor, prevéazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrérilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ¢3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2, Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatérilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. Tn cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
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remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nouj solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatérile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor {egale in vigoare. N

Capitolul 14. Raspunderea contractuald

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucririlor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalititi de intdrziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intirziere din valoarea aferenti fazei de proiectare supusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectivd a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru perioada determinatd pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuate.

14.1.2, Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
in intérziere si i se percep penalititi de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnica
$i graficul tip Gantt, astfel cum se precizeazi la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucririlor ajustate, pana la
indeplinirea efectivi a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitdtitor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) in cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest rimas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrrilor aprobate), pana la indeptinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalititi de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor previzute la alin. (3) va fi facturat de achizitor st retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectivd a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1)in cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la finregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere, pand la achitarea
totald a facturii, dar fard a depdsi cuantumul/valoarea totald a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocdrii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitdrii de penalititi pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de cétre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14,3, In cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului

Sectiunea |
Incetarea Contractului
15. 1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
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- la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelorA ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazut in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se nregistreaza pe rolul instantelor de judecata/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executériiﬂcontractului va opera pana ta solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitiva a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinfeaza de drept, fara
punerea in intarziere 5i fara alta formalitate prealabila, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceastd
situatie,

Sectiunea ll
Denuntarea Contractului

15.5. (1)} In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisid procedura de
insolventd, a inceput executarea silitda impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 zite sa
denunte contractul de proiectare i executie lucrari.

(2} In cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii previzute la
alin. (1} in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptutui comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare gravd a obligatiilor care rezultd din legistatia europeana relevantd si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Sectiunea Il
Rezilierea Contractului

15.9, In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu reia lucrdrile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozifiei scrise de
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reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele §i normativele in vigoare privingd calitatea lucrarilor pe care le executa;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigurad personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile s3 isi ducd la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeptineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fard a mai fi
necesard punerea n intarziere sau farad orice alta formalitate prealabild si fard a fi necesara
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, 1n calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere $i a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnici, cota ANL, farad a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucririlor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

{5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate §i sinitate completat, precum si cartea
tehnica - in original.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducénd proiectantut/executantul n situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucririlor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16, Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obtigatiile din prezentul
contract.

16.2, Fara a aduce atingere obligatiilor prevdzute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activititilor de
audit §i control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazi s& depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigirii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executérii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consitiului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
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priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal s3 dezviluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusiva a Achizitorului si nu poate fi dat
pubticitatii, decat dupé primirea acordului scris al acesteia.

16.5. Tn privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat si faci
declaratii, sa sustind interviuri, 53 raspundd unor intreb3ri si s3 comunice, prin oricare dintre
mijloacete utilizate de/in media, informatii in legaturad cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fard a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legaturd cu acest contract.

Sectiunea |l
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitid al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legdturd cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si s& participe in orice
activitati care sunt n conflict cu obligatiite sale contractuale in raport cu acesta.

16.7. in cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd sa
dea, ori sunt de acord si ofere ori s& dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeptinirea
oricdrui act sau fapt privind contractut sau orice alt contract incheiat cu Achizitorut, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoand in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, firi a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Plétile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cit si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, platad indirectd ori orice altd forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Projectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate n scopurile contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
pericada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si
dupd incetarea contractului. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul s3u, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodatd oricirei alte
persoane sau entitdti, nicio informatie confidentialda divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfisurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16. 11. Executantut/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul, Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
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Sectiunea ||
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorut asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau at oricaror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui  conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fara aprobarea Autorititii
Contractante/a Achizitorului.

16.14, Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare i poate  solicita masuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si  mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului,

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legistatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toatd perioada contractuala,
inclusiv pe pericada de verificare §i urmarire a obiectivelor contractuale, n scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19, Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
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personal din actualul contract si acte aditionate, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum st a consimtamantului
persoanelor vizate facdnd dovada acestora in scris si format electronic ori de cite ori vor fi
solicitate de citre ANSPDCP.

Sectiunea v
Drepturi de proprietate intelectuala

3 16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorut impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legitura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezulti din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obligd s cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului ,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectual3.

Sectiunea VI
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, st a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantut are obligatia de a inceta, intérzia sau sista lucririle
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie §i a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VI
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legitura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergent3 contractualj, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VIii
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii
contractului si care face imposibild executarea $i respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii ap&rute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16. 30. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.
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16.31. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneazd aceasta.

16,32, Indeplinirea contractului va fi suspendati in pericada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia §i de a lua orice mdsuri care fi stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16,34, Daca forta majorad actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti s poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni §i Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura i volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexanr. 1 - detaliere pret contract pe componente;

b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;

¢} Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;

d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

e) Garantia de buna executie;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala {(nu este cazul)

g) Acordul de asociere FN/21.03.2024, incheiat intre SC TOTAL CONSTRUCT LOGISTIK SRL,
SC BUILDING CONSULTING TOWER SRL, SC FIRCONS DESIGN SRL §i SC ADERUS CONSTRUCT
SRL

h) Acordul de subcontractare nr. 117/21.03.2024, incheiat intre asociere §i SC FULBAC
CONSTRUCT DESIGN SRL: 9,81% proiectare isi executie nstalatii electrice;

i) Raportul procedurii nr, 15161/30.08.2024;

i) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 15229/02.09.2024,

16.36. In prezentul contract urmitorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor douad parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

¢) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini §i in propunerea tehnica;

¢) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publicd centrald sub autoritatea careia isi
desfasoard activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h} zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.
{2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in

momentul primirii.
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16.38. Comunicérile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Sectiunea X|
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabild contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul isi exprimd acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrdri, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si dectard ci le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legiturd cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semndrii si inregistrarii lui de citre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru
fiecare parte.
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la Contractul de proiectare §i executie lucriri nr.

Anexanr. 1

Detaliere pret contract pe componente
Pentru obiectivul de investitii ,,Locuin{e pentru tineri, destinate inchirierii,
comuna Lupeni, localitatea Mordreni, str. Szoros, nr. 77"

Judetul Harghita,

5 Valoare
Componenta pret contract (lei, exclusiv TVA)
I. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE, din care: 205.000 \j
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire
DTAC ), proiect tehnic {PT), detalii de executie (DDE), proiect tehnic de executie
actualizat (faza ,,as-built”} devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, 169.000
ridicarea topografici inainte de receptia la terminarea lucrarilor (inclusiv ’ \/
intocmire certificat energetic si intocmire, verificare si avizare dosare preliminare
instalatii energie electric3) din care:
- elaborare DTAC + verificare 58.000
- elaborare PT + verificare 68.000
- elaborare DDE + verificare 27.000
-elaborare proiect tehnic actualizat {as-built) + verificare 6.000
-elaborare deviz general actualizat 5.000
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor 5.000
b) asistenta tehnicd, din care: 14.000 |
b.1) pe perioada de executie a lucririlor 5.000
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrarilor, 9.000
defalcate astfel; j
b.2.1) rezistenta 3.000
b.2.2) arhitecturd 3.000
b.2.3) instalatii 3.000
) certificat energetic 2.000 |/
d) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electrica 20.000
Il. TOTAL EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ, din care: 4.812.390,43
a) constructii §i instalatii 4.072.390,43
b) utilaje (procurare si montaj) 610.000
C) organizare de santier 130.000
B —
TOTAL (I + II) 5,017.390,43
+ Procent cheltuieli indirecte = 8%
* Procent profit = 5%
+ Tarif orar al manoperei = 50 leifors .
ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERII - EXECUTANT
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DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR
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Anexanr, 2

la Contractul de proiectare si executie lucrari nr.

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Harghita,
comuna Lupeni, localitatea Mordreni, str. Szoros, nr. 77"

Faza de proiectare Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire DTAC }, proiect tehnic (PT), detalii de executie
(DDE), project tehnic de executie actualizat (faza ,as-built”)
devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor, din

care:

- elaborare DTAC + verificare ggntrzllfuluide la  data semnarii
elaborare PT + verificare ggnftlreu i?: la emiterea autorizatiei de

- elaborare DDE + verificare ggniitlsj I_crlg- la emiterea autorizatiei de

-elaborare proiect tehnic actualizat {as-built) + verificare 30 de zile de la solicitarea scrisd a

achizitorului, la finalizarea lucrarilor
de constructii-montaj
30 de zile de la solicitarea scrisa a
achizitorului, la finalizarea lucrarilor
de constructii-montaj

-elaborare deviz general actualizat

-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor

b) asistent3 tehnica, din care:

. . .. arcursul  deruldrii  executiei
- pe perioada de executie a lucrarilor pe . parcu uia xecut

lucrarilor
- pentru participarea ta faze incluse in programul de control a
lucrdrilor, defalcate astfel:
- rezistenta conform Program de control vizat 15C
- arhitectura conform Program de control vizat 1SC
- instalatii conform Program de control vizat 15C
TOTAL 60 zile
ACHIZITOR LIDERUL ASOCIERN - EXECUTANT
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DIRECTOR GENERAL ADMINIS’ AR rf"
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