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Contract de proiectare si executie lucrari

X Capitolu; 1. Pamle contractante
Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

s

TOBIMAR CONSTRUCT SRL, cu sediul in sat Drambar, comuna Ciugud, calea Alba lulia,
nr. 28, judetul Alba, telefon: +40 258.818.191, fax: +40 358.401.357, e-mail:
tobimarconstruct@tobimar.ro, numar de inmatriculare J2005000395019,. cod unic de
inregistrare RO 17419985 cont nr. RO 31 TREZ 0025 069X XX00 2628 , deschis la Trezoreria
Alba lulia, reprezentata prin Administrator Florin TODOR, in calitate de leer executant,

si

LEF ARCHITECTS SRL, cu sediul in municipiul Alba lulia, strada George Cosbuc nr. 25,
judetul Alba, telefon: +40 358.566.238, e-mail: office.lefarchitects@gmail.com, numar de
inmatriculare J01/461/2017, ,cod unic de inregistrare 37473792, cont nr. RO 06 TREZ 0025
069X XX00 8219, deschis la Trezoreria Alba , reprezentata pnin Administrator Franchini Radu
LANCRAJAN, in calitate de Asociat - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile i completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 9948/17.06.2025 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2, Obiectul §i pretul contractului

2.1. Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare, cod CPV: 71200000-0: documentatie tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire D.T.A.C., proiect geotehnic, proiect tehnic
(P.T.), detalii de executie (D.D.E.), proiect tehnic actualizat - faza "as built", deviz general
actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea
lucrarilor si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, P.T, D.D.E, faza as-built) pe specialitati, cod CPV:
71200000-0,

¢) executia lucrarilor de constructii-montaj, cod CPV: 45211000-9, aferente obiectivului
de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Alba, municipiul Alba lulia, .
strada Lalelelor nr. 97A, etapa 2”, cu 42 unitati locative, 2 tronsoane, regim de inaltime
P+2E+M, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2, (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 13.244.673 lei (exclusiv TVA), respectiv 16.026.054,33 Iel (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel: #

» D.T.A.C,, proiect geotehnic, P.T, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”,
inclusiv verificari pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica: 671.968,48 lei
(exclusiv TVA), respectiv 813,081.86 lei (inclusiv TVA);

> lucrari de constructii- ?ﬁonta] 12.572,704,52 lei (exclusiv TVA), respectiv
15,212,972.47 lej (inclusiv TVA);

(2) Pretul Egntractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
municipiului Alba lulia.
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Capitolul 3. Durata §i termenu! contractului

3.1. (1) Prestarea serviciitor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) i b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr, 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partitor contractante.

3.4. (1) Executarea i finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1
lit. ¢) se vor realiza intr-o perioada de 20 luni, inclusiv perioada de sistare pe timp friguros,
dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie §i a graficului de executie ce fac parte integranta din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4,1, Pentru elaborare DTAC, proiect geotehnic, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de
executie actualizat (as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare
topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA. Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorutui in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2} Proiectantul se obligi sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele §i autorizatiile, in
nurnele Consiliul Local al municipiului Alba lulia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de achizitor)
va fi depus de proiectant la sediul Consiliul Local al municipiului Alba lulia in vederea eliberarii
fobtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii documentatiei la
faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de inregistrare de la
sediul Consiliul Local al municipiului Alba lulia. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la fazd DTAC (in original, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Local al municipiului Alba lulia.

(5) In cazul in care autoritatea publicd locald solicita modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei la faza
DTAC.

4.1.2. Proiectantul se obligd sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeascd si sa transmita achizitorului intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie §i 1 {un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa facd dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente:



a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitdti de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii}, cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat. _

{(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul §i tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantuiui general.

(3) Sa intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
{un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “as built"
(documentatia initialda cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialitatile,
precum $i documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnata de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialitatile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

(5} Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ultericare, si al celorlalte
normative de praiectare in vigoare la data elaborarii.

{(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ultericare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.,

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor $i a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s3 asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantitadti la faza de preiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- s3 prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 54 colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- s34 precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa e indeplineasca, in vederea verificarii;

- 53 elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere §i reparatii, precum si dupd caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s& stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
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specialitatile;

- 5a stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si
urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericad3 de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- 54 asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
protectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucririlor - “as
built";

- 53 realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 58 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- 53 participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucririlor executate;

- 53 intocmeasca i sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatoru
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie, precum
$15a asigure asistenta tehnica pe pericada de realizare a lucrérilor pentru investitia previzuti la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificirile/completarile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinata pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art, 14.1.1. (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul $i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economicd aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA,

{2} Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atdt de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe toati durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitdtile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementdrilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decét specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10, Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicatd, cu meodificarile si completdrile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atdt din continutul contractului, cit si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara platd, in termen de pana la 15 zile de la
cererea achizitorului.



4,1.12, Tn situatia in care apar lucréri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederiior art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de prmectant/prmectantul coordonator de proiect 51
pro:ectan;n pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile i completérile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnérii contractului s3
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sanatate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare.

4.1.14, Coordonatorul in materie de securitate si sinitate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ultericare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie s3 intocmeascd
registrul de coordonare pe care 1l va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1,16. Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate trebuie s& intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sinatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depund la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului,

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin, (1} vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceastd ofertd va contine formularete F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificirile/completirile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
prevederllor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupi cele 20 zile de la notificare, se
constatd ca documentatia nu este predata si/sau completd, se vor aplica prevederile art. 15.10
din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la toc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

{2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacid este cazul, pentru
neconform1tai;lle/ neconcordantele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si s ja
masuri in vederea solutiondrii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

) de a asigura nivelul de calitate corespunzédtor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza sotutiilor stabilite de
proiectanti cu acerdul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
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h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (1SC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j} de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili rdspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat i cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare gaze
naturale (dacd este cazul) si/sau intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie
electrica.

{3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce ii revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4,2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate §i sanatate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare.

(3) In cazut in care executantul nu respecta obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ultericare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4,2.4, Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de cétre executant.

4,2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atat achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

{2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre 15C, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la tererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculetor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorutui in
orice problema mentionatd in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.



4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

{2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau atiniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizatad si de a mentine santierul (atata timp cat este sub
controlul sau) si lucrarile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricirui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru,

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12, (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantu!
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

{2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuietilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdtura cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a}, pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului s$i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat sa nu producad deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

{2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

{3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altcra asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14, Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;



¢) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier dardmaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza §i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publicd locala.

4,2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul pericadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare laturd a amplasamentului i permita accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2} Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul r3spunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul raspunde, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se abliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obligd sd achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd sa puna la dispozifia executantului 1 (un)
exemptar original, 1 (un) exemplar copie §i 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detatiile
de executie.

(2) Achizitorul se obligd s puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliul Local al municipiului Alba lulia.

(3) Achizitorul se obliga s& achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrdrilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrdrilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliul Local al municipiului Alba lulia, conform contract inregistrat cu nr. 237/11,10.2017.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintad si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6} Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL. Orice modificare ulterioara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrérile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor etabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada
transmiterii citre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.



5.1.2. Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmitd de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate,

5.1.3. Data predarii va fi considerata data inregistrdrii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentat;iei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si sd ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucririlor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
In cazul in care, dupd acest termen, se constata ca documentatia nu este completa, se vor
aplica prevederile art. 15.10 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucririlor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizatd spre neschimbare de citre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de construire de citre unitatea administrativ-teritorial3
in care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obhgat sa participe la sustinerea documenta;nlor la organele de
avizare §i sa introducd, fara plata, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suportd de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificiri la comanda initiald, costul lor
se suporta de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de cétre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:
contravaloarea DTAC se va factura dupd depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul ongmal vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de plata;
contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectirii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnicd prezentatad de proiectant,
¢a urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de spec1al|tate a acceptarii situatiei de
platd. Comunicarea facturdrii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistenta tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built”, a devizului general actualizat la terminarea lucrdrilor si a
ridicarii topografice inainte de recepl;ia la terminarea lucrérilor, se va face la finalizarea
lucrarilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucriri,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisd a proiectantului.



(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapi de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de citre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4, Partile se obliga sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitdtii bancare, in caz contrar, partea in culpi va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrérilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupd comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata cdtre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu
privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia respectarii
prevederilor art. 9.2,

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in oferti, daci este
cazul, dupa stabilirea detatiatd a lucrarilor §i a contravalorii acestor lucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupi comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plat3. Aceasta va fi achitati in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorutui, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si completdrile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrdri executate peste sumele comunicate prin notificirile prevazute la art.
6.2.3, se realizeazd pe cheltuiala executantului i vor fi achitate in mdsura in care pot fi
asigurate resursele financiare.

{4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucriri, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum si orice sumd pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platad prezentate, se verifica si se certificd de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucrdtoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrari in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucritoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

{4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pand cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor art. 221, alin. 1), lit. a din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se va utiliza urmatoarea formuli:

Va = Vo x [{1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],
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unde:

“Va" reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo" reprezintd valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p” reprezintd valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric 5i pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii
contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pana la finalizarea §i receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul Nationat de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculati atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finalad a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform pregurilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publica “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care §i aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Pericada de garantie acordata lucrarilor si garantia de buna executie

Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Pericada de garantie se prelungeste
cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzetor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4, In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit s& asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
rejinute din sumele cuvenite acestuia.



Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bunad executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i} scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror vatoare estimatd este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
mici sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societali de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ut
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (farad contravaloarea asistentei tehnice);

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c} lei
(nu este cazul);

(2} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiald care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
si fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA (fard
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) Tn cazul in care pe parcursul executdri contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

(4) In situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (1) b) nu acopera toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazut la alin. (1)} b} in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum §i copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).



(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (1) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
La emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de dlspombll distinct, precum i extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituita prin retineri succesive, se va face dupd cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de buna executie aferenta
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorut nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de citre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta umtat;n
Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituiti garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de bund executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeasci valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund@ executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

c) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv dacd existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile recepuonate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorut are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul at prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantla de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului $i devine anexa la
contract.

{2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
{4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de bund executie trebuie s& fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i} scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat:
cuantum de 8% din valoarea lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucréri a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:



fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupé ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrarllor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma ini;ialé care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie si
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) Tn situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) b) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) Inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

{8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. {3) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupi caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) b) in ongmal precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupd caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. {4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garan{iei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretem,‘n asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucririlor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituitd garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtitor de dobanda in favoarea
executantului,
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7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau sd prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de bund executie;

b) Executantut nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zite de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorut are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucréri, riscul pentru vicii ascunse si fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8, Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteaza ca la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executatd va avea calitatile declarate de cdtre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate n contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se considerd realizatd dacd
rezultatele se Tnscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolu! 9. Asiguréri, inceperea $i executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionalad
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreuna cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

{5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.
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Sectiunea ll
Asigurarea lucrarilor

9.2. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
tucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrdrilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totala de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civild fatd de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

{2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreuna cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima ultericare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorutui, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

{(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.

Sectiunea lll
inceperea lucririlor si executia lucrarii

9.3, Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierutui cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie s3 se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat $i sa fie
terminate la data stabilita.

{2) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrérilor, terminarea pregatirilor sau
dacd nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 + 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9,7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor §i de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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{2} Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitatile legate de indeptinirea
obligatiitor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea tucrarilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv al
mancperei aferente acestora, revine executantului,

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederite contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantu!l are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

{4) Tn cazul in care se constatd ca lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, jar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea §i decalarea termenului pentru lucririle de executie

R Sectiunea |
Intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. Tn cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate pargi
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii §i a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucréri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului 5i modificarea clauzelor contractuale, dacd este
cazul.

Sectiunea ll
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1} In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 $i 10.2, sau in cazul situatiilor de fortd majora astfel cum sunt descrise {a art. 16.29,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
alucrarilor.

{2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de naintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrérilor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmitd de catre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,
ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat ta executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura §i stampila,

grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),
orice alte documente care sus{in decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenutui, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantutui, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucréri suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completéarile
ulterioare.

{2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizijionarea de la contractantul initial a unor tucrari suplimentare care
nu au fost incluse n contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale $i ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depdsi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul peate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai micd decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publicd
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.
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f) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractut de achizitie publica este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractantd potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului inijial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare s& nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se reatizeze cu scopul de a eluda apticarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractantd isi asuma obligatiile contractantului principal
fatd de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ca sunt necesare
lucradri suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucraritor suplimentare de catre achizitor, si dupa acceptul
prevazut la art. 11.2, executantul va depune la sediut achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiitor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzénd:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmitd de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

centralizator de categorii de lucrari suptimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare natura teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnaturd;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
{aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, s§i vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori  intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;
3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea §i oportunitatea lucrarilor suptimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;
opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmitad de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
refasa ca aceste lucrdri nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;
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centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiagi din proiectul initial), dacad este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorutui in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea fac@nd obiectul unui act aditional, accesoriu prezentutui contract.

11.7. In cazul in care solicitarile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrérilor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12, Cesiunea contractului §i Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2, (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului ¢ documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

c)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitéti locative ce urmeaz3 a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheijat intre
cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrérilor ce se cesioneaza,

¢) asigurarea tehnici, X

h) certificat Constatator §i Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupi caz,

k} planul de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupi
caz,

|} declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric §i procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrérile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiate, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnicd pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) In cazul in care nu se predd cartea tehnicd mentionati la alin. (1) lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeazi a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4, Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, aga cum au fost stipulate $i asumate initial de pirtile contractante.

12.5. Cesiunea lucrdrilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea Il
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

{2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat §i contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzitor fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor tegale si contractuale.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fati de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despigubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri §i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executérii contractului numai cu acordul scris al achizitorului sicu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicrii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantutui declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a} adresa din partea subcontractantului initial in care si expund motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeazi a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului previzut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut (a lit. b) trebuie mentionat: denumirea completd a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeazi a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson,

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirite si
completarile ulterioare, completat’ de subcontractant,

g} centralizatorul (valoric §i procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucririle ce urmeazi a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putidnd urmiri orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta,

12.12. Tn cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substan{iald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
tip Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ci
sunt indeplinite conditiite de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate $i a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie,

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14, Raspunderea contractuald

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topograficd inainte de receptia la terminarea lucririlor

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivi, proiectantul nu isi indeplineste
abligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdfi de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de fintdrziere din valoarea aferentd fazei de proiectare SUpuUsa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la plata, de cdtre achizitor, pentru pericada determinatd pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul si fie de drept
inintarziere i i se percep penalitdti de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrérilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnici
§i graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaz3 la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. {1) va fi facturat de achizitor pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intirziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest réamas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
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efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate §i nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. Tn cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractut, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.9-15.10 din prezentul contract $i va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului
. Sectiunea |
incetarea Contractului

15.1, Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

la expirarea duratei contractului; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. {1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, nainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicita acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, instiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecatd o plangere. Suspendarea executarii contractului
va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei se dispune anularea raportului
procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara punerea in
intarziere si fara altd formalitate preatabild, proiectantul/executantul asumandu-si intreaga
raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta situatie.

Sectiunea Il
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silitd impotriva i, a intrat in lichidare judiciara, ANML, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorutui judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.



(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu di curs notificarii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare $i executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie tucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. {2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de citre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulita{ii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare gravd a obligatiilor care rezulti din legislatia europeand relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin, (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea i
Rezilierea Contractului

15.9. Tn cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b} a abandonat contractul;

€} nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiite/tucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrdri, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea tucrarilor pe care le executi;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrérilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile si isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considerd desfiintat de drept, fard a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesard
promovarea unei actiuni in instanta.

{2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paz,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se limita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul s& recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).
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(3) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL,

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpa proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

{2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale
Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sd pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fard a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor i documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazi sa depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigérii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor previzute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacad Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezintd proprietatea exclusivd a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantut/Proiectantul nu este autorizat s faci
declaratii, sa sustind interviuri, s& raspunda unor intrebari $i s3 comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturad cu analizele, datele si documentele pe
care acesta te va obtine §i prelucra in cursul derularii prezentului contract, farad a avea acordul
scris preatabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.

Sectiunea ll
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum $i cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legiturd cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
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16.7. Tn cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociagii sai, se ofera si
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei perscane, mita, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in ltegaturda cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului,

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul séu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, ptata indirecta ori orice alta forma de retributie in legaturd cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe
pericada executdrii contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum si
dupa incetarea contractului. Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta $i nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodati,
Executantul/Proiectantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor desfasurate in
cursul sau in scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executd contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea it
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a contractului §i va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legituri ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fard intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricarui  conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fard aprobarea Autoritdtii
Contractante/a Achizitorului.

16.14, Achizitorul 7si rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si  poate  solicita masuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.



16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si  mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorutui contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sd lucreze in cadrul prezentului contract, farda a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea §i stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toata perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire ta orice incalcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum si a consimtamantutui
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror;

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b} daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturda, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sd cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fard acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia §i plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.
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Sectiunea VI
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Roméaniei, revizuitd, proprietate exclusivd a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie §i imediata.

Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legiturd cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VI
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34, Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o pericada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Docurmente, Termeni §i Definitii

16.35. Documentele contractului:
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a} Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢} Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
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e} Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionald (nu este cazul)
g) Acordul de asociere nr. 319/21.02.2025 incheiat intre TOBIMAR CONSTRUCT SRL si LEF

ARCHITECTS SRL;

h) Acorduri de subcontractare: _
» Acordul de subcontractare nr. 421/25.02.2025 incheiat Tntre TOBIMAR CONSTRUCT

SRL, in calitate de lider si DELTA DESIGN EXPERIENCE SRL: 0,33%

- proiectare instalatii electrice, curenti slabi, sanitare si termice;
» Acordul de subcontractare nr. 422/25.02,202% incheiat intre TOBIMAR CONSTRUCT

SRL in calitate de lider si ONTIME INSTAL SRL: 16,2%

o proiectare §i execupe instalatii de gaze naturale;
montare si punere in functiune centrale termice;
executie instalat;ii termice si sanitare;
procurare §i montare echipamente specifice instalatiilor termice, sanitare si de
gaze naturale;
intocmire, verificare si avizare dosare instalatii gaze naturale;
Fe Acordul de subcontractare nr. 423/25.02.2025 incheiat intre TOBIMAR CONSTRUCT
SRL in calitate de lider si TOBIMAR GROUP SRL: 8,3%
> lucrari aferente instalatiilor electrice si voce-date;
instalatii aferente prizei de pamant si paratrasnet;
procurare $i montare echipamente specifice instalatiilor electrice voce-date;
intocmire, verificare §i avizare dosare instalatii electrice;
- Acordul de subcontractare nr. 424/25.02,2025 incheiat intre TOBIMAR CONSTRUCT
SRL, in calitate de lider $i TOMOROAGA CONSTRUCT SRL: 5,8%
o ignifugare materiale combustibile;
lucrari aferente instalatiilor antiefractie si control acces;
o lucradri aferente instalatiilor IDSAI, instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si a gazelor fierbinti (desfumare);
procurare $i montare echipamente specifice instalatiilor anti-efractie, control
acces, IDSAl si ventilare pentru evacuarea fumului §i a gazeior fierbinti
{(desfumare);
i} Raportul procedurii nr, 9948/17.06.2025:
i} Comunicarea rezultatului precedurii nr. 10067/18.06.2025.
16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointd al celor doud parp incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucriri, in calitate de
executant;

b} achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

¢} pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementérile tehnice sau altele asemenea previzute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnic;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrald sub autoritatea cireia isi

desfasoard activitatea achizitorul;
g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;
h} zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
Sectiunea X
Comunicari
16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
16.38. Comunicarile dintre parp se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.




Sectiunea Xl
Limba care guverneaza contractul
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Sectiunea Xl
Legea aplicabild contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform tegilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale
16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declard ca ie acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii §i inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR ) EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE TOBIMAR CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GENERAL \}»&\ '»90 ADMINISTRATOR

lonel - Emanuef OPROI _—" @ ~ Florin TODOR
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la Contractul de proiectarevsi executie lucrari nr.

Detaliere pret contract pe componente

pentru obiectivul de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judeful Alba, municipiul

Alba lulia, strada Lalelelor nr. 97A, etapa 2”

~J

Componenta pret contract

Valoare
{lei, exclusiv TVA)

I. TOTAL SERVICII DE PROIECTARE,

din care: 671.968,48 .
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
DTAC), proiect tehnic (PT) (inclusiv proiectul geotehnic), detalii de executie
(DDE), proiect tehnic de executie actualizat (faza ,,as-built”} devizul general 537.574,78
actualizat la terminarea lucrarilor, ridicarea topografica inainte de receptia la
terminarea lucrérilor, din care:
elaborare DTAC + verificare 80.636,22
- elaborare PT + verificare 268.787,39
elaborare DDE + verificare 107.514,96 |
-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare 64.508,97
-elaborare deviz general actualizat 12.901,79
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrérilor 3.225,45
b) asistentd tehnica, din care: 134.393,70
b.1) pe perioada de executie a lucrarilor 13.439,37

b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrérilor,
defalcate astfel:

120.954,33 |

b.2.1) rezistenta 36.286,30
b.2.2) arhitectura 60.477,16
b.1.3) instalatii 24.190,87 |
. TOTAI: EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ, 12.572.704,52
din care: i
a) constructii si instalatii 11.469.904,52
b) utilaje (procurare si montaj) 810.400,00
c) organizare de santier 237.000,00
d) certificat energetic 14.000,00
e) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electrici 13.800,00
f) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii gaze naturale 27.600,00
TOTAL (1 + 11) 13.244.673,00

» Procent cheltuieli indirecte = 7% Procent profit = 3%  Tarif orar al manoperei = 32 lei/ora -

ACHIZITOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENERAL

lonel - Emanuelﬁ)Al’ROIU f/

EXECUTANT (LIDER)




QQM 6 u fQ)QAfAnexa nr. 2

la Contractul de proiectare si executie lucréri nr.

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Alba, municipiul
Alba lulia, strada Lalelelor nr. 97A, etapa 2” |

d

Faza de proiectare

Termen

a) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire DTAC ), proiect tehnic (PT), detalii
de executie (DDE), proiect tehnic de executie actualizat
(faza ,as-built”) devizul general actualizat la terminarea
Llucrarilor, ridicarea topografica inainte de receptia la
terminarea lucrarilor, din care:

- elaborare DTAC + verificare

30 zile de la data semnarii contractului

- elaborare PT + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de construire

- elaborare DDE + verificare

30 zile de la emiterea autorizatiei de construire

-elaborare proiect tehnic actualizat (as-built) + verificare

-elaborare deviz general actualizat

30 de zile de la solicitarea scrisdi a
achizitorului, la finalizarea \lucrarilor de
constructii-montaj

-ridicarea topografica nainte de receptia la terminarea
lucrarilor

30 de zile de la
achizitorului, la
constructii-montaj

scrisa  a
lucrarilor de

solicitarea
finalizarea

b) asistenta tehnica, din care:

- pe perioada de executie a lucrdrilor

pe parcursul derularii executiei lucrarilor

- pentru participarea la faze incluse in programul de control
a lucrarilor, defalcate astfel:

- rezistenta conform Program de control vizat 1SC

- arhitectura conform Program de control vizat ISC

- instalatii conform Program de control vizat ISC

TOTAL 60 zile

ACHIZITOR EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE TOBIMAR CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GENEEL Gui.  ADMINISTRATOR
lonel - Emanuel [OPROIU ,/ /AT A Florin TODOR




