Contract de proiectare si executie lucrari

nr. Vil din  ©f 05 2083

Capitolul 1. Partile contractante

intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediut in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic
R0O11795581, cont nr. RO87 TREZ 23F7 0030 1710 101X, deschis la Trezoreria Operativd Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General GABRIEL- IONUT STANCIU de achizitor

si

COLOSSEUM PRINT S.R.L., cu sediul in comuna Biharia, strada Tudor Vladimirescu nr.
107/A, judetul Bihor, telefon 0259/369.498, fax 0259/369.496, numir de inmatriculare
J05/1333/1992, cod unic de inregistrare RO 112004, cont IBAN RQ06 TREZ 0765 069X XX00 8287,
deschis la Trezoreria Oradea, reprezentatd prin Administrator ALEXANDRU OLAH, in calitate de
Lider - executant,

$i

STRUCTURI S.R.L., cu sediul in Municipiul Focsani, strada 8 Martie nr. 6, judetul
Vrancea, telefon 0722.722.144, e-mail: ionut,nica@structuri.com, numar de inmatriculare
J39/590/2005, cod unic de inregistrare RO 17741653, cont bancar RO 93 TREZ 6915 069X XX00
1862, deschis la Trezoreria Focsani, reprezentata prin Administrator IONUT BOGDAN NICA, in
calitate de asociat - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ultericare, si a Raportului procedurii nr. 5207/14.03.2023 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrérilor de executie,

s-a ncheiat prezentul contract cu respectarea urméatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1, Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: proiect pentru autorizarea executarii lucririlor
(P.A.C.), proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), inclusiv verificare §i asistenta
tehnicéd pe perioada de executie a lucrarilor,

b) verificare proiectare (PA.C., PT.,, D.D.E.) pe specialitati,

C) executia lucrdrilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate finchirierii,
judetul Bihor, comuna Silard, sat Salard, nr. 662A, etapa 1”, cu 36 unitdti locative, 3
tronsoane, avand un regim de indlt{ime P+2E, in perioada convenita si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 9.230.943,72 lei (exclusiv TVA), respectiv 10.984.823,03 lei ({inclusiv TVA), detaliat
conform Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

~  PAC, PT, D.D.E, inclusiv verificari si asistentd tehnica: 378.000,00 lei (exclusiv
TVA), respectiv 449,820, 00 lei {inclusiv TVA);

-~ lucrari de constructii-montaj: 8.852.943,72 lei (exclusiv TVA), respectiv
710.535.003,03 lei (inclusiv TVA);

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
comunei Salard.
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Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, aga cum sunt previzute la art. 2.1, lit. aj si
b}, se va executa in termen de 60 de zile de la data semnirii contractului, conform Anexei nr. 2
la contract.

3.2, Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile si documentatiile
pe care le detine si care conditioneaza inceperea lucraritor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b} forta majora;

c) orice alta imprejurare obfectiva si independenta de vointa partilor contractante,

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, previzute la art, 2.1
lit. ¢} se vor realiza intr-o perioadd de 20 tuni, dupa emiterea ordinului de incepere a lucririi,
de catre achizitor.

{2) Executarea si finalizarea lucrdrilor de constructii-montaj se vor efectua conform
ofertei tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integranta din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeazi in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistentd tehnici, proiectantul se
obliga:

4.1.1, (1) Proiectantul se obligd sa obtind toate aprobdrile, acordurile, avizele 5i
autorizatiile, in numele Consiliului Local al comunei Salard, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificirile
§i completarile ulterioare.

(2) Proiectul la faza PAC (3 exemplare in original) va fi depus de proiectant la sediul
Consiliului Local al comunei Salard in vederea eliberirii Autorizatiei de construire. Proiectantul
va face dovada depunerii documentatiei la faza PAC, prin transmiterea, la sediul ANL, a adresei
cu numar de inregistrare de la sediul Consiliutui Loca! al comunei Silard. Un exemplar din
documentatia la fazd PAC (in original, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmisa de proiectant si la ANL, o dat3 cu Autorizatia de construire.

(3) Costurile aferente obtinerii avizelor, acorduritor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Local al comunei Salard.

4.1.2. 53 elaboreze proiectul tehnic de executat §i detatiile de executie dupa emiterea
autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare.

4.1.3. (1) S& intocmeascd §i s& transmitd achizitorului intr-un numir de 3 (trei)
exemplare in original, 2 (doud) exemplare in copie §i 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd):

a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare - pentru
fiecare tronson in parte se vor prezenta: antemisuritori si listele de cantitati de lucrari cu
incadrarea acestora in normativele de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare,
extrase de materiale, manoperd, utilaj si transport, liste procurare utitaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate si sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calititii, pe specialitati (arhitecturs, rezistenta, instalatii),
Cu precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestata;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.




(3) Continutul PAC si al proiectului tehnic va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(4) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate si sanatate, parte din proiectul lucrarii i adaptat continutului acestuia.

(5) Planul de securitate §i sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17
din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ultericare.

(6) Cuprinsul planului de securitate si sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completéarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
si a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- 53 precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrérilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum si dupa caz, proiectele de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s& stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si s3 participe pe santier la verificirile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- sa stabileascd modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina
proiectantului, la constructiile la care trebuie s3 asigure nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora
de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;

- sa asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioadd de
executie a constructiilor, pentru toate specialitatile;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa
caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la
receptia la terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- 53 intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere
privind executia constructiei.

4.1.5. Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobaté de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, precum si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a
lucrarilor pentru investitia prevazuta la art. 2.1.

4.1.6. {1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnicd si cu solutia tehnico-economica aprobata de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura
resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract,
in masura n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce
in mod rezonabit din contract.

4.1.7. Proiectantu!l este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd
durata contractului, ‘
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4,1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate n baza contractului vor avea
calitatile declarate de cétre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai
prolectelor, costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr, 2 la
contract.

4.1.10. Projectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ate
Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare, asumindu-si toate
responsabilitatile ce decurg atdt din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.

4.1.11, Daca n perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constatd ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare, proiectantul este
obligat sa refaca proiectul, fara plata, in termen de pan la 15 zile de la cererea achizitorului.

4.1.12. In situatia in care apar lucrdri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederitor
art. 4.1.11, chetltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect 5i
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de ta data semnarii contractului sa
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sinitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare.

4.1.14, Coordonatorul in materie de securitate si sandtate, desemnat conform art.
4.2.13, va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa intocmeasca
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sinitate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie s intocmeasci
dosarul de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la
dosar, catre coordonatorul in materie de securitate si sindtate desemnat pe durata realizirii
{ucrarii,

4.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj, executantul se obliga:

4.2.1. (1) Pentru demararea {ucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia
sd depund la sediul ANL, in 2 (doud) exemplare originale, oferta tehnicd pentru executie si
graficul Gantt ce fac parte integrantd din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnicd si graficul Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract., Aceastda ofertad va contine formutarele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj si transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completarile solicitate in termen
de maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. In cazul in care, dupé acest termen, se constati
ca documentatia nu este completd se vor aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1)La inceperea lucrdrilor, executantul are obligatia de a monta, pe
amplasament, la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a sesiza achizitorul asupra neconformitagilor/neconcordantelor constatate la
punerea in opera a proiectului tehnic, in vederea solutiondrii, inclusiv erorile de proiectare in
termen de 10 zile de la identificarea acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
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d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a tucrarilor;

e) de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, in executia lucrérilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i} de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii carii tehnice a
constructiei;

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucraritor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in pericada de garantie stabilitd potrivit legii;

) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initialad, ta terminarea
executiei lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitdtii adoptat §i cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

(3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde,
conform atributiilor ce ii revin, pentru reatizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit
obligatiitor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de
la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de
executie in vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de
muncd, materialele, instatatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturad
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantut are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate i sdnatate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiite legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificirile si completarile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4, Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
executiei lucrarii, graficul Gantt.

4.2.6, (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederitor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
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{2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut
de acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de citre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de
masurari (atasamentele) si, dupd caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificirile
calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeascd sau care sunt
cerute de achizitor,

4.2.8. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului
in orice problem3d mentionatd in contract, referitoare {a lucrare. In cazul in care executantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fard ca obiectiile respective sa it absolve de obligaiia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrérilor fatd de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea ndeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia s& rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cédtre proiectant, cu suportarea cheltuietilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasérii de cétre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia:

a} de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor
persoanelor a caror prezentd pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat
este sub controlul sau) si lucrdrile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asiguririi
confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2,12, (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b} caile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si a cilor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costuritor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatia prevdzutd la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul
va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcéturile, in asa
fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel incat s nu producd deterioriri sau distrugeri ale drumurilor sau
podurilor respective.



©

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despégubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatadtirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri
sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

4.2.14, Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si de a indeparta din imobil si de pe santier daramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza i conservarea lucrarilor pana la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locata.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada de garantie.

4.2.16, Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare latura a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul réspunde, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei tucrarii.

4, 3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1, Pentru expertiza tehnicd, elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistentd
tehnica:

(1) Achizitorul se obliga sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului 1 (un) exemplar original $i 1
(un} exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber
de orice sarcind, in colaborare cu reprezentantii Consiliului Local al comunei Salard.

(3) Achizitorul se obligd sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la
termenele prevazute in contract. :

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilitati aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrdrilor de retele de utilitati aferente constructiei, revine
Consiliului Local al comunei Salard conform contract inregistrat cu nr. 309/27.12.2021.

(5) Achizitorul participd la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a
limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de
nivel in imediata apropiere a terenului.

{(6) Achizitorul are obligatia de a examina i de a masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si recepfia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE :

5.1.1. (1) Lucrarile de proiectare, faza PT si DDE, inclusiv verificarile pe specialitti,
intocmite conform prezentului contract, se vor preda achizitorului in 3 (trei) exemplare in
original, 1 {(un) exemplar in copie si 3 (trei) exemplare in format electronic (scanarea
documentatiei tehnice, verificata).



(2) Documentatia faza PAC se va depune la ANL, intr-un exemplar in original cu
verificarile pe speCIahtate vizat spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei de construire,
o data cu Autorizatia de construire

5.1.2. Lucrérile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmitd de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrarii la achizitor a intrarii
documentatiei impreuna cu actul de constatare a terminarii lucrarilor.

5.1.4. Achizitorul este obligat si verifice concordan;a documentatiei prezentate cu
cele din contract si cu prevederile acordurilor, avizelor si documentelor de aprobare a investitiei
$i sa ceara proiectantului, in termen de 20 zile de la primirea lucrdrilor, completarea sau
modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele
constatate ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea
achizitorului. in cazul in care, dupd acest termen, se constatd ci documentatia nu este
completa, se vor aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (PAC, PT, DDE), se face prin emiterea unui raport de citre achizitor,

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele
de avizare §i sa introduc, fara plata, in lucrarile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunatatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initial3, costul
lor se suportd de catre achizitor, pe baza calcutatiei depuse in acest scop de citre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnicé :
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:
contravaloarea PAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza PAC, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului,
numai in conditiile in care sunt respectate prevederile art. 9.1 alin, (1) si (3) si comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata;
contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptdrii situatiei de platd. Comunicarea facturirii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1.;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportutui previzut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmitd in conformitate cu documentatia tehnicd prezentatd de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de spec1ahtate a acceptarii 51tuat;1e1 de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2, Plata serviciilor de asistentd tehnica se va face {a finalizarea lucrarilor de
constructii-montaj, dupd@ semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari, fard
obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant si a raportului intocmit conform
prevederitor art. 5.1.6, achizitorul va face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii,
in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obliga sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitatii bancare. In caz contrar, partea in culpi va suporta daunele
cauzate prin aceasta.



6.2.Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia
de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen
de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul
achizitorului $i numai cu, conditia respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in oferta, daca este
cazul, dupd stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii factuni la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art.
6.3, se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului $i convenite cu acesta, precum §i orice sumid pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de platd prezentate, se verificd §i se certificd de catre dirigintele de
santier desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 15 zile
de la prezentarea situatiilor partiale de lucrari.

{3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie
finala nu va fi semnat de comisia de recepyie. Receptia finald va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4. In vederea ajustirii pretului contractului de achizitie publicd, exclusiv pentru
restul ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea
formula:

Va=Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)]

unde:

“Va' reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care
a stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

‘a” reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determmata ca raport dintre
valoarea avansulm primit si nerestituit/nejustificat $i pretul contractului,

“p” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitutui exprimata valoric si pretul contractului,

“ICCn" reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referintd” reprezinta indicele de cost in constructii totat aferent (unii
anterioare datei-limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioar lunii
ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza

incheierii contractului de achizitie publica.

6.5. Ajustarea, prevazutd la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plat3, pe

intreaga perioada de derulare a contractului, pana la finalizarea si receptionarea lucrérilor

aferente obiectivului de investitie, potrivit prevederitor {egale in vigoare la data efectuirii
receptiei.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui
de cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.



6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de platd se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de platd in baza careia partile procedeaza la regutarizarea sumelor
platite §i datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la
baza incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include doar cheltuielile directe si
cheltuielite indirecte aferente lucrérilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii si
asistentei tehnice n situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrarilor si garantia de buna executie
Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

7.1. Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj péanad la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se
prelungeste cu perioada efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. in pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstruct{ie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3, Executantul are obligatia de a executa toate lucrdrile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care revin in baza contractului.

7.4, In cazul in care executantul nu executi lucrarile previzute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucréarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea ll
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare PAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica

7.5.1. Proiectantul are obtigatia de a constitui garantia de buna executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7.5.2. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd 10% din valoarea
acestuia, exclusiv TVA.

(1) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis in conditiile legii, astfel:

a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau de o institutie
financiara nebancara din Romania sau din alt stat;

b} asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate
pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania
de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Garantia constituita printr-un instrument de garantare trebuie s& fie irevocabila si cu
valabilitate pe toata perioada contractuald, respectiv pana la receptia la terminarea lucrarilor.
instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire
la culpa perscanei garantate.
sau,



{2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire.

Suma initiald care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai mica de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fara TVA.

{3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

(4) in situatia in care pe parcursul executdrii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acopera toata pericada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(5) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original,
instrumentul de garantare prevazuta la alin, {2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea
acestuia, impreund cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii
primei de asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2} a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statutui cu privire 1a deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (2} in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractutui.

{9) Restituirea garantiei, constituitd prin retineri succesive, se va face dupa cum
urmeaza:

a)100% din valoarea garantiei de buna executie aferenta PAC, proiectului tehnic si
detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca achiziterul nu a ridicat
pretentii pana la acea data asupra ei

b) pentru asistenta tehnicd: 100% din valoarea garantiei de bunda executie, dupa
receptia la terminarea lucrdrilor de executie, pe baza procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor executate in baza proiectului respectiv, fard obiectii, daca riscul pentru
vicii ascunse este minim si ta solicitarea, in scris, a proiectantului;

¢) din contut de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atdt de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8).

d) Contul deschis conform alin. {2) b) este purtdtor de dobandd in favoarea
proiectantului.

(10) Achizitorul va executa Garantia de buna executie in urmatoarele situatii :

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeascad valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bund executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificarile solicitate in termen de
15 zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul
in care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
tucrarilor respectiv daca existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:



a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garanfiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atdt Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare,
precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui Garantia de buna executie a
contractului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

(2) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintd 10% din valoarea
acestuia, exclusiv TVA,

(3) Garantia de buna executie se va constitui prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel;

a) scriscare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau de ¢ institutie
financiara nebancara din Romania sau din alt stat;

b) asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate
pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania
de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Garantia constituitd printr-un instrument de garantare trebuie sa fie irevocabild si cu
valabilitate pe toatd perioada contractuald, respectiv panad la receptia finald a lucrarilor.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate.
sau

{4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire.

Suma initiald care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai mica de 0,5% din pretul lucrarilor de constructii-montaj contractate, fard TVA.

(5) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazi valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) Tn situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. {3) a} nu acopera toata pericada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucradtoare de la data medificarii contractului.

(7) ‘nainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorut va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original,
instrumentul de garantare prevazuta la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea
acestuia, impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii
primei de asigurare {dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3} a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere /operarea platii.
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(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii
contractului.

7.6.2, Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza.

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pand la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucririlor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finald, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului
pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta
unitatii Trezoreriei Statului, cdt si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisi a
achizitorului in favoarea cdruia este constituitda garantia de bund executie, in situatiile
prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art.
7.6.2, pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtdtor de doband3 in favoarea
executantului,

7.6.5. (1) Achizitorul va executa Garantia de buna executie n eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform 7.6.1. (5)sau si
prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6} Garantiei de buna executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul

in care Executantul nu 3si indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca existd parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de bund executie astfetl:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse si fie
rminim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Servicille prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
legislatia Tn vigoare 1a data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteazd ca la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executata va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare i nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
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Capitolul 9. Asiguréri, inceperea si executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia s& incheie o asigurare de raspundere civila
profesionala cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea totala a serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila si pe durata
perioadei contractuale.

(2) Proiectantut are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare
si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata pericadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.}, precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prim& de asigurare.

{(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul,

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare {pentru cazul politelor incheiate in
rate), trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la
operarea platii.

{6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta
imediatd suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la
indeplinirea totala a acestor obligatii

Sectiunea li
Asigurarea lucrdrilor

9.3, (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupd emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectivd a executiei lucrarilor, un contract de
asigurare a lucraritor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile”
pentru acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma
asiguratd de nu mai putin decét valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-
montaj, inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civila fata de terti pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionate la aliniatul anterior trebuie sa fie valabile pe
toata durata prezentului contract si sa fie emise de o societate de asigurari agreata de achizitor.
Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de catre executant din capitotul ,,Cheltuieli
indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in
maxim 10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de
asigurare mentionate-mai sus, Impreuna cu documentele parte integranta din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitarii ratelor de prima ultericare (pentru cazul politelor incheiate in
rate), trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la
operarea platii.
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(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia
Nationala pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecintd
imediata suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pand la
indeplinirea totala a acestor obligatii.

R Sectiunea i
Inceperea lucrdrilor si executia lucrdrii

9.4, Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.5. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelutui primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier,

9.6. Executantul trebuie s notifice achizitorului si I15C data inceperii efective a
lucrarilor.

9.7. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului Gantt §i sa fie terminate la
data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor
sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.4 : 9.5, achizitorul va aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

9.8, (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a attei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorutui la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse,

9.9. (1) Materiatele trebuie s fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificdrite si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexatd la contract.

{2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3} Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.10. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant,
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Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucrérile de executie
Sectiunea |
Intdrzierea si sistarea lucrdrilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata:

a) aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alccare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea tucrérilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 tuni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii §i a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84, va determina partile contractante la incheierea unui act aditional
privind decalarea corespunzatoare a termenului de executie, pe durata indeplinirii contractului
si modificarea clauzelor contractuale, daca este cazul.

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) in cazul in care, pe parcursul desfasurdrii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de forta majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor.

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de naintare cu numar de inregistrare la executant,

- opisul documentelor inaintate spre aprobare,

- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru
decalarea termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al
tucrarilor, intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- condica de temperaturi,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila

- grafic de executie actualizat,

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) Tn cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortd majora sau care nu sunt din cutpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.



Capitolul 11, Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. n cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd ci sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului,
executantul va solicita achizitorului acceptul pentru executarea acestor lucrari, in termen de
maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.2. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de 20 zile de la
identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de Tnaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consitierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, vizat spre aprobare de catre
consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale, in copie, de verificare natura teren fundare, cotd teren fundare,
acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de reprezentantul
achizitorului (daca este cazul);

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura si stampila ,

- planse modificatoare intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati

{aceiasi din proiectul initiat) {daca este cazul);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, vizate pe fiecare pagina de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant si reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

- orice alte documente care sa ateste necesitatea si oportunitatea lucrarilor
suplimentare.,

11.3. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui contract de lucrari suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentutui contract.

11.4. Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va
depune la sediul achizitorului, in termen de 20 zile lucratoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de Tnaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, vizat spre aprobare de catre
consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- memoriu justificativ pentru lucrérile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati {aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de projectant, vizate pe fiecare pagind de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi oferta, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.5. Aprobarea tucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.
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Capitolul 12. Cesiunea contractului si Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile
si/sau creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordut scris al achizitorului,
garantiile de buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrérilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, n original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeazi a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
{valoric si procentual),

c}in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrdrilor rest de executat incheiat
intre cedent si cesionar, si vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani,

g) asigurarea tehnica, A

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a
impozitelor si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitdtii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de siguranta si securitate pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

1) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul {valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) listele de cantitdti semnate de cesionar, in preturi ofertd, cu inchiderile de deviz din
oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz.

12.3. Acordul scris previzut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de
la data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrdrilor  sau  cesiunea creantelor nu  va  exonera
proiectantul/executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin prezentul contract.

Sectiunea Il
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati,
daca este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea
prezentului contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte
integranta a prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
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12.8. {1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiitor legale si contractuale.

{2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleasi obligatii §i
responsabilititi pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract.

{3) Proiectantul/Executantul va despagubt achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legaturd cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordut scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care sa expuna motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

c) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevazut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucrari
(valoric 5i procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitdti locative ce urmeazd a fi realizate de catre
subcontractant, denumire bloc/tronson, .

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completérile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorut (valoric si procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/tucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.

12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigicase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integranta din prezentut contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte cd achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba mpotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentuiui ferm, tertul sustinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract §i fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13, Finalizarea lucrarilor

13.1, (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat ntr-un termen stabilit prin
graficul Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la
data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

(2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorutui
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
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13.2. Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dacd sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in vigoare. In
functie de constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare PAC, PT s5i DDE

14.1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intarziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de citre achizitor, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de
drept in intarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor
facturate.

14,2, Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu depune oferta
tehnica si graficul Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati
de intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrérilor, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

{3) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantut nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului Gantt actualizat
{conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea efectiva a
obligatillor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalititi de intarziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor §i retinut
din valoarea situatiilor de lucrdri prezentate de executant, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14,2,2. (1) In cazul in care din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intérziere, pana la achitarea
totala a facturii.

(2) Lucririle executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1}, nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului.

14,3, In cazul in care proiectantul/executantul abandoneaza contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.
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Capitolul 15. incetarea, denuntarea §i rezilierea contractului
R Sectiunea !
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
- la expirarea duratei contractului; sau
inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor
partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului,
inainte de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva i cu
indicarea motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) Tn cazul in care una din parti solicitd acordut pentru incetarea contractului inainte
de termen, jar partea cireia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la
alin. (1), inaintea termenului previzut in notificare, se considera cd acesta gi-a dat acordul
pentru incetarea contractului inainte de termen.

Sectiunea Il
Denuntarea Contractului

15.4. (1} in cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisa procedura de
jnsolventd, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, AML, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile §i completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorutui prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari,

(2) In cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificdrii prevazute
ta atin. {1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul
de proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.5. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.4 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificirii de citre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de catre achizitor, prin
confirmare de primire,

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.6. Fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorutui de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantut/executantul se afl, la momentut atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
l.egea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in
vedere o incilcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a
fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.7. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazut in care
nu sunt respectate dispozitiile art. 222 atin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea Iil
Rezilierea Contractului

15.8. in cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

c) nu reia lucririle sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respectd termenele de predare a serviciilor de proiectare prevdzute in contract;
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e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneazd, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fard acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i} nu respectd normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le
executa;

j) cuantumu! total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate /
lucraritor rest ramas de executat;

k) nu asigurd personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa Tsi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.9. (1) Dacid in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesard punerea in intarziere sau fard orice altd formalitate prealabild si fara a fi necesara
promovarea unei actiuni in instanta.

{2} ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizirilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnic, expertiza tehnica, cota ANL, fara a se timita la
acestea).

(3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte §i de finalizare a lucraritor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul s3 recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).

(5) Proiectantul/executantul va inméana achizitorului documentatia de executie
{proiectul tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sdnatate completat, precum si
cartea tehnica - IN ORIGINAL.

15.10. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazu! in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducind proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) in cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale
Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. O parte contractantd nu are dreptul, fard acordul scris at cetorlalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in
afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b} de a utitiza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

16.2. Dezviluirea oricirei informatii fatd de persoanele implicate in indeplinirea
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in
vederea indeplinirii contractului.

16.3. O parte contractantd va fi exoneratd de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscutd partii contractante inainte ca ea sa fi fost primitd de la
cealaltd parte contractantd; sau

b} informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvéluire; sau

¢) partea contractant3 a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia
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Sectiunea il
Drepturi de proprietate intelectuald

16.4. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instatatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16,5, Dreptul de autor aferent serviciilor prestate in baza prezentului contract va fi
transferat catre ANL, in calitate de achizitor.

Sectiunea il
Protectia patrimoniului cultural national

16.6, Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare,
fosile sau situri arheologice, realizate pe domeniul pubtic, sunt, conform Legii nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatd, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuitd, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.7. (1) Executantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile imediat ce a
constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor sau
obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea IV
Solutionarea litigiilor

16.8, Orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre partile contractante in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.9, Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala,
litigiul va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea V
Forta majord

16.10. Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreazd greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibilda executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.11. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.12. Forta majorad exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada in care actioneaza aceasta.

16.13. Indeplinirea contractului va fi suspendatd n pericada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.14. Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia $i de a lua orice masuri care i
stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
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16.15. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea Vi
Documente, Termeni si Definitii

16,16, Documentele contractului:

1. Natura si volumul tucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexa nr. 1 - detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
c) Caietul de sarcini, respectiv proiectut tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
e) Garantia de buna executie;
f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala: nu este cazul;
g) Acordul de asociere nr. 116/07.02.2023 incheiat intre Colosseum Print SRL. & Structuri SRL;
h) Acorduri de subcontractare:
~ Acordul de subcontractare nr, 103/03.02.2023, incheiat intre Colosseum Print SRL si
SAB Procert SRL.: 0,14% - intomire si emitere Certificat Energetic
~ Acordul de subcontractare nr. 107/06.02.2023, incheiat Tntre Colosseum Print SRL si
Intersting SRL: 2,13% - proiectare si executare sistem de desfundare, ignifugare
materiale combustibile
» Acordul de subcontractare nr. 108/06.02.2023, incheiat intre Colosseum Print SRL si
Rel-Mont SRL: 4,92% - proiectare si executare instalatii electrice
~ Acordul de subcontractare nr. 10%/06.02,2023, incheiat intre Colosseum Print SRL si
4,59% - proiectare si executare instalatii gaze naturale, montarea si punerea in
functiune a centralelor de bloc cu functionare pe gaze naturale
k) Raportut procedurii nr. 5207/14.03.2023;
) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 5386/15.03.2023.

16.17. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti, incheiat
intre 0 autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

¢) preful contractuiui - pretul platibil proiectantului/executantului de cétre achizitor
in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini §i In propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrdrii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centralad sub autoritatea careia
isi desfasoara activitatea achizitorul;

g) platd partiald - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.



Sectiunea Vii
Comunicéri

16.18. (1) Orice comunicare Tintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie s& fie transmisa in scris.

{2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in
momentul primirii.

16.19. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea VilI
Limba care guverneazd contractual

16.20. Limba care guverneaza contractul este {imba romand.

Sectiunea IX
Legea aplicabitd contractului

16.21, Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Sectiunea X
Clauze neuzuale

16.22. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointd cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrdri, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil si declard ca le acceptad in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legatura cu acestea.

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii §i Inregistrarii lui de catre parti.

Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT (LIDER)
AN.L. COLOSSEUM PRINT S.R.L.
DIRECTOR GENERAL f T __ ADMINISTRATOR
GABRIEL - |0 STANCIU ;

'M.EXANDRU OLAH

STRUCTU RIS.R.L.
DMINISTRATOR
BOGDAN NICA

| o]
L



Anexa nr. 1

la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. \95"/% 5 - Xoé3

Detaliere pret contract pe componente

pentru obiectivul de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,

judetul Bihor, comuna Salard, sat Sélard, nr. 662A, etapa 1”
Componenta pret contract LG
P s (lei, exclusiv TVA)
:jiI?:';J?:.SERVICiI DE PROIECTARE, 378.000,00
a) proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC), proiect
tehnic, detalii de executie (DDE), asistenta tehnica pe perioada de 359.100,00
executie a tucrarilor, din care:

- elaborare PAC 151.200,00
elaborare proiect tehnic 132.300,00
elaborare DDE 37.800,00
asistentd tehnica 37.800,00

b) verificare proiectare (PAC, PT, DDE) pe specialitati 18.900,00

IcliinT?:rAel: EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ, 8.852.943,72

a) constructii si instalatii 8.276.917,77

b) utilaje (procurare si montaj) 523.875,15

¢) organizare de santier 18.910,80

d) certificat energetic 12.000,00

' ev) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie 10.080,00
electrica

f} intocmire, verificare si avizare dosare instalatii gaze naturale 11.160,00

TOTAL (1 + 1) 9.230.943,72

¢ Procent pentru cheltuieli indirecte: 8%
¢+ Procent pentru profit: 5%
« Tarif orar al manoperei: 24,194 lei/ora

ACHIZITOR
AN.L.
DIRECTOR GE
GABRIEL - 10

L
b STANCIU

e

e

bt
|

EXECUTANT (LIDER)
COLOSSEUM PRINT S.R.L.

ADMINISTRATOR

2 7~ ALEXANDRU OLAH

=

PROIECTANT
STRUCTURYS.R.L.

ADMINISTRATOR
IONUT|BOGDAN NICA

ASJGAT)




Anexanr, 2
la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. ol //OCK oy - %@65

Grafic prestare servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,
judetul Bihor, comuna Salard, sat Salard, nr. 662A, etapa 1”

Faza de proiectare Termen
a) proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC),
proiect tehnic, detalii de executie (DDE}, asistenta tehnica pe
perioada de executie a lucrarilor, din care:
etaborare PAC 30 zile
elaborare proiect tehnic 30 zile de la emiterea autorizatiei de
- elaborare DDE construire
. . . v pe parcursul derularii executiei
- asistenta tehnica e e }
In termenul prevazut prestarii
b) verificare proiectare (PAC, PT, DDE) pe specialitati serviciilor de proiectare de la
punctul a)
TOTAL 60 zile

ACHIZITOR

AN.L.
DIRECTOR GENERAL !
GABRIEL - IONUT/STANCIU

EXECUTANT (LIDER)
. _ COLOSSEUM PRINT S.R.L.
‘0.~~~ _ADMINISTRATOR

' ALEXANDRU OLAH

b S Y BV

PROIECT. (ASOCIAT)
STRUCTURI S.R.L.
DMINISTRATOR

IONU \BOGDAN NICA

Qr*—‘:
Ve
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