Contract de proiectare §i gxecutie lucrari
nr. /ag?:p din p_fﬁ- f&-&b@f

Capitolul 1. Partile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentata prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,

$i

STRUCTO PRO EDIL SRL, cu sediul in localitatea Oradea, strada Rozmarinului, nr. 2,
judetul Bihor, telefon: 0732.146,508, e-mail: structopro@gmail.com, numar de inmatriculare
J5/3347/2018, cod unic de inregistrare RO 40361381, cont trezorerie RO70 TREZ 0765 069X
XX01 9842, deschis la trezoreria Oradea, reprezentatd prin Administrator Mircea CRISTE, in
calitate de lider - executant,

si

SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL, cu sediul in municipiul Oradea, str. Sucevei, nr, 14,
jud. Bihor, telefon: 0740.899.213, email: slconstruct87@gmail.com, numar de inmatriculare
JO5/644/2014,, cod unic de  inregistrare RO 33060939, cont trezorerie
RO40TREZ0765069XXX019897, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin
Administrator - GARDAN REKA MARGIT, in calitate de asociat 1 - executant

si

IMPACT PROIECT STUDIO SRL, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25,
judetul Maramures, telefon 0362.404.917, numar de inmatriculare J24/120/2019, cod de
identificare fiscala RO 40430333, cont trezorerie RO20 TREZ 4365 069X XX01 6755,
deschis la trezoreria Baia Mare, reprezentata prin Administrator Gheorghe BOROS, in calitate
de asociat 2 - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a Raportului procedurii nr. 17258/08.10.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul i pretul contractului

2.1, Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentatie tehnica pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire D.T.A.C, proiect tehnic (P.T), detalii de executie (D.D.E), proiect
tehnic actualizat - faza “as built", deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare
topograficd inainte de receptia la terminarea lucrdrilor si asistentd tehnicad pe perioada de
executie a lucrdrilor de constructii-montaj,

b) verificare proiectare (D.T.A.C, P.T, D.D.E, faza as-built) pe specialitati,

¢) executia lucrarilor de constructii-montaj, aferente obiectivului de investitii “Locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Maramures, orasul Borsa, strada Rodnei fn,
specialigti din sanatate si invatdmant”, cu 14 unitati locative, 1 tronson, avand un regim de
inaltime P+4E, in perioada convenita §i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

2.2, (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor, este
de 5.329.645,0Q lei (exclusiv TVA), respectiv 6.342.277,55 lei (inclusiv TVA}, detaliat conform
Anexei nr. 1 la contract, defalcat astfel:

» D.T.A.C, P.T, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificari
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica: 347.664,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
413.720,16 lei (inclusiv TVA);




> lucrari de constructii-montaj: 4.981.981,00 lei (exclusiv TVA), respectiv
.557,39 lei (inclusiv TVA); N

(2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
orasului Borsa.
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Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1, (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile §i documentatiile pe
care le detine si care conditioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul partilor;

b) fortda majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de voin{a partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art. 2.1
lit. ¢) se vor realiza intr-o perioada de 18 luni, inclusiv pericada de sistare pe timp friguros,
dupa emiterea ordinului de incepere a lucrérii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor efectua conform ofertei
tehnice pentru executie si a graficului de executie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor §i asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA, Aceastd documentatie
se depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in
termenul stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2) Proiectantul se obliga s& obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliul local al orasului Borsa, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile §i completarile
ulteriocare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliul local al orasului Borsa in vederea
eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliul local al orasului Borsa. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la faza DTAC (in original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

{4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul local al orasului Borsa.

(5) Tn cazul in care autoritatea publica locald solicitd modificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului si reavizarea documentatiei la
faza DTAC.

4.1.2, Proiectantul se obligd sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.



4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si sa transmita achizitorului intr-un numér
de 2 (doua) exemplare in original, 1 (un) exemptar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sd facd dovada transmiterii citre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
(scanarea documentatiei tehnice, verificatd), urmatoarele documente:

a) proiectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucriri cu incadrarea acestora in normativele
de profectare i indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopera,
utilaj si transport, liste procurare utilaje §i fise tehnice;

b) detalii de executie;

¢) planul de securitate §i sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestati;

e) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncad si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general,

(3} Sa intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectuérii receptiei la
terminarea lucrdrilor §i in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente
(un exemplar in original):

a) proiectul tehnic de execufie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “"as built"
(documentatia initiald cu toate modificarile din timpul executiei pentru toate specialititile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialititile, intocmite de
verificatori atestati);

b} ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

c) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

{4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

{5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic §i al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile §i completdrile ulterioare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile i completarile ulterioare, proiectantul se obliga sa elaboreze planul de
securitate i sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele previzute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate $i sanatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.4, Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completéarile ulterioare, si
a HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- s asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- sa asigure, prin elaboarea listelor de cantititi la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sd prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si s3 solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- sa colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- 54 precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificani;
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- sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia tucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum s§i dupd caz, proiectele de urmaérire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
specialitatile;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivetul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupé insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 53 asigure asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe intreaga perioada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built";

- sa realizeze ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- sa intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- 58 intocmeasca si sa prezinte in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare si conform solutiei tehnico-economice aprobata de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe pericada de realizare a lucrarilor pentru investitia previzuta la
art, 2.1,

(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completarile/clarificarile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
pericada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor aplica penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1. (1) din contract.

4.,1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica §i cu solutia tehnico-economica aprobatd de ordonatorul principal de
credite, MDLPA.

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4,1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodatd este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum si sa asigure prin elaboarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteaza ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de cdtre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare $i nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins in valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atdt din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare.




4.1.11. Daca in periocada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara platd, in termen de pana la 15 zile de la
cererea achizitorului.

4.1.12. In situatia in care apar lucrdri suplimentare ca urmare a aplicarii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/ prmectantul coordonator de proiect ;1
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, n solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obligd ca, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului si
transmita achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si sindtate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completrile ulterioare.

4.1.14, Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile $i completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate si sindtate trebuie sd intocmeasci
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate 5i sanatate trebuie sa intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanitate desemnat pe durata realizarii lucririi.

4.2, Pentru executia lucrdrilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia sa
depuna la sediul ANL, intr-un exemplar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisa a achizitorului.

(2) Oferta tehnica §i graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integrantd din prezentul contract. Aceasta oferta va contine formularele F1, F2, F3, F4,
FS5, extrase de materiale, manopera, utilaj §i transport, precum si oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat sa efectueze modificarile/completirile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
prevederllor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la notificare, se
constatd ¢d documentatia nu este predatd si/sau completd, se vor aplica prevederile art. 15.10
din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, dacid este cazul, pentru
neconformltaule/neconcordan;ele constatate la punerea in operd a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la |dent1f1carea
acestora;

¢) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) de a solutiona neconformitdtile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;



f) de a utiliza, in executia lucraritor, numai produse §i procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii {ISC) n cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei; G

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative apdrute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat i in pericada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
Lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic §i/sau intocmire, verificare si avizare dosare
preliminare gaze naturale si/sau intocmire, verificare §i avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

{3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce ¥ revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale la lucrérile de constructii pentru care este angajat.

(4) Executantul si responsabilul tehnic cu execufia autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, cu modificirile
$i completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura si respecta cerintele de securitate si sinitate
pentru forta de munca din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificirile si completirile ultericare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de masurat se suportd de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atét achizitorului, cit si
dirigentului de santier desemnat, inainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor i
orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor,
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4.2.8, Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problema mentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor §i asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective,

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricérei parti a lucrarilor, executantut are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de cétre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.2.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezentd pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atita timp cit este sub
controlul sau) si lucrarile (atdta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre
achizitor) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma §i paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucréritor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului i
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semndrii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12, (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si a ciilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind
din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2.13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incdt s3 nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective,

(2) Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.




(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil §i
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului,

4.2.14, Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cét posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna s5i de a indeparta din imobil si de pe santier dardmaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza §i conservarea lucrarilor pdna la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publica locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obilgatia de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare latura a amplasamentului §i permitd accesul neingradit al achizitorului la imaginile
video.

(2) Tn cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1)
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

(2) De la indeplinirea termenului prevdzut la alin. (1), executantul raspunde, pe toat3
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

4.3. Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topografica inainte de
receptia la terminarea lucrarilor §i asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obliga sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

{1) Achizitorul, prin proiectant, se obligh s puna la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie §i 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului amplasamentut lucrarii liber de
orice sarcing, in colaborare cu reprezentantii Consiliul local al orasului Dragénesti-Olt.

(3) Achizitorul se obliga s& achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract.

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilititi aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitdyi aferente constructiei, revine
Consiliul local al orasului Borsa, conform contract inregistrat cu nr. 47/22.02.2024.

(5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referintd si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina §i de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucratoare de la notificarea executantului.

H

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. (1} Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare i vizare, la sediul ANL. Orice modificare ultericara a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului i reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autoriz tiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.
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(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificérile pe specialitati, intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevézute La alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doua) exemplare in original, 1 (un) exemplar in cople si 1 (un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si si faci dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original §i o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. Z la contract.

5.1.2. Lucrdrile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de naintare intocmita de cétre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum si un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrdrii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorul este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract §i cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei si sa ceara proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrarilor, completarea sau modificarea acestora,

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
ca omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
n cazul in care, dupi acest termen, se constatd ci documentatia nu este complet3, se vor
aplica prevederile art, 15.10 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare faza de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built §i deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrérilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizata spre neschimbare de cétre autoritatea
emitentd, si dupa emiterea autorizatiei de construire de cétre unitatea administrativ-teritoriald
n care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat s& participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sa introducd, fard platd, in lucrdrile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbundtatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare.

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiald, costul lor
se suporta de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de cétre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitati de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnica:
6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:
contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificirile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de cdtre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3) si comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de platd;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupa comunicarea de catre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Comunicarea facturérii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura
va fi achitata ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 si numai cu, conditia respectarii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executfie se va factura pe baza raportului prevazut la art,
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
cdtre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnici prezentata de proiectant,
ca urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de
plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primireg tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.




6.1.2. (1) Plata serviciilor de asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucririlor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucrarilor si a
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrdrilor, se va face la finalizarea
lucrérilor de constructii-montaj, dupa semnarea procesului-verbal la terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.

(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de ISC) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, mstalal;n) se va face dupa transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu.

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021 cu privire la facturarea
electronica in domeniul achizitiilor publice, in conditiile prezentului contract.

6.1.4, Partile se obliga sa comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitdtii bancare. In caz contrar, partea in culpid va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
Speaalltate, a acceptarn SItuatlel de plata. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptdrii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii prin sistemul
nationat privind factura electronica RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021
cu privire la facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si numai cu conditia
respectdrii prevederilor art. 9.2.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in ofertd, daca este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrérilor si a contravalorii acestor lucriri ce urmeazi a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupd comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plat. Aceasta va fi achitat3 in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorutui, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificirile prevazute la art.
6.2.3, se realizeaza pe cheltuiala executantului si vor fi achitate in misura in care pot fi
asigurate resursele financiare.

(4) Executantul va comunica, odata cu prima situatie de lucréri, cuantumul si valoarea
procentuala a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2,2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului si convenite cu acesta, precum si orice sumd pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

(2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiilor de lucrdri in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrald a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea §i garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare,

6.2.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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6.4. In vederea ajustirii pretului contractului de achizitie publici, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr. 47/2022, se va utiliza urmatoarea formul3:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

“Va” reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“Vo" reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

“p"” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractului,

“ICCn” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referinta” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
incheterii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de platd, pentru
fiecare situatie de lucrdri lunare prezentate, pe intreaga perioada de derulare a contractului,
pana la finalizarea §i receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

(2) Dupa receptia la terminarea lucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
Llucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6, Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd atunci cand indicii vor deveni definitivi, determindnd
valoarea finald a solicitarii de platd in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizifie publica “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor $i nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolul 7. Perioada de garantie acordata lucrarilor $i garantia de buna executie
Sectiunea |
Perioada de garantie acordata lucrarilor

7.1, Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioadaﬁefectuérii remedierilor, daca este cazul.

7.2, In pericada de garantie executantul are obligatia, n urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor si altor defecte a céror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrdrile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.
11 /
|
\



Sectiunealli
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic si DDE

7.5.1, Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de bunad executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. (1) Garantia de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionati si se
constituie prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fira
contravaloarea asistentei tehnice);
(ii} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucréri a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei
farad TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimata este mai
mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
(iii) asigurari de garantii emise:

fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);
C) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai micd de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
{nu este cazul);

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fard TVA (fird
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fard TVA.

{4) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (1) b) nu acoperd toata pericada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificirii contractului,

(5) Inainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazut la alin. (1) b) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integrantd din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).
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(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (1) b) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiald, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.

(9) Restituirea garantiei, constituitd prin retineri succesive, se va face dupd cum urmeazi:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferentd
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea dati asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de citre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unititii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisi a achizitorului in
favoarea caruia este constituitad garantia de buni executie, in situatiile previzute la alin. 8);

c) Contul deschis conform alin. (2) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10) Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin, (3), sau sa
prelungeascd valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de buni executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de bund executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificérile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorul solicitd constituirea unei noi garantii de buni executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrdri, riscul pentru vicii ascunse s3 fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora,

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizind
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de bun3 executie a contractului
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semnérii contractului si devine anexa la
contract,

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completérile ulteriocare.

{3) Garantia de bun3 executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionati si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucririlor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucréri a caror valoare estimata este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimati este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
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(iii) asigurari de garantii emise:

fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea lucrdrilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);
d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
(nu este cazul);

{(4) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrarilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initialé care se depune de cétre executant in contul mentionat anterior nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din pretul lucrérilor de construc;n montaj contractate, fara TVA.

(5) In cazul in care pe parcursul executdirii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrérilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) in situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) b) nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) Inainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zite lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) b} in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) b) in onglnal precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiald, prevazute la alin. {4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului,

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pani la acea dati
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta umta;n
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4, Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.
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Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtator de dobanda in favoarea
executantului.

7.6.5. (1) Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de buna executie, conform
7.6.1. (5) sau s& prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

{(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodatd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
Lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic §i functional, achizitorut solicitad constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrdrile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
Legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice.

8.2. Executantul garanteaza ca la data receptiei la terminarea lucrdrilor, lucrarea
executatd va avea calitdtile declarate de cadtre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercéri, calitatea probei se considerd realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurdri, inceperea si executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionala

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabilda pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor,

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

{3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1) in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreunad cu documentele parte integrantd din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

{(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazutd ta alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecintd imediata
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.
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Sectiunea Il
Asigurarea lucrarilor

9.2, (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupd emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executief lucririlor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj si raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucririle ce urmeazi a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la o suma asigurati de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucririle de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civild fatd de terti pentru vitimirile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice $i juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, s3 testeze sau s receptioneze lucrarile.

(2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie si fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportatd de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul central al achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupa caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

¢) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(3) Asigurarea prevazuta la alin.(1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept consecinta imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

Sectiunea lli
Inceperea lucrérilor §i executia lucrarii

9.3. Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de 10 zile lucritoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.4. Executantul are obligatia de a delimita perimetrul santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.5. Executantul trebuie sd notifice achizitorului i ISC data inceperii efective a lucrdrilor.

9.6. (1) Lucrarile trebuie s& se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat si sa fie
terminate la data stabilita.

(2) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevdzute la art. 9.3 : 9.4, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.7. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract, Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
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{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activititile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.

9.8. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnici
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
imanoperei aferente acestora, revine executantului,

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fir3
aprobarea achizitorului.

{2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de céte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, i de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ca lucrarile sunt de calitate corespunzitoare §i au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant.

Capitolul 10. Intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucririle de executie
R Sectiunea |
Intarzierea si sistarea lucrarilor

10.1. In cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a) aparitia unor lucrdri neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificrii, pe o perioadd de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrarilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucréri, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditionat privind decalarea corespunzitoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, daci este
cazul,

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrarilor

10.3. (1) In cazul in care, pe parcursul desfasurdrii lucririlor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 5i 10.2, sau in cazul situatiilor de forta majord astfel cum sunt descrise la art. 16.29,
executantul va solicita achizitorului acceptul, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor,

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,
opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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- nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucririlor,
intocmita de catre consilierul desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant si supusa aprobarii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat ta executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrdri, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnatura si stampila,

- grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),

- orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3} in cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de fortd majora sau care nu sunt din culpa executantului, fard respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in operd cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucréari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile
ultericare,

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate far3
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publicd initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzitoare prevazute la
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu medificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publici
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului,
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f) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cdnd Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile i
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta.

11.2. In cazul in care pe parcursul deruldrii contractului se constatd cd sunt necesare
lucrari suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractului, altele
decat cele prevazute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de catre achizitor, §i dupd acceptul
prevazut la art. 11.2, executantul va depune la sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrari suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- nota fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrdrilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

procesele-verbale (dacad este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, cota
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrdrilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnatura;

- planse modificatoare (daca este cazul) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), daca este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daca este cazul;

orice alte documente care sa ateste necesitatea §i oportunitatea lucrarilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facdnd obiectul unui contract de lucrdri suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5, Pentru aprobarea lucrarilor de renunfare de catre achizitor, executantul va depune
la sediut achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucrdtoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrdri de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de naintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

-nota fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, din care sa
reiasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucrari;
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- centralizator de categorii de lucrdri de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacd este cazul, §i vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofert3, semnate de executant;

- extrase mateniale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale.

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facand obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitdrite pentru aprobare lucrari suplimentare / tucriri de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucririlor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii

Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrérile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordul scris al achizitorului, garantiile de
buna executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de citre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorului o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune insusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual},

) in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unititi locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesionar, §i vizat de dirigintele de santier, dupi caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrarilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, .

h} certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrérile preluate prin cesiune, dup caz,

k) planul de securitate $i sanatate in munca pentru lucrrile preluate prin cesiune, dupd
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul ({valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n) tistele de cantitati semnate de cesionar §i vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiald, dupi caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

P) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucririle executate intre cedent §i
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r) proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) In cazul in care nu se preda cartea tehnica mentionata la alin. (1) lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12,4, Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrdritor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea ll
Subcontractantii si tertii sustinatori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranta a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit i contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuale.,

(2) Subcontractantii se vor angaja fata de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fata de achizitor, in baza prezentului
contract.

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor si responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legatura cu contractul de subantrepriza.

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordul scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin, {5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicdrii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzand:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care sd expund motivul/motivele
renuntarii la lucrdrile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevdzut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeazad a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor lucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevazut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completa a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeazd a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson, .

e) certificat constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric §i procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeaza a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11, Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigicase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obitigatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului n cursul perioadei
sale de valabilitate §i se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
tip Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

{2) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. in cazul in care se constatd c3 sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere §i finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
conhvoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementarile in v1g0are In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,as-built” si deviz
general actualizat, ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14.1.1. (1) in cazul in care, din culpa sa exclusivd, proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitdti de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de intdrziere din valoarea aferenta fazei de proiectare supusa
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru pericada determinatd pana la indeplinirea
efectivi a obligatiilor contractuale.

14,1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
inintarziere §i i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) in cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu depune oferta tehnica
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2} Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat de achizitor pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(3} In cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu i5i indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
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efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalititi de intdrziere executantului, in cuantum de
0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

{4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitati in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, pana la achitarea
totald a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocarii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupd caz), in
termenul prevazut la alin. (1), nu pot face obiectul solicitarii de penalitati pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destinatie.

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.9-15.10 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea i rezilierea contractului

R Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

- la expirarea duratei contractuliui; sau

- inainte de termen cu acordul partilor.

15.2. Incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. (1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, inainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti soliciti acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), Tnaintea termenului prevazut in notificare, se considera cd acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, ingtiintand
in prealabil proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentului contract,
se inregistreaza pe rolul instantelor de judecata/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei/CNSC se dispune anularea
raportutui procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intarziere §i fara altd formalitate prealabila, proiectantul/executantul asuméandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceasta
situatie,

Sectiunea ll
Denuntarea Contractului

15.5. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventd, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciara, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile sa
denunte contractul de proiectare si executie lucrari.
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(2) Tn cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu da curs notificarii previzute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.6. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.5 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de cétre achizitor, prin
confirmare de primire;

b} la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantului/executantului, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cazul Tn care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sectiunea Il
Rezilierea Contractului

15.9. In cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

¢) nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare prevazute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentu!
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fara acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de catre achizitor;

i) nu respecta normele §i normativele in vigoare privind calitatea lucrdrilor pe care le execut:

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizitor, va instiinta
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.10. (1) Daca in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu Tsi
indeplineste obligatiile contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fard a mai fi
necesara punerea in intarziere sau fara orice altd formalitate prealabila si fara a fi necesard
promovarea unei actiuni in instanta.

(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte s5i de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intdrziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnica, cota ANL, fari a se limita la
acestea).

(3} ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrdrilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte §i de finalizare a lucrérilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sa recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2) si (3).
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(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documenta;ia de executie (prmectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate si sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.11. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducand proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrérilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16, Dispozitii finale

Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Pamle convin sa pastreze in stricta confldentlalltate informatiile contractuale 51
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor §i documentelor necesare desfasurarii activitdtilor de
audit §i control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazd si depuna
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executdrii pedepselor §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor previzute la
alineatul precedent daca:

)mformatla a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante in acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractantd a fost obligatd in mod legal sa dezvéluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, daca Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de catre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusivd a Achizitorului i nu poate fi dat
publicitatii, decat dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. Tn privinta relatiilor cu media, Executantut/Proiectantul nu este autorizat si faci
declaratii, sa sustind interviuri, sa raspunda unor intrebéri si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul deruldrii prezentului contract, fara a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
ta orice contact cu/solicitat de media n legaturd cu acest contract.

Sectiunea Il
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier
de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legiturd cu serviciile
prestate fara sa aibd aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sd participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
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16.7. Tn cazul in care executantul/proiectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd s
dea, ori sunt de acord sa ofere ori s dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar,
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fira a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile cétre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul cat si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta forma de retributie in legdtura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeven;a facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fard aprobarea prealab1la in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Proiectantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe perioada oricérei prelunglrl a acestuia, precum si
dupi incetarea contractului. Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obglne acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul sdu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodati oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata,
Executantul/Proiectantul i personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului $i Beneficiarului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in
cursul sau n scopul executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fal;a locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea Il
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd sd compromita realizarea cu lmpartlalltate si obiectivitate a contractului i va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricarei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul implementarii. Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricéror alte legituri ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii contractului de proiectare si executie
Lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantul/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricrui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbari de personal fard aprobarea Autorititii
Contractante/a Achizitorului.

16.14. Achizitorul 1isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare §i poate solicita mdsuri  suplimentare dacd este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.
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16.15. Executantul/Proiectantul se va abtine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea §i salggiatii din teritoriu. Cédnd Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Roménia nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fard a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum §i cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizérii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractual3,
inclusiv pe perioada de verificare §i urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul §i temeiul
Legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice §i organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru péstrarea confidentialitatii,
integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partite contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice i organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ¢ce decurd din prevederile Regulamentutui (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum i a consimfamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuala

16,23, Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obligd si cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaboratd, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia §i plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.
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Sectiunea VIl
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice natura, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuita, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrarile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

(2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea Vil
Solutionarea litigiilor
16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.
16.28. Daca partile nu reugesc 5 rezolve in mod amiabil o divergenta contractuali, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VI
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintad un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii
contractului §i care face imposibilda executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.31. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice misuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadda mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Sectiunea IX
Documente, Termeni si Definitii

16.35. Documentele contractului;
1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
2. Documentele prezentului contract sunt:
a) Anexanr. 1- detaliere pret contract pe componente;
b) Anexa nr. 2 - grafic prestare servicii de proiectare;
¢) Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pani la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice 5i financiare; ;
d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
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e) Garantia de buna executie;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionald {nu este cazut)

g) Acordul de asociere nr. fn/18.07.2024, incheiat intre STRUCTO PRO EDIL SRL si SRL
si SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL si IMPACT PROIECT STUDIO SRL

h) Acorduri de subcontractare:

» Acordul de subcontractare nr. 131/23.07.2024, incheiat intre STRUCTO PRO EDIL SRL
si ENERGOTRANSCONSULT SRL: 14,24%

¢ executie instalatii sanitare si termice;

» instalare, montare, reparare si intretinere centrala termica cu functionare pe
combustibil solid;

» Acordul de subcontractare nr. 132/23.07.2024, incheiat intre STRUCTO PRO EDIL SRL
si IFMA SA: 3,49%

* proiectare, montare si punere in functiune ascensoare;

# Acordul de subcontractare nr. 133/23.07.2024, incheiat intre STRUCTO PRO EDIL SRL
si FLORIVAS SRL: 2,35%

s Procurare, instalare §i intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu;

o [nstalare §i intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorescente cu efect de
sera;

» instalare si intretinere sistemelor §i instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbinti;

e ignifugare a materialelor combustibile;

# Acordul de subcontractare nr. 134/23.07.2024, incheiat intre STRUCTO PRO EDIL SRL
si ELECTRIC MARK SRL: 7,96%
e executie instalatii electrice;
» Acordul de subcontractare nr. 159/12.07.2024, incheiat intre IMPACT PROIECT
STUDIO SRL si 4 NATURE PROJECT SRL: 13,24%
proiectare instalatii electrice;
proiectare instalatii curenti slabi;
proiectare instalatii semnalare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
proiectare instalatii voce-date, cat-tv;
proiectare instalatii control acces, anti-efractie, supraveghere video;
proiectare instalatii instalatii termice si sanitare;
proiectare sisteme de securitate pentru sisteme si instalatii de ventilare pentru
evacuarea fumului §i gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat;
» servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie §i garantie;
i) Raportul procedurii nr. 17258/08.10.2024;
j} Comunicarea rezultatului procedurii nr. 17285/08.10.2024.

16.36. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointad al celor doud parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrdri, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

) pretul contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevdzute in
Caietul de sarcini §i in propunerea tehnica;

€) amplasamentul fucrérii - locul Tn care executantul executa lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrald sub autoritatea careia s
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

VYV VVVVY
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Sectiunea X
Comunicari

16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisd in scris.

{2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cét si in
momentul primirii.

16.38. Comunicarile dintre pérti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea Xl
Limba care guverneaza contractul

16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romani.

Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului

16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Sectiunea Xl
Clauze neuzuale

16.41. Proiectantul/executantul i5i exprimd acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil 5i declard cd le acceptd in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legaturd cu acestea.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 4 (patru) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT (LIDER)
AGENTIA NATIO ALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENERAL

lonel - Emanuel/OPROIU




~ Anexanr 1
la Contractul de proiectare §i executie lucrari nr. /d[ —?"/ c=-<éJ VA2 .&xé’//;/
Detaliere pret contract pe componente £
pentru obiectivul de investitii ,,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,
judetul Maramures, orasul Borsa, strada Rodnei fn, specialisti din sdnatate si invatamant”

I Componenta pret contract (lei, :: :?ua sri: TVA)
1. TOTAL SERVIC!! DE PROIECTARE, din care: 347.664,00
a) documentatia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire 330.281.00
DTAC ), proiect tehnic (PT}, detalii de executie (DDE), proiect tehnic de executie TR
actualizat {faza ,,as-built”) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor,
ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrdrilor, din care:
- elaborare DTAC + verificare 89.175,00
- elaborare PT + verificare 128.809,00
elaborare DDE + verificare 43.236,00
-elaborare proiect tehnic actualizat {as-built) + verificare 48.667,00
-elaborare deviz general actualizat 14.662,00
-ridicarea topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor 5.732,00
b) asistentd tehnica, din care: 17.383,00
b.1) pe perioada de executie a lucrarilor 7.540,64
b.2) pentru participarea la faze incluse in programul de control a lucrarilor, 9.842.36
defalcate astfel: T
b.2.1) rezistentd 3.770,32
b.2.2) arhitectura 3.770,32
b.2.3) instalatii 2.301,72
Il. TOTAL EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTI-MONTAJ, din care: 4,981.981,00
a) constructii §i instalatii 3.987.581,00
b) utilaje (procurare si montaj) 878.300,00
¢) organizare de santier 109.600,00
d) certificat energetic 3.000,00
e) intocmire, verificare si avizare dosare instalatii energie electrica 3.500,00
TOTAL (1 + I) 5.329.645,00

Procent cheltuieli indirecte = 5%  Procent profit = 3% Tarif orar al manoperei = 28 leiford

ACHIZITOR .
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
DIRECTOR GENERAL

EXECUTANT (LIDER)







