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Capitolul 1. Péartile contractante

Intre

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, cu sediul in municipiul Bucuresti,
B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, telefon 021/320.44.601, fax 021/320.61.10, cod unic de
RO11795581, cont nr. RO87TREZ23F700301710101X, deschis la Trezoreria Operativa Municipiul
Bucuresti, reprezentatd prin Director General lonel-Emanuel OPROIU, in calitate de achizitor,
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COLEN IMPEX SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, strada Vornicei nr. 4G, judetul
Prahova, telefon: +40 244.515.224, fax: +40 244.515.224, e-mail: colen_impex@yahoo.com,
numar de fnmatriculare J29/42/2002, cod unic de inregistrare RO 14388299, cont nr. ROé4 TREZ
5215 069X XX00 1284, deschis’la Trezoreria Ploiesti, reprezentata prin Administrator Costin-
George ENESCU, in calitate de Lider - executant,

si

sc. E, etaj 3, ap. E8, telefon: 0733.331.125, e-mail; office@globexterra.ro, numir de
inmatriculare J40/21068/2022,/cod unic de inregistrare RO 28610220, £ont nr. RO 57 TREZ 7015
069x xx02 3618, deschis la Trezoreria sector 1 Bucuresti, reprezéntati prin Administrator
Marius BAITELU, in calitate de Asociat - proiectant,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile $i completarile
ulterioare, i a Raportului procedurii nr. 10808/13.06.2024 privind atribuirea serviciilor de
proiectare si a lucrarilor de executie,

s-a incheiat prezentul contract cu respectarea urmitoarelor clauze:

Capitolul 2. Obiectul si pretul contractului

2.1, Obiectul contractului consta in:

a) prestarea serviciilor de proiectare: documentati tehnicd pentru autorizarea executirii
lucrdrilor de construire D.T.A.C., proiect tehnic (P.T.), detalii de executie (D.D.E.), profect
tehnic actualizat - faza "as built”, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare
topograficd fnainte de receptia la terminarea lucrérilor si asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor,

b) verificare proiectare (D.T.A.C., PT., D.D.E., faza as-built) pe specialitati,

) executia lucrarilor de constructii-montaj,

aferente obiectivului de investitii ,Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul
Vrancea, comuna Soveja, satul Dragosloveni, bloc locuinte”, cu 20 unitdti locative,
2 tronsoane, avand un regim de inaltime P+2E, in perioada convenitd si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract. i

2.2. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de citre achizitor, este
de 5.439.568,35 lei (exclusiv TVA), respectiv 6.473.086,34 lei (inclusiv TVA), detaliat conform
Anexei nr. Ma contract, defalcat astfel: il

» D.T.A.C., PT, D.D.E, proiect tehnic actualizat - faza "as-built”, inclusiv verificiri
pe specialitati, deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topografica inainte de

receptia la terminarea lucrarilor si asistentd tehnica: 203.653\,}4 lei (exclusiv TVA), respectiv

242.347,36 lei (inclusiv TVA);
>V lucrari de constructii-montaj: 5.235.915,11 lei (exclusiv TVA), respectiv
6.230.738,98 lei (inclusiv TVA); -
/" (2) Pretul contractului nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliul Local al
comunei Soveja.
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Capitolul 3. Durata si termenul contractului

3.1. (1) Prestarea serviciilor de proiectare, asa cum sunt prevazute la art. 2.1, lit. a) si b),
se va executa esalonat, in termen de 60 de zile de la data semnarii contractului, conform
Anexei nr. 2 la contract.

3.2. Achizitorul va pune la dispozitia proiectantului toate informatiile i documentatiile pe
care le detine si care condifioneaza inceperea lucrarilor de proiectare.

3.3. Modificarea termenului se poate face in urmatoarele cazuri:

a} prin acordul partilor;

b) forta majora;

¢) orice alta imprejurare obiectiva si independenta de vointa partilor contractante.

3.4. (1) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, prevazute la art, 2.1 lit.
c} se vor realiza intr-o perioada de 18 {uni, inclusiv perioada de sistare pe timp friguros, dupa
emiterea ordinului de incepere a lucrarii, de catre achizitor.

(2) Executarea si finalizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor. efectua conform ofertei
tehnice pentru executie §i a graficului de execufie ce fac parte integrantd din prezentul
contract.

3.5. Prezentul contract se angajeaza in baza creditului de angajament, cu respectarea
prevederilor legale in materie.

Capitolul 4. Obligatiile partilor

4.1, Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
(as-built), deviz general actualizat la terminarea lucrarilor, ridicare topograficd nainte de
receptia la terminarea lucrarilor si asistenta tehnica:

4.1.1. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatia la faza DTAC cu respectarea
solutiei tehnice aprobate de ordonatorul principal de credite, MDLPA, Aceasta documentatie se
depune intr-un exemplar original, pentru verificare si vizare, la sediul achizitorului in termenul
stabilit conform Anexei nr. 2 la contract.

(2} Proiectantul se obliga sa obtina toate aprobarile, acordurile, avizele si autorizatiile, in
numele Consiliului Local al comunei Soveja cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Proiectul la faza DTAC (3 exemplare in original, din care un exemplar vizat de
achizitor) va fi depus de proiectant la sediul Consiliului Local al comunei Soveja in vederea
eliberarii / obtinerii Autorizatiei de construire. Proiectantul va face dovada depunerii
documentatiei la faza DTAC, prin transmiterea, la sediul achizitorului, a adresei cu numar de
inregistrare de la sediul Consiliului Local al comunei Soveja. Exemplarul, vizat de achizitor, din
documentatia la faza DTAC (in original, vizata spre neschimbare de catre emitentul Autorizatiei
de construire) va fi transmis de proiectant si la achizitor, o data cu Autorizatia de construire.

(4) Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor §i autorizatiilor vor fi suportate de
catre Consiliul Local al comunei Soveja.

(5) In cazul in care autoritatea publica locala solicita maodificari ale solutiei tehnice,
aceasta se va realiza numai cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei la faza
PAC.

4.1,2. Proiectantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executat si detaliile de
executie dupa emiterea autorizatiei de construire, cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte normative de proiectare in vigoare la
data elaborarii.

4.1.3. (1) Proiectantul se obliga sa intocmeasca si sa transmita achizitorutui intr-un numar
de 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in copie si 1 (un) exemplar in format
electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada transmiterii catre
executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in format electronic
{scanarea documentatiei tehnice, verificata), urmatoarele documente;



a) projectul tehnic de executie pentru realizarea in integralitate a obiectivului de
investitie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare. Pentru fiecare tronson in parte se vor
prezenta: antemasuratori si listele de cantitati de lucrari cu incadrarea acestora in normativele
de proiectare si indicatoarele de norme de deviz in vigoare, extrase de materiale, manopers,
utilaj si transport, liste procurare utilaje si fise tehnice;

b) detalii de executie;

c) planul de securitate i sanatate in munca, adaptat continutului proiectului;

d) programul de control al calitatii, pe specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu
precizarea fazelor determinante, vizat de persoana atestati;

) in cuprinsul proiectului tehnic se va avea in vedere amplasarea siglei ANL pe fatada
imobilului proiectat.

(2) Sa evalueze cantitatile de materiale de constructii, numdrul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al fortei de muncd si al manoperei, precum si transportul acestora, prin
responsabilitatea proiectantului de specialitate si a proiectantului general.

(3) Sa intocmeasca, la finalizarea lucrarilor de executie, in vederea efectudrii receptiei la
terminarea lucrarilor si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmitoarele documente
{un exemplar in original):

a} proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor - "as built”
(documentatia initiala cu toate modificdrile din timpul executiei pentru toate specialitétile,
precum si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, semnatd de specialisti,
conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv referatele pe toate specialititile, intocmite de
verificatori atestati);

b) ridicarea topografica, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea stabilirii
respectarii prevederilor autorizatiei de construire pentru acest obiectiv de investitie si a
proiectului tehnic aferent;

¢) devizul general actualizat la terminarea lucrarilor.

(4) Proiectarea nu cuprinde subproiectare asigurare utilitati.

{5) Continutul DTAC, al proiectului tehnic si al detaliilor de executie va respecta
prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completdrile ultericare, si al celorlalte
normative de proiectare in vigoare la data elaborarii.

(6) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completérile ulterioare, si a HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectantul se obliga si elaboreze planul de
securitate §i sanatate, parte din proiectul lucrarii si adaptat continutului acestuia.

(7) Planul de securitate si sanatate trebuie sa respecte cerintele prevazute la art. 17 din
HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Cuprinsul planului de securitate si sdnatate va respecta prevederile art. 19 si 20 din HG
nr. 300/2006, cu madificarile si completarile ulterioare.

4.1.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a HG nr. 92571995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, proiectantul se obliga:

- 53 asigure prin profecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;

- s& asigure, prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect tehnic/detalii de
executie, punerea n opera in integralitate a obiectivului de investitie;

- sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor, precum si sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de acestia;

- 5& colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toata durata de realizare a proiectului;

- sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei si cerintele pe care
proiectul trebuie sa le indeplineasca, in vederea verificarii;

-sa elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrarilor,
exploatare, intretinere si reparatii, precum §i dupd caz, proiectele de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor;

- s& stabileascd prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucririle aferente
cerintelor si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea, pentru toate
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specialitatile;

- 5a stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
ta construc;ule la care trebuie s& asigure nivelul de calitate corespunzator cenn;elor precum si
urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

- 5a asigure asistenta tehnicd pentru proiectul elaborat, pe intreaga pericada de executie a
constructiilor, pentru toate specialitatile;

- sa asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin profect si la receptia la
terminarea lucrarilor;

- sa elaboreze proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as
built”;

- sa realizeze ridicarea topograficd, inaintea receptiei la terminarea lucrarilor;

- 5 intocmeasca devizul general actualizat la terminarea lucrérilor;

- sa participe la intocmirea cartii tehnice si la receptia lucrarilor executate;

- sa intocmeasca si s& prezinte in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind
executia constructiei.

4.1.5. (1) Proiectantul se obliga sa elaboreze documentatiile de proiectare in conformitate
cu normativele in vigoare §i conform solutiei tehnico-economice aprobatd de ordonatorul
principal de credite, MDLPA, sa asigure prin elaborarea listelor de cantitati la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in opera in integralitate a obiectivului de investitie, precum
si sa asigure asistenta tehnica pe perioada de realizare a lucrarilor pentru investitia previzuta la
art. 2.1.

(2) Proiectantul este obligat sa transmita toate modificarile/completarite/clarificirile la
proiect in termen de maxim 20 de zile de la solicitarea achizitorului; in caz contrar, pentru
perioada determinatd pana la transmiterea tuturor solicitarilor, se vor apllca penalitati la faza
de proiectare corespunzatoare, conform prevederilor art. 14.1.1, (1) din contract.

4.1.6. (1) Proiectantul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si cu solutia tehnico-economicad aprobatad de ordonatorul principal de
credite, MDLPA,

(2) Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

4.1.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu contractul convenit. Totodata este raspunzator atdt de siguranta tuturor operatwmlor §i
metodelor de prestare utilizate, cat ;1 de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului, precum s$i sa asigure prin elaboarea listelor de cantitdti la faza de proiect
tehnic/detalii de executie, punerea in operd in integralitate a obiectivului de investitie.

4.1.8. Proiectantul garanteazd ca serviciile prestate in baza contractului vor avea
calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementirilor tehnice in
vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

4.1.9. Proiectantul va obtine, pentru proiect, avizul specialistilor verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
costul verificarii fiind cuprins Tn valoarea contractului, conform Anexei nr. 2 la contract.

4.1.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii
nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate
responsabilitatile ce decurg atat din continutul contractului, cat si a prevederilor legale in
vigoare,

4.1.11. Daca in perioada de executie a lucrarilor, pe baza documentatiilor elaborate, se
constata ca proiectul nu se poate aplica datoritd unor erori de proiectare sau a unor omisiuni in
cantitatile evaluate in cadrul proiectului conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (2) din contract,
proiectantul este obligat sa refaca proiectul, fara plata, in termen de pana la 15 zile de la
cererea achizitorului.



4.1.12. Tn situatia in care apar lucréri suplimentare ca urmare a aplicirii prevederilor art.
4.1.11, cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, in
baza unui raport de expertizid tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se
prevede la art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.13. Proiectantul se obliga ca, in termen de 3 zile de la data semnérii contractului sa
transmitd achizitorului identitatea coordonatorului in materie de securitate si s3nitate
desemnat pe durata de elaborare a proiectului, inclusiv a informatiilor cu privire la respectarea
cerintelor prevazute la art. 55 din HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1.14. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, desemnat conform art. 4.1.13,
va respecta atributiile prevazute la art. 54 din HG nr. 300/2006, cu modificarile i completarile
ulterioare.

4.1.15. Coordonatorul in materie de securitate §i sdndtate trebuie s3d intocmeascd
registrul de coordonare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la registru,
catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata realizérii Lucrarii.

4.1.16. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie s3 intocmeasca dosarul
de interventii ulterioare pe care il va preda, in baza unui proces-verbal ce va fi atasat la dosar,
catre coordonatorul in materie de securitate si sinatate desemnat pe durata realizarii lucrarii.

4.2, Pentru executia lucrérilor de constructii-montaj:

4.2.1. (1) Pentru demararea lucrarilor de constructii-montaj, executantul are obligatia si
depuna la sediul ANL, intr-un exemptlar original, oferta tehnicd pentru executie si graficul tip
Gantt ce fac parte integranta din prezentul contract, in termen de maxim 15 zile de la
notificarea scrisd a achizitorului.

(2) Oferta tehnica si graficul tip Gantt mentionate la alin. (1) vor fi elaborate cu
respectarea listelor de cantitati de lucrari stabilite de proiectant si a propunerii financiare,
parte integranta din prezentul contract. Aceasta oferta va contine formularele F1, F2, F3, F4,
F5, extrase de materiale, manopera, utilaj §i transport, precum §i oferte de pret pentru
materialele preponderente.

(3) Executantul este obligat si efectueze modificarile/completarile solicitate in termen de
maxim 5 zile de la notificarea achizitorului. Daca informatiile solicitate se transmit dupa acest
termen, dar in maxim 20 zile de la notificarea achizitorului, se vor percepe penalitati conform
conform prevederilor art. 14.2.1. (3) din contract. In cazul in care, dupa cele 20 zile de la
notificare, se constatd cd documentatia nu este predatd si/sau completd, se vor aplica
prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

4.2.2. (1) La inceperea lucrarilor, executantul are obligatia de a monta, pe amplasament,
la loc vizibil, panoul de identificare al obiectivului de investitie.

(2) Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a) de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

b) de a raspunde in solidar cu proiectantul asociat, daca este cazul, pentru
neconformitatile/neconcordantele constatate la punerea in opera a proiectului tehnic, si sa ia
masuri in vederea solutionarii, pe cheltuiala proprie, in termen de 10 zile de la identificarea
acestora;

c) de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput $i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) de a convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e} de a solutiona neconformitatile, defectele §i neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f) de a utiliza, Tn executia lucrarilor, numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum §i gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul achizitorului;

g) de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
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h) de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat in Constructii {(ISC) in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) de a supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a prezentat achizitorului documentele necesare intocmirii cariii tehnice a
constructiei,

j) de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) de a readuce terenurile ccupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) de a stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitdtii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

n) de a intocmi certificatul energetic si/sau intocmire, verificare si avizare dosare
prel1m1nare gaze naturale si/sau intocmire, verificare si avizare dosare preliminare instalatii
energie electrica.

{3) Responsabilul tehnic cu executia autorizat, desemnat de executant, raspunde, conform
atributiilor ce i revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale {a lucrarile de constructii pentru care este angajat.

{4) Executantul s5i responsabilul tehnic cu executla autorizat, raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia
lucrérii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a construct.lel
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare la data realizarii ei, conform prevederilor Legii nr, 10/1995, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.2.3. (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd
provizorie, fie definitive, cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura §i respecta cerintele de securitate si sanitate
pentru forta de muncd din santierul deschis in amplasament, conform prevederilor HG nr.
300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare.

(3) In cazul in care executantul nu respectd obligatia cu privire la dispozitiile legale
cuprinse in HG nr. 300/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare, se face direct
raspunzator de consecintele ce decurg din nerespectarea acestora.

4.2.4. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor aferente
organizarii de santier sau al altor aparate de méasurat se suportd de catre executant.

4.2.5. Executantul are obligatia de a prezenta graficul tip Gantt atét achizitorului, cat si
dirigentului de santier desemnat, nainte de inceperea executiei lucrarii.

4.2.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor tegii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de cdtre achizitor executantutui va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre ISC, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

4.2.7. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de misurari
(atasamentele) si, dupa caz in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice atte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

4.2.8. Executantul are obllgapa de a respecta si de a executa dlspozmnle achizitorului in
orice problemd mentionatd in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
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4.2.9. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de proiectant, UAT prin achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si asigurarea resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

{2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant, cu suportarea cheltuielilor
aferente de catre cel in cauza. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrdrilor.

4.2,10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantu! are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea impotriva accidentelor a tuturor persoanelor a
caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentfine santierul (atdta timp cat este sub
controlul sdu) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre
achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

4.2.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii, pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

4.2.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2} Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin. (1), lit. a), pentru care responsabilitatea
revine executantului.

4.2,13. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului $i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este
posibil, astfel incat s& nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor
respective.

{2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentetlor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil i
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialeior, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afld pe traseul santierului.

4,2.14. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
rmateriale;



¢) de a aduna i de a indeparta din imobil si de pe santier diramaturile, molozul, orice
surplus de material sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura paza si conservarea lucrarilor pand la predarea obiectivului de investitie
catre autoritatea publici locala.

4.2.15. Executantul are obligatia de a retine pe santier pand la sfarsitul perioadei de
garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

4.2.16. (1) Executantul are obﬂgai;la de a instala, pe cheltuiala proprie, camere video pe
fiecare latura a amplasamentului si permitd accesul neingradit al achizitorului la 1mag1mle
video.

(2) In cazul in care executantul nu indeplineste obligatiile prevazute la pct. (1),
achizitorul nu va deconta cota aferenta organizarii de santier.

4.2.17. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru defectele
calitative ale constructiei, aparute din vina sa, intr-un interval de 36 luni de la receptia lucrarii.

{2) De la indeplinirea termenului prevazut la alin. (1), executantul rispunde, pe toati
durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a
nerespectarii proiectului tehnic i a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

4.3, Pentru realizarea contractului, achizitorul se obliga:

4.3.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE, proiect tehnic de executie actualizat
faza as-built, deviz general actualizat la terminarea lucrérilor, ridicare topograficd inainte de
receptia la terminarea lucrarilor i asistenta tehnica:

(1) Achizitorul se obliga sa achite pretul serviciilor prestate in conditiile contractului,
modalitatile si termenele fiind prevazute in contract.

4.3.2, Pentru executia tucrarilor de constructii-montaj:

(1) Achizitorul, prin proiectant, se obligd s& pund la dispozitia executantului 1 (un)
exemplar original, 1 (un) exemplar copie §i 1 (un) exemplar CD din proiectul tehnic si detaliile
de executie.

(2) Achizitorul se obligad sa puna la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de
orice sarcind, in colaborare cu reprezentanl;ii Consiliului Local al comunei Soveja.

(3) Achizitorul se obliga sa achite pretul lucrarilor executate in conditiile si la termenele
prevazute in contract,

(4) Achizitorul nu raspunde pentru executia lucrarilor de retele de utilititi aferente
constructiei. Obligatia executiei lucrarilor de retele de utilitdti aferente constructiei, revine
Consiliului Local al comunei Soveja conform contract inregistrat cu nr. 73/03.04.2023.

{5) Achizitorul participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor
terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(6) Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile lucrdtoare de la notificarea executantului.

Capitolul 5. Predarea si receptia lucrarilor de proiectare

5.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE:

5.1.1. {1) Documentatia la faza DTAC se va depune intr-un exemplar original, pentru
verificare si vizare, la sediul ANL, Orice modificare ulterioard a acestei documentatii se va face
cu acceptul scris al achizitorului §i reavizarea documentatiei.

(2) Documentatia faza DTAC, respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizata spre neschimbare de cétre emitentul Autorizatiei de
construire, se va depune la ANL odata cu Autorizatia de construire.

(3) Lucrarile de proiectare, fazele PT si DDE, inclusiv verificarile pe spec1al|t51;1 intocmite
conform prezentului contract, se vor elabora numai pe baza documentatiei prevazute la alin. (2)
si se vor preda achizitorului in 2 (doud) exemplare in original, 1 (un) exemplar in cople si 1 {un)
exemplar in format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), si sa faca dovada
transmiterii catre executant a 2 (doud) exemplare (un original si o copie) si 1 (un) exemplar in
format electronic (scanarea documentatiei tehnice, verificatd), cu respectarea termenului
stabilit prin Anexa nr. 2 la contract.
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5.1.2, Lucrarile de proiectare se vor receptiona la sediul achizitorului, pe baza unei
adrese de inaintare intocmita de catre proiectant, cu mentionarea fazei de proiectare predate,
precum $i un opis al lucrarilor predate.

5.1.3. Data predarii va fi consideratd data inregistrdrii la achizitor a intrarii
documentatiei, conform prevederilor art. 4.1.3 alin. (1) din contract.

5.1.4. Achizitorut este obligat sa verifice concordanta documentatiei prezentate cu cele
din contract si cu prevederile documentelor de aprobare a investitiei §i sd ceard proiectantului,
in termen de 20 zile de la primirea lucrérilor, completarea sau modificarea acestora.

5.1.5. Proiectantul este obligat sa predea piesele scrise, desenate sau datele constatate
€a omisiuni sau erori in documentatie in termen de maxim 20 zile de la notificarea achizitorului.
in cazul in care, dupd acest termen, se constati ci documentatia nu este completd, se vor
aplica prevederile art. 15.9 din prezentul contract.

5.1.6. Constatarea indeplinirii obligatiilor de catre proiectant, pentru fiecare fazi de
proiectare (DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza as-built si deviz general actualizat,
ridicare topografica inainte de receptia la terminarea lucrarilor), se face prin emiterea unui
raport de catre achizitor; pentru faza DTAC emiterea raportului se face, cumulativ, dupi
verificarea la sediul ANL a documentatiei DTAC, vizata spre neschimbare de citre autoritatea
emitenta, si dupa emiterea autorizatiei de construire de citre unitatea administrativ-teritoriala
n care se realizeaza investitia.

5.1.7. Proiectantul este obligat sa participe la sustinerea documentatiilor la organele de
avizare si sa introduca, fara platd, in lucrdrile de proiectare, in termen de 15 de zile de la
solicitarea achizitorului, toate imbunétatirile ce decurg din acorduri, avize si documentele de
aprobare,

5.1.8. Costul refacerii lucrarilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele
competente, se suporta de proiectant, daca refacerea este din culpa sa.

5.1.9. Daca refacerea constituie completari sau modificari la comanda initiald, costul lor
se suporta de catre achizitor, pe baza calculatiei depuse in acest scop de ctre proiectant si
acceptata de achizitor, prin act aditional la prezentul contract.

Capitolul 6. Modalitéti de plata

6.1. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic, DDE si asistenta tehnici:

6.1.1. Plata serviciilor de proiectare se va face astfel:

- contravaloarea DTAC se va factura dupa depunerea Autorizatiei de construire si a unui
exemplar din documentatia la faza DTAC respectiv exemplarul original vizat de achizitor, cu
verificarile pe specialitate, vizatd spre neschimbare de citre emitentul Autorizatiei de
construire, conform art. 5.1.1, alin. (2) la sediul achizitorului, numai in conditiile in care sunt
respectate prevederile art. 9.1 alin. (1) si (3} si comunicarea de cétre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptdrii situatiei de plata;

- contravaloarea proiectului tehnic se va factura dupd comunicarea de citre ANL, prin
directia de specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un
termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii plitii. Factura
va fi achitatd ulterior emiterii raportului, in conditiile art. 5.1.6 i numai cu, conditia respectirii
prevederilor art. 9.1;

- contravaloarea detaliilor de executie se va factura pe baza raportului prevazut la art.
5.1.6, dar nu mai devreme de data depunerii, la sediul achizitorului, a ofertei financiare de
catre executant, intocmita in conformitate cu documentatia tehnica prezentati de proiectant,
€a urmare a comunicarii de catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptirii situatiei de
platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim 6 zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

6.1.2, (1} Plata serviciilor de asistenta tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor, a
proiectului tehnic - faza "as built", a devizului general actualizat la terminarea lucririlor sia
ridicarii topografice inainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va face la finalizarea
Lucrdrilor de constructii-montaj, dupé semnarea procesului-verbal {a terminarea acestor lucrari,
fara obiectiuni, la solicitarea scrisa a proiectantului.



(2) Plata serviciilor de asistenta tehnica pentru participarea la fazele incluse in programul
de control a lucrarilor (vizat de 15C) pentru fiecare etapa de realizare a investitiei (rezistenta,
arhitectura, instalatii), se va face dupd transmiterea la sediul ANL a programului de control
aferent, vizat de catre ISC si de reprezentantul ANL din teritoriu,

6.1.3. Pe baza facturii emise de proiectant, a autorizatiei de construire eliberata de catre
autoritatea publica locala si a raportului intocmit conform prevederilor art. 5.1.6, achizitorul va
face plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in conditiile prezentului contract.

6.1.4. Partile se obligd s& comunice, in termen de 5 zile, orice modificare a numarului
contului bancar sau a unitdfii bancare. In caz contrar, partea in culpd va suporta daunele
cauzate prin aceasta.

6.2.Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj:

6.2.1. (1) Executantul va emite factura dupa comunicarea de catre ANL, prin directia de
specialitate, a acceptarii situatiei de platd. Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de
maxim 6 zile de la primirea tuturor documentelor necesare acceptarii platii. Factura va fi
achitata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la sediul
achizitorului $i numai cu conditia respectarii prevederilor art. 9.3.

(2) Achizitorul va putea efectua plati catre subcontractantii propusi in oferta, dacé este
cazul, dupa stabilirea detaliatd a lucrarilor si a contravalorii acestor lucrari ce urmeaza a fi
executate de fiecare parte. Facturarea lucrarilor executate se va face dupa comunicarea de
catre ANL, prin directia de specialitate, a acceptarii situatiei de plata. Aceasta va fi achitata in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului, cu respectarea
prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comunicarea facturarii se va face intr-un termen de maxim é zile de la primirea tuturor
documentelor necesare acceptarii platii.

(3) Orice lucrari executate peste sumele comunicate prin notificarile prevazute la art. 6.3,
se realizeaza pe cheltuiata executantului si vor fi achitate in masura in care pot fi asigurate
resursele financiare.

{4) Executantul va comunica, odatd cu prima situatie de lucrari, cuantumul si valoarea
procentuald a profitului prevazut la art. 6.4 din contract.

6.2.2. (1) Din situatiile de lucrari prezentate, achizitorul va putea face deduceri din
platile datorate executantului §i convenite cu acesta, precum §i orice sumad pentru care
achizitorul si-a motivat dezacordul.

{2) Situatiile de plata prezentate, se verifica si se certifica de catre dirigintele de santier
desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la prezentarea situatiilor. Verificarea situatiitor de lucrdri in cadrul directiei de
specialitate se va face in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la
sediul achizitorului.

(3) Neachitarea integrala a facturilor emise nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului.

(4) Executantul va elabora situatii de lucrari aferente lunii in care acestea au fost realizate
si le va prezenta spre verificare dirigintilor de santier, pana cel tarziu in data de 5 a lunii
urmatoare.

6.2.3, Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor la finalizarea lucrarilor.

6.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finata
nu va fi semnat de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

6.4, In vederea ajustarii pretului contractului de achizitie publicd, exclusiv pentru restul
ramas de executat, conform prevederilor QUG nr, 47/2022, se va utiliza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta + (p+a}],

unde:

“Va” reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,

“VYo” reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului de achizitie publica,

“a” reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
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“p” reprezinta valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric §i pretul contractului,

“ICCn” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

“ICCdata referintd” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

In situatia in care luna aferentd datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii
ianuarie 2019, ICCdata referintd se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii
januarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza
Tncheierii contractului de achizitie publica.

6.5. (1) Ajustarea, prevazuta la art. 6.4, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pentru
fiecare situatie de lucrari lunare prezentate, pe intreaga pericada de derulare a contractului,
pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie, potrivit
prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei.

{2) Dupa receptia la terminarea tucrarilor se poate depune actualizarea ultimei situatii de
Lucrari cu indicele de cost in constructii final stabilit de INS.

6.6. Executantul va justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea Indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

6.7. In situatia in care pentru indicele “ICCn” nu existd valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata se vor utiliza ultimii indici
disponibili, iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand
valoarea finald a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumetor
platite si datorate.

6.8. Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului de achizitie publicd “Vo”, include organizarea de santier, cheltuielile
directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si nu include cheltuielile aferente proiectarii
si asistentei tehnice in situatia in care si aceastea fac parte din contract.

Capitolut 7, Pericada de garantie acordata lucrdrilor si garantia de bund executie
Sectiunea |
Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

7.1. Pericada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de
constructii-montaj pana la receptia finala si este de 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste
cu perioadaﬁ efectuarii remedierilor, daca este cazul.

7.2. In pericada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
constructiilor $i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

7.3. Executantul are obligatia de a executa toate lucrarile prevazute la art. 7.2, pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a} utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care revin in baza contractului.

7.4. In cazul in care executantul nu executa lucrdrite prevazute la art. 7.2, achizitorul
este indreptatit sa asigure finalizarea lucrarilor cu un alt operator economic / persoana juridica.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

Sectiunea il
Garantia de buna executie

7.5. Pentru elaborare DTAC, proiect tehnic $i DDE

7.5.1. Proiectantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si devine anexa la contract.

7.5.2. {1} Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se
constituie prin:
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a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea serviciilor de proiectare contractate,
exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fara
contravaloarea asistentei tehnice);

(ii} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a cdror valoare estimatd este mai mic# sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimatd este mai
mica sau egalad cu 7.000.000 lei fara TVA: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (férd contravaloarea asistentei tehnice);

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fara contravaloarea asistentei tehnice);

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara: in cuantum de 10% din valoarea serviciilor de
proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

<) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);

d} combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c) lei
{nu este cazul};

(2) Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale prezentate la plata de catre proiectant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
serviciilor de proiectare contractate, exclusiv TVA (fard contravaloarea asistentei tehnice);

Tn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initiala care se depune de catre proiectant in contul mentionat anterior nu trebuie
sa fie mai micd de 0,5% din pretul serviciilor de proiectare contractate, fard TVA (fira
contravaloarea asistentei tehnice).

(3) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteaza valoarea
acestuia, proiectantul are obligatia de a completa Garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a serviciilor de proiectare contractate, fird TVA.

4) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (2) a) nu acoperd toatd perioada de valabilitate a contractului proiectantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucritoare de la data modificarii contractului.

(5) Inainte de emiterea instrumentului de garantare proiectantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma proiectantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(6) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentut
de garantare prevazutd la alin. (2) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(7) Proiectantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (2) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(8) Proiectantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei Statului
cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu suma
initiala, prevazute la alin. (2) in termen de maxim 10 zile de la data semnérii contractului.
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(9) Restituirea garantiei, constituitad prin retineri succesive, se va face dupa cum urmeaza:

a) pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garantiei de bund executie aferentd
PAC, proiectului tehnic si detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daci achizitorul nu a ridicat pretentii pana la acea data asupra ei;

b) din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele proiectantului pot fi
dispuse plati atat de catre proiectant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cdt si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea cdruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la alin. 8);

¢) Contul deschis conform alin. (2) b) este purtator de dobanda in favoarea proiectantului.

(10} Achizitorul va executa garantia de buna executie in urmatoarele situatii:

a) Proiectantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea, conform alin. (3), sau sa
prelungeascad valabilitatea, conform alin (4), Garantiei de bunad executie, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de buna executie;

b) Proiectantul nu reuseste sa faca completarile si modificarile solicitate in termen de 15
zile de la primirea notificarii Achizitorului;

¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Proiectantul nu is5i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(11) Tn cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorut solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrérile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
minim;

b) pentru lucrarile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

7.5.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Proiectantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului;

7.6. Pentru executia lucrarilor de constructii-montaj

7.6.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
in termen de maxim 5 zle lucrdtoare de la data semnarii contractutui si devine anexa la
contract.

(2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154, alin.
(4} din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Garantia de buna executie trebuie sd fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
prin:

a) virament bancar: in cuantum de 6% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj
contractate, exclusiv TVA;

b} instrumente de garantare emise n conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romaéania sau din alt stat: in
cuantum de 8% din valoarea lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egata cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai
micd sau egald cu 7.000.000 lei farda TVA: in cuantum de 10% din valoarea lucririlor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa ca: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiard: in cuantum de 10% din valoarea lucrarilor de
constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

C) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei (nu
este cazul);



d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit, a)-c} lei
{nu este cazul);

{4} Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale, prezentate la plata de catre executant, pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoreria Statului si pus la dispozitia achizitorului, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi
prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire: in cuantum de 6% din valoarea
lucrérilor de constructii-montaj contractate, exclusiv TVA;

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din
cadrut organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.

Suma initialé care se depune de catre executant in contul mentionat anterior nu trebuie si
fie mai mica de 0,5% din preful lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(5) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se supllmenteaza valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, fara TVA.

(6) In situatia in care pe parcursul executarii contractului instrumentul de garantare
prevazut la alin. (3) a) nu acoperé toata perioada de valabilitate a contractului executantul are
obligatia prelungirii acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii contractului.

(7) Tnainte de emiterea instrumentului de garantare executantul are obligatia de a
comunica achizitorului draftul acestuia spre verificare, iar achizitorul va confirma executantului
conformitatea acestuia in termen de 4 zile lucratoare de la primire.

(8) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, in original, instrumentul
de garantare prevazuta la alin. (3) a) in termen de maxim 5 zile de la emiterea acestuia,
impreuna cu documentele parte integranta din aceasta precum si copia dovezii platii primei de
asigurare (dupa caz).

(9) Executantul are obligatia de a comunica achizitorului orice act aditional / document
modificator al instrumentului de garantare prevazut la alin. (3) a) in original, precum si copia
dovezii platii primei de asigurare (dupa caz), la sediul central al achizitorului, in maxim 5 zile de
la emitere/operarea platii.

(10) Executantul are obligatia de a transmite achizitorului, comunicarea Trezoreriei
Statului cu privire la deschiderea contului de disponibil distinct, precum si extrasul de cont cu
suma initiala, prevazute la alin. (4) in termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

7.6.2. Restituirea garantiei se face dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, cu conditia admiterii receptiei de
catre achizitor conform prevederilor legale in vigoare;

b} restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, fara obiectii.

7.6.3. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in
favoarea caruia este constituita garantia de buna executie, in situatiile prevazute la art. 7.6.5.

7.6.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 7.6.2,
pe baza solicitarii scrise a executantului.

Contul deschis conform art. 7.6.3., alin. (1) este purtator de dobadnda in favoarea
executantului.

7.6.5. {1} Achizitorul va executa garantia de buna executie in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sa suplimenteze valoarea garantiei de bund executie, conform
7.6.1. (5) sau sa prelungeasca valabilitatea, conform 7.6.1. (6), situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna executie;

b) Executantul nu reuseste sa execute remedierile solicitate in termen de 15 zile de la
primirea notificarii Achizitorului;



¢) oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in timita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica atat Executantul, cat si emitentul instrumentului de garantare, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului;

7.6.6. In cazul in care obiectul contractului permite efectuarea de receptii partiale ale
Lucrarilor respectiv daca exista parti/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere
fizic si functional, achizitorul solicita constituirea unei noi garantii de buna executie astfel:

a) pentru lucrarile receptionate - minimum 30% din valoarea garantiei initiale aferente
acestora, cu conditia ca, in cazul contractelor de lucrari, riscul pentru vicii ascunse sa fie
rminim;

b} pentru lucrdrile ramase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garantiei
initiale aferente acestora.

Capitolul 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si
Legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor tehnice,

8.2, Executantul garanteaza ca la data receptiei la terminarea lucrarilor, lucrarea
executata va avea calitdtile declarate de catre acesta in contract, va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

8.3. La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizati dacj
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Capitolul 9. Asigurari, inceperea si executia lucrarilor
Sectiunea |
Asigurarea profesionald

9.1. (1) Proiectantul are obligatia sd incheie o asigurare de raspundere civila profesionala
cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii. Asigurarea trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a
serivciilor de proiectare contractale inclusiv TVA, si sa fie valabila pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

(2) Proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau
de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele jntocmite in exercitarea
obligatiilor ce le revin.

(3) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a pune la dispozitia
achizitorului, o copie conform cu originalul, a asigurarii prevazuta la alin. (1} in termen de
maxim 10 zile de la semnarea contractului, impreund cu documentele parte integrantid din
aceasta (dupa caz, specificatie, supliment, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale,
etc.), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

(4) Pe durata perioadei contractuale, proiectantul are obligatia de a comunica
achizitorului orice act aditional / document modificator al asigurarii prevazuta la alin. (1), in
copie conform cu originalul.

(5) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare (pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate, in copie, la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articol are drept contecinta imediati
suspendarea decontarii serviciilor prestate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totald a acestor obligatii.



Sectiunea ll
Asigurarea lucrdrilor

9.3. (1) a) Executantul are obligatia de a incheia, dupa emiterea ordinului de incepere a
Lucrarilor, dar nu mai tarziu de inceperea efectiva a executiei lucrarilor, un contract de asigurare
a lucrarilor de constructii-montaj §i raspundere a constructorului tip ,toate riscurile” pentru
acoperirea oricaror daune care ar putea aparea privind lucrarile ce urmeaza a fi executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, la 0 suma asigurata de nu
mai putin decat valoarea totald de inlocuire pentru lucrarile de constructii-montaj, inclusiv TVA,
conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.

b) Asigurarea trebuie sa acopere si raspunderea civild fatd de terii pentru vatamarile
corporale, decesul, daunele materiale etc., prejudicii aduse tertelor persoane fizice si juridice,
inclusiv reprezentantilor imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile.

{2) Contractul de asigurare mentionat la aliniatul anterior trebuie sa fie valabil pana la
data receptiei la terminarea lucrarilor. Contravaloarea primei de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitotul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) a) Executantul are obligatia de a prezenta la sediul centrat at achizitorului, in maxim
10 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in original, contractul de asigurare
mentionate—mai sus, impreund cu documentele parte integrantd din acesta (dupd caz -
specificatie, supliment, scrisoare de cesiune, clauze aditionale/suplimentare, clauze generale
etc), precum si copia dovezii platii primei/ratei 1 de prima de asigurare.

b) Orice act aditional/document modificator al contractului de asigurare trebuie
comunicat la sediul central al achizitorului, in original, in maxim 10 zile de la emiterea
acestora.

c) Dovezile achitarii ratelor de prima ulterioare {pentru cazul politelor incheiate in rate),
trebuie comunicate in copie la sediul central al achizitorului, in maxim 3 zile de la operarea
platii.

(4) Achizitorut nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant.

(5) Asigurarea prevazuta la alin.{1), lit. a) va avea ca beneficiar direct Agentia Nationala
pentru Locuinte, in calitate de cesionar al politelor de asigurare.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentul articot are drept consecinta imediata
suspendarea decontarii lucrarilor executate in baza prezentului contract, pana la indeplinirea
totala a acestor obligatii.

. Sectiunea Iil
Inceperea lucrdrilor §i executia lucrdrii

9.4. Executantul are obligatia de a incepe lucrarite in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

9.5. Executantul are obligatia de a delimita perimetrutl santierului cu panouri si de a
monta un panou de identificare la intrarea in santier, conform prevederilor legale in vigoare
referitoare la amplasarea panourilor de identificare a investitiilor. De asemena are obligatia de a
monta un baner conform modelului primit de la achizitor, pe zona adicenta intrarii in santier.

9.6, Executantul trebuie sa notifice achizitorului si ISC data inceperii efective a lucrarilor.

9.7, (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului tip Gantt actualizat §i sa fie
terminate la data stabilita.

{2) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.4 + 9.5, achizitorul va aplica prevederile
art. 15.9 din prezentul contract.

9.8. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilutui tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea achiziterului.
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{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.9. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in documentatia tehnica
anexata la contract.

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucraritor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
gorespunzétoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.10, (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ca lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Capitolul 10. intarzierea, sistarea si decalarea termenului pentru lucririle de executie
. Sectiunea |
Intdrzierea si sistarea lucrdrilor

10.1. in cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, partile contractante
constata:

a} aparitia unor lucrari neprevazute, dar care sunt necesare pentru indeplinirea
contractului,

b) aparitia unor decalaje intre modul de alocare a resurselor necesare si graficele de
executie intocmite de executant si acceptate de achizitor,

partea care a sesizat una din situatiile prezentate mai sus, va notifica celeilate parti
sistarea lucrarilor in 5 zile de la data primirii notificarii, pe o perioada de maxim 6 luni.

10.2. Sistarea lucrdrilor, inclusiv si in cazul in care sunt indeplinite prevederile
Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii §i a instalatiilor
aferente - indicativ C16-84 si necuprinse in termenul de executie lucrari, va determina partile
contractante la incheierea unui act aditional privind decalarea corespunzatoare a termenului de
executie, pe durata indeplinirii contractului si modificarea clauzelor contractuale, dacd este
cazul.

Sectiunea Il
Decalarea termenului de executie a lucrdrilor

10.3. (1) Tn cazul in care, pe parcursul desfasurarii lucrdrilor de executie, partile
contractante constata situatii care conduc la sistarea lucrarilor, astfel cum se prevede la art.
10.1 si 10.2, sau in cazul situatiilor de forta majora astfel cum sunt descrise la art. 16.10,
executantul va solicita achizitorului acceptut, in scris, pentru decalarea termenului de executie
a lucrarilor,

(2) Pentru aprobarea decalarii termenului de executie si intocmirea unui act aditional,
executantul va depune la sediul achizitorului, cu minim 10 de zile inainte de ultimul termen de
executie aprobat, o documentatie, in original, cuprinzand:

scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare la executant,
- opisul documentelor inaintate spre aprobare,
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nota fundamentare privind cauzele care au concurat la emiterea Notei pentru decalarea
termenului de executie si necesitatea aprobarii acesteia, cu detaliere stadiu fizic al lucrarilor,
intocmitd de catre consilierut desemnat de catre achizitor,

- nota de decalare termen de executie, intocmita de catre executant i supusa aprobérii
dirigintelui de santier si consilierului desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in
teren,

- ordin de incepere lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin sistare lucrari, Tnregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- ordin reluare lucrari, inregistrat la executant si la sediul central al ANL,

- fotografii relevante, cu specificarea denumirii amplasamentului de catre dirigintele de
santier cu semnaturd $i stampila,

grafic de executie actualizat (grafic tip Gantt),
orice alte documente care sustin decalarea de termen.

(3) In cazul in care executantul depune cererea de decalare a termenului, cu exceptia
situatiilor de forta majora sau care nu sunt din culpa executantului, fara respectarea termenului
stabilit la alin. (2), contractul va fi pus in opera cu respectarea ultimului termen de executie
aprobat de achizitor.

Capitolul 11. Lucrari suplimentare si/sau de renuntare

11.1. Dreptul de a modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursut perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Modificarea nesubstantiata a Contractului:

a) Modificarile nesubstantiale ale contractului se vor face prin act aditional, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fard

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor,
nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza autoritatii
contractante o crestere semnificativa a costurilor;

- orice majorare a pretului contractutui reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

- modificarea nu afecteaza caracterut general al contractutui;

- cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

- valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7, atin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publicd
initial, n cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

- modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.
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f) Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea
contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este inlocuit de un nou
contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

-ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea
contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de
achizitie publica §i s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de prezenta lege;

-in cazul in care autoritatea contractanta fsi asuma obligatiile contractantului principal
fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fatd de autoritatea contractanta.

11.2. in cazul in care pe parcursul derutdrii contractului se constatd c3 sunt necesare
lucrdri suplimentare, neprevazute, strict necesare in vederea indeplinirii contractutui, altele
decat cele prevdzute la art. 4.1.11 din contract, executantul va solicita achizitorului acceptul
pentru executarea acestor lucrari, in termen de maxim 10 zile de la identificarea situatiilor.

11.3. Pentru aprobarea lucrarilor suplimentare de cétre achizitor, si dupd acceptul
prevazut la art. 11.1, executantul va depune la sediut achizitorului, in termen de maxim 30 zile
de la identificarea situatiilor care pot genera lucrdri suplimentare, o documentatie, in original,
cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

opisul documentelor inaintate spre aprobare;
notd fundamentare privind necesitatea §i oportunitatea lucrarilor suplimentare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrarilor de executie in teren;

- centralizator de categorii de lucrari suplimentare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile suplimentare intocmit de proiectant;

- procesele-verbale (daca este cazul), in copie, de verificare naturd teren fundare, coti
teren fundare, acceptate de geotehnician prin semnaturd si stampild, vizate in original de
reprezentantul achizitorului;

- fotografii pentru atestarea lucrarilor suplimentare la infrastructurd cu specificarea
denumirii amplasamentului de catre dirigintele de santier cu semnétura;

- planse modificatoare (daca este cazut) intocmite de proiectant, verificate de verificatori
atestati (aceiasi din proiectul initial);

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul inifial), dacd este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite n preturi ofert, semnate de executant;

- extrase materiale, manopera, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale;

- 3 oferte de pret pentru materialele noi, respectiv analize de pret, daci este cazul;

orice alte documente care sa ateste necesitatea §i oportunitatea lucrrilor suplimentare.

11.4. Atribuirea lucrarilor suplimentare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea facdnd obiectul unui contract de lucrdri suplimentare/act aditional, accesoriu
prezentului contract.

11.5, Pentru aprobarea lucrarilor de renuntare de catre achizitor, executantul va depune
Lla sediul achizitorului, in termen de maxim 30 zile lucritoare de la identificarea situatiilor care
pot genera lucrari de renuntare, o documentatie, in original, cuprinzand:

- scrisoare de inaintare cu numar de inregistrare;

- opisul documentelor inaintate spre aprobare;

- notd fundamentare privind necesitatea i oportunitatea lucrarilor de renuntare,
intocmita de consilierul desemnat pentru verificarea lucrérilor de executie in teren, din care s
reiasa ca aceste lucrari nu au facut obiectul vreunei situatii de lucriri;
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- centralizator de categorii de lucrari de renuntare, intocmit de constructor;

- memoriu justificativ pentru lucrarile de renuntare intocmit de proiectant;

- dispozitii de santier, in copie, intocmite de proiectant, verificate de verificatori atestati
(aceiasi din proiectul initial), dacid este cazul, si vizate in original de reprezentantul
achizitorului n teritoriu - diriginte de santier;

- antemasuratori intocmite de proiectant, luate la cunostintd de reprezentantul
achizitorului in teritoriu - diriginte de santier;

- liste de cantitati intocmite in preturi ofertd, semnate de executant;

- extrase materiale, manoperd, utilaj, transport, cu respectarea ofertei initiale,

11.6. Aprobarea lucrarilor de renuntare se face conform prevederilor legale in vigoare,
acestea fécénd obiectul unui act aditional, accesoriu prezentului contract.

11.7. In cazul in care solicitdrile pentru aprobare lucrari suplimentare / lucrari de
renuntare nu se depun in termenul stabilit la art. 11.3 si 11.5 din contract, achizitorul nu va
aproba modificarea valorii contractate, iar contravaloarea lucrarilor suplimentare se va suporta
de catre executant.

Capitolul 12. Cesiunea contractului §i Subcontractantii
Sectiunea |
Cesiunea Contractului

12.1. Proiectantul/Executantul poate cesiona, total sau partial, serviciile / lucrarile si/sau
creantele ce decurg din prezentul contract, numai cu acordut scris al achizitorului, garantiile de
bund executie nefacand obiectul cesiunii de creanta.

12.2. (1) Pentru aprobarea cesiunii, totale sau partiale, a lucrarilor, de catre achizitor,
proiectantul/executantul va depune la sediul achizitorulti o documentatie, in original,
cuprinzand:

a) modelul de contract de cesiune nsusit de cedent si cesionar,

b) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului de cesiune, a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi prestate/executate de cesionar, contravaloarea acestor lucrari
(valoric si procentual),

c)in cuprinsul contractului de cesiune trebuie mentionate: denumirea completd a
obiectivului de investitie, serviciile de proiectare / numarul de unitati locative ce urmeaza a fi
realizate de catre cesionar, denumire bloc/tronson,

d) proces-verbal privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor rest de executat incheiat intre
cedent si cesicnar, §i vizat de dirigintele de santier, dupa caz,

e) fisa cu informatiile generale ale cesionarului,

f) lista serviciilor/lucrdrilor executate in ultimii 5 ani, coroborat cu gradul de complexitate
a lucrarilor ce se cesioneaza,

g) asigurarea tehnica, )

h) certificat Constatator si Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al
Registrului Comertului pentru cesionar,

i) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de platd a impozitelor
si taxelor catre stat si catre bugetul local,

j) programul calitatii pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupa caz,

k) planul de securitate §i sanatate in munca pentru lucrarile preluate prin cesiune, dupd
caz,

l) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, completata de cesionar,

m) centralizatorul (valoric si procentual) si graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/tucrarile ce urmeaza a fi executate de cedent, respectiv
de cesionar,

n} listele de cantitati semnate de cesionar si vizate de dirigintele de santier, in preturi
oferta, cu inchiderile de deviz din oferta initiala, dupa caz,

0) extrase de materiale, manopera, transport, utilaj semnate de cesionar, dupa caz,

p) proces-verbal predare-primire carte tehnica pentru lucrarile executate intre cedent si
cesionar, vizat de catre de dirigintele de santier,
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r} proces-verbal predare-primire proiect tehnic complet, intre cedent si cesionar, vizat de
catre de dirigintele de santier.

(2) in cazul in care nu se preda cartea tehnici mentionata la alin. (1} lit. p), achizitorul nu
va emite acordul pentru cesionarea lucrarilor.

12.3. Acordul scris prevazut la art. 12.1 urmeaza a fi comunicat in termen de 15 zile de la
data inregistrarii la achizitor a solicitarii formulate de proiectant/executant, inclusiv a
documentelor prevazute la art. 12.2. Ulterior primirii acordului din partea achizitorului,
proiectantul/executantul va prezenta contractul de cesiune inregistrat, incheiat intre cedent si
cesionar in interval de maxim 15 zile de la data incheierii acestuia.

12.4. Toate obligatiile asumate prin prezentul contract, se vor executa intocmai si
reciproc, asa cum au fost stipulate si asumate initial de partile contractante.

12.5. Cesiunea lucrdrilor sau cesiunea creantelor nu va exonera proiectantul/executantul
de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin prezentul
contract.

Sectiunea Il
Subcontractantii si tertii sustindtori

12.6. Proiectantul/Executantul va incheia contracte cu subcontractantii desemnati, daca
este cazul.

12.7. (1) Proiectantul/Executantul are obligatia de a prezenta, la incheierea prezentului
contract, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, ce devin parte integranti a
prezentului contract.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract,

12.8. (1) Proiectantul/Executantul se face raspunzator fatd de achizitor pentru
respectarea de catre subcontractanti a prevederilor si obligatiilor legale si contractuate.

(2) Subcontractantii se vor angaja fatd de proiectant/executant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care proiectantul/executantul le are fatd de achizitor, in baza prezentului
contract. :

(3) Proiectantul/Executantul va despagubi achizitorul cu privire la neindeplinirea
obligatiilor §i responsabilitatilor asumate prin contractele incheiate cu subcontractantii, precum
$i pentru cereri §i reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel ce decurg sau apar in
legaturd cu contractul de subantrepriza. _

12.9. Proiectantul/Executantul poate schimba oricare subcontractant sau poate implica
noi subcontractanti pe durata executarii contractului numai cu acordut scris al achizitorului si cu
respectarea prevederilor art. 219, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

12.10. Pentru aprobarea, de catre achizitor, a implicarii unor noi subcontractanti sau a
inlocuirii subcontractantului declarat, proiectantul/executantul va depune la sediul ANL o
documentatie, in original, cuprinzind:

a) adresa din partea subcontractantului initial in care si expund motivul/motivele
renuntarii la lucrarile contractate, respectiv inlocuirea cu un alt subcontractant,

b) modelul de contract care urmeaza a fi incheiat intre proiectant/executant si
subcontractant,

¢) specificarea, in clar, in cuprinsul contractului prevdzut la lit. b), a categoriilor de
servicii/lucrari ce urmeaza a fi executate de subcontractant, contravaloarea acestor tucriri
(valoric si procentual),

d) in cuprinsul contractului prevézut la lit. b) trebuie mentionat: denumirea completd a
obiectivului de investitie, numarul de unitati locative ce urmeazd a fi realizate de citre
subcontractant, denumire bloc/tronson, )

e) certificat constatator §i Certificat de Inregistrare emise de Oficiul National al Registrului
Comertului pentru subcontractant,

f) declaratie privind respectarea prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, completata de subcontractant,

g) centralizatorul (valoric i procentual) si/sau graficul de executie pe categorii de
servicii/lucrari completate cu serviciile/lucrarile ce urmeazd a fi executate de proiectantul
general/executantul general, respectiv de subcontractant.
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12.11. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce
rezultd din incalcarea obligatiilor ce i revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm,
parte integrantd din prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, executantul consimte ca achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

12.12. In cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantutui initial
cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Capitolul 13. Finalizarea lucrarilor

13.1. (1) Ansamblul lucrarilor, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
Gantt, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeazd de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor,

(2} La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitiand acestuia convocarea comisiei de receptie.

13.2. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. in cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

13.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si reglementrile in vigoare. Tn
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau de a respinge
receptia, conform prevederilor legale in vigoare.

Capitolul 14. Raspunderea contractuala

14.1. Pentru elaborare DTAC, PT si DDE, proiect tehnic actualizat faza ,,as-built” §i deviz
general actualizat, ridicare topograﬁca inainte de receptia la terminarea lucrarilor

14,1.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, prmectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitati de intarziere proiectantului,
in cuantum de 0,15%/zi de 1ntérziere din valoarea aferentd fazei de proiectare supusi
penalitatilor, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1) va fi facturat si retinut din situatiile
prezentate la platd, de catre achizitor, pentru pericada determinatd pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale.

14.1.2. Neplata in termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul sa fie de drept
inintarziere si i se percep penalitati de 0,15%/zi de intarziere, din valoarea lucrarilor facturate.

14.2. Pentru execut;la lucrérilor de constructii-montaj

14.2.1. (1) In cazul in care, din culpa sa exclusivd, executantul nu depune oferta tehnici
si graficul tip Gantt, astfel cum se precizeaza la art. 4.2.1, achizitorul va percepe penalitati de
intarziere executantului, in cuantum de 0,15%/zi din valoarea lucrarilor ajustate, pand la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

(2) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (1} va fi facturat de achizitor pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.
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(3)Tn cazul in care, din culpa sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, achizitorul va percepe penalitasi de intarziere executantului, in cuantum
de 0,15%/zi din valoarea rest ramas de executat, determinat in baza graficului tip Gantt
actualizat (conform ultimelor termene de finalizare a lucrarilor aprobate), pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor contractuale. Pentru urmatoarele etape: infrastructura, suprastructura si
arhitectura, achizitorul va percepe penalitati de intdrziere executantului, in cuantum de
0,15%/2i din valoarea rest ramas de executat a acestora, rest determinat in baza graficului tip
Gantt actualizat.

(4) Cuantumul penalitatilor prevazute la alin. (3) va fi facturat de achizitor si retinut din
valoarea situatiilor de lucrari prezentate de executant, pana la indeplinirea efectivd a
obligatiilor contractuale.

14.2.2. (1) In cazul in care din vina sa exclusivd, achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii la sediul achizitorului,
executantul poate solicita penalitdti in cuantum de 0,15%/zi de intarziere, panad la achitarea
totala a facturii, dar fara a depasi cuantumul/valoarea totala a acesteia.

(2) Lucrarile executate si nedecontate ca urmare a nealocdrii resurselor financiare
necesare (surse bugetare, credite externe sau alte surse legal constituite, dupa caz), in
termenul prevazut la alin. (1}, nu pot face obiectul solicitarii de penalitdti pentru neplata la
termen, din partea executantului, cu conditia ca acesta din urma sa fie notificat prompt, intr-un
timp rezonabil, in prealabil de catre achizitor cu privire la indisponibilitatea fondurilor alocate
pentru aceasta destmape

14.3. In cazul in care proiectantul/executantul abandoneazi contractul, achizitorul va
proceda la aplicarea prevederilor art. 15.8-15.9 din prezentul contract si va solicita daune
interese pentru prejudiciul creat de proiectant/executant, ca urmare a abandonarii
contractului.

Capitolul 15. Incetarea, denuntarea si rezilierea contractului
Sectiunea |
Incetarea Contractului

15.1. Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

la expirarea duratei contractului; sau

- fnainte de termen cu acordul parplor

15.2. incetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligatiilor partilor.

15.3. {1) Fiecare parte are obligatia de a notifica celuilalt incetarea contractului, Tnainte
de termen, cu minim 15 zile inainte de data la care incetarea devine efectiva si cu indicarea
motivelor ce duc la incetarea contractului.

(2) In cazul in care una din parti solicitd acordul pentru incetarea contractului inainte de
termen, iar partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde, in scris, notificarii mentionate la alin.
(1), inaintea termenului prevazut in notificare, se considera ca acesta si-a dat acordul pentru
incetarea contractului inainte de termen.

15.4. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, Tnstiintand
in prealabll proiectantul/executantul, in cazul in care, ulterior incheierii prezentulm contract,
se inregistreaza pe rolul mstanl;elor de judecatda/CNSC o plangere/contestatie. Suspendarea
executarii contractului va opera pana la solutionarea definitiva a diferendului.

(2) In situatia in care, prin Decizia definitivd a instantei/CNSC se dispune anularea
raportului procedurii si a actelor subsecvente, prezentul contract se desfiinteaza de drept, fara
punerea in intarziere si fara altd formalitate prealabild, proiectantul/executantul asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in aceast3
situatie.
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Sectiunea li
Denuntarea Contractului

15.4. (1) In cazul in care pentru proiectant/executant a fost deschisd procedura de
insolventa, a inceput executarea silitd impotriva lui, a intrat in lichidare judiciard, ANL, in
calitate de achizitor, va transmite o notificare (in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile si completérile ulterioare)
administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca in termen de 30 de zile s3

denunte contractul de proiectare si executie lucrari.

(2) Tn cazul in care Administratorul judiciar/lichidatorul nu di curs notificirii prevazute la
alin. (1) in termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de
proiectare si executie lucrari fiind socotit denuntat.

15.5. Contractul de proiectare si executie lucrari, se considera denuntat:

a) in conditiile art. 15.4 alin. (2), la implinirea unui termen de 30 de zile de la primirea
notificarii de catre administratorul judiciar/lichidatorul, dovedit de citre achizitor, prin
confirmare de primire;

b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator.

15.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitdtii absolute a prezentului contract, in
conformitate cu dispozitiite dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
acest contract in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmaroarele situatii:

a) proiectantul/executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre
situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirii potrivit art. 164-167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit proiectantulmfexecutantulm avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

15.7. Achizitorul are dreptul de a denunta unilaterat prezentul contract in cazul in care nu
sunt respectate dispozitiile art. 222 atin. (1) din Legea nr. 98/2006, cu modificérile si
completarile ulteriocare.

Sectiunea Il
Rezilierea Contractului

15.8. in cazul in care proiectantul/executantul:

a) nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) a abandonat contractul;

€) nu reia lucrarile sistate in termenul stabilit de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) nu respecta termenele de predare a serviciilor de proiectare previzute in contract;

e) incalca obligatiile contractuale in mod repetat;

f) cesioneaza, total sau partial, obligatiile/lucrarile sau creantele ce decurg din prezentul
contract, fara acordul achizitorului;

g) a subcontractat lucrari, in totalitate sau partial, fard acordul achizitorului;

h) nu respecta graficul Gantt, desi a fost notificat de citre achizitor;

i) nu respecta normele $i normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe care le executs;

j) cuantumul total al penalitatilor se ridica la valoarea serviciilor contractate / lucrarilor
rest ramas de executat;

k) nu asigura personal de specialitate atestat, conform prevederilor legale in vigoare,

aceste situatii nefiind limitative, ANL, in calitate de achizito, va instiinia
proiectantul/executantul printr-o notificare, ca in termen de 15 zile sa isi duca la indeplinire
obligatiile contractuale.

15.9. (1) Dacd in termenul stabilit prin notificare, proiectantul/executantul nu isi ?ndeplmeste
obllga;nle contractuale, contractul se considera desfiintat de drept, fard a mai fi necesari punerea
in intdrziere sau fara orice altd formalitate prealabild si fard a fi necesara promovarea unei actiuni
in instanta.
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(2) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a serviciilor realizate si va stabili
costurile de proiectare, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor, a
penalizarilor pentru intarziere si a tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor (paza,
conservarea lucrarii, reconstituire carte tehnica, expertiza tehnicd, cota ANL, firi a se limita la
acestea).

{3) ANL, in calitate de achizitor, va face o evaluare a lucrarilor realizate si va stabili
costurile de executie, de remediere a eventualelor defecte si de finalizare a lucrarilor si a
tuturor celorlalte costuri inregistrate de achizitor.

(4) Achizitorul are dreptul sd recupereze de la proiectant/executant costurile stabilite
conform prevederilor alin. (2} si (3).

(5) Proiectantul/executantul va inmana achizitorului documentatia de executie (proiectul
tehnic, detaliile de executie, planul de securitate §i sanatate completat, precum si cartea
tehnica - IN ORIGINAL.

15.10. (1) Proiectantul/executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, in
cazul in care acesta nu T5i indeplineste obligatiile ce cad in sarcina sa, din culpd proprie prin
aceasta, aducénd proiectantul/executantul in situatia in care nu isi poate executa si finaliza
lucrarea.

(2) In cazul in care nu se emite ordin de incepe a lucrarilor de constructii-montaj, ca
urmare a insuficientei fondurilor alocate, achizitorul are dreptul de notifica cu privire la
incetarea de drept a prezentului contract.

Capitolul 16. Dispozitii finale
Sectiunea |
Caracterul confidential al contractului

16.1. Partile convin sa pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
contract.

16.2. Fara a aduce atingere obtigatiilor prevdzute in prezentul Contract si anexele
acestuia privind furnizarea informatiilor §i documentelor necesare desfasurarii activitatilor de
audit si control de catre institutiile/departamentele abilitate, partile se angajeazi si depuni
toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate
cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului - din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de
citre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executarii pedepselor §i privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

16.3. Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor previzute la
alineatul precedent daca:

a) informatia a fost dezviluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante n acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

16.4. Executantul/proiectantul va avea in vedere ca toate informatiile, datele,
rapoartele, analizele si orice alte materiale pe care acesta le va elabora sunt considerate
confidentiale, dacd Achizitorul nu dispune altfel. Orice alt material redactat de citre
Executant/Proiectant reprezinta proprietatea exclusivd a Achizitorului si nu poate fi dat
publicitatii, decit dupa primirea acordului scris al acesteia.

16.5. In privinta relatiilor cu media, Executantul/Proiectantul nu este autorizat sa faci
declaratii, sa sustina interviuri, sa raspunda unor intrebari si sa comunice, prin oricare dintre
mijloacele utilizate de/in media, informatii in legaturd cu analizele, datele si documentele pe
care acesta le va obtine si prelucra in cursul derularii prezentului contract, fard a avea acordul
scris prealabil al Achizitorului. Executantul/Proiectantul va informa imediat Achizitorul privitor
la orice contact cu/solicitat de media in legatura cu acest contract.
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Sectiunea Il
Codul de conduita

16.6. Executantul/Proiectantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consitier
de ncredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduiti al profesiei sale,
precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legiturd cu serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si s3 participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta,

16.7. Tn cazul in care executantulfprmectantul sau oricare din asociatii sai, se oferd si
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar,
fac:l:tap ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind contractul sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea contractului, fard a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

16.8. Platile catre executant/proiectant aferente contractului vor constitui singurul venit
ori beneficiu ce poate deriva din contract si atat Executantul/Proiectantul ct si personalul siu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa §i salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legitura cu sau
pentru executarea obligatiilor din contract.

16.9. Executantul/Proiectantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo
redeven;a, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului, fira aprobarea prealab1la in scris a Achizitorului.

16.10. Executantul/Prmectantul $i personalul séu vor respecta secretul profesional, pe
perioada executarii contractului, inclusiv pe pericada oricarei prelungln a acestuia, precum si
dupi ncetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil a! Achizitorului, Executantul/Proiectantul si personalul siu, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricirei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodatd,
Executantul/Proiectantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului si Beneficiarutui
1nforma§ule ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor desfisurate in
cursul sau in scoput executarii contractului.

16.11. Executantul/Proiectantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente
justificative cu privire la conditiile in care se executa contractul. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesard pentru stringerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Sectiunea lll
Conflictul de interese

16.12. Executantul/Proiectantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd sa compromita realizarea cu 1mpar1;|alitate si obiectivitate a contractului si va
informa in cel mai scurt timp Achizitorul asupra oricérei situatii care constituie un conflict de
interese si care a aparut pe parcursul 1mplementarn Conflictele de interese, astfel cum sunt
acestea definite in contract, pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului de proiectare si executie
lucrari trebuie notificat in scris Achizitorului, fari intarziere.

16.13. Executantul/Proiectantul implicat in contract nu va fi in conflict de interese cu
responsabilitatile lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura. Executantut/Proiectantul va
lua toate masurile necesare pentru evitarea oricdrui conflict de interese.
Executantul/Proiectantul nu va face schimbdri de personal fara aprobarea Autoritatii
Contractante/a Achizitorului.
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16.14. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare §i poate solicita masuri  suplimentare daca este  necesar.
Executantul/Proiectantul se va asigura cd personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se aflad intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere obiectivului contractului, Executantul/Proiectantul va inlocui
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

16.15. Executantul/Proiectantul se va ab{ine de la a stabili orice contact care ar putea sa-
i compromita independenta sa ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea §i salariatii din teritoriu. Cand Executantul/Proiectantul nu-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
drept si cu efect imediat a Contractului.

16.16. Niciun functionar public sau angajat al Achizitorului contractului, al administratiei
publice din Romania nu poate sa lucreze in cadrul prezentului contract, fara a respecta
principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal si lipsa unui posibil conflict de interese,
conform legislatiei nationale si comunitare in acest domeniu.

Sectiunea IV
Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.17.Colectarea, prelucrarea §i stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum §i cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

16.18. Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatd pe toata perioada contractuala,
inclusiv pe perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

16.19. Partile contractante vor lua masuri tehnice §i organizatorice adecvate, protrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracater personal, fie ca este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer catre terfi ori publicare pe surse publice interne sau externe.

16.20. Partile contractante vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii,
integritatii §i disponibilitatii datelor cu caracter personal.

16.21. Partile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare
a securitatii prelucarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice §i organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

16.22. Partile contractante, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de
prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum §i a consimtamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

Sectiunea V
Drepturi de proprietate intelectuaia

16.23. Proiectantul/Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; i
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b) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
Intocmit de catre achizitor.

16.24. (1) Proiectantul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru
documentatia elaborata, achizitorul urménd a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru
urmatoarele faze ale proiectului, fara acordul scris al proiectantului.

(2) Dupa receptia si plata documentatiei, aceasta devine proprietatea achizitorului,
proiectantul nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuald.

Sectiunea Vi
Protectia patrimoniului cultural national

16.25. Descoperirile arheologice de orice naturd, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile
sau situri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicatda, si a art. 136 alin. (3) din
Constitutiei Romaniei, revizuita, proprietate exclusiva a Statului Roman sau a Unitatii
Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile.

16.26. (1) Executantul/Proiectantul are obligatia de a inceta, intarzia sau sista lucrdrile
imediat ce a constatat existenta unor asemenea evenimente si de a asigura securitatea bunurilor
sau obiectelor descoperite pentru a nu fi deteriorate sau indreptate.

{2) Anuntarea organelor de politie si a Comisiei monumentelor istorice, in asemenea
cazuri, este obligatorie si imediata.

Sectiunea VIl
Solutionarea litigiilor

16.27. Orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre partile contractante in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului se vor rezolva pe cale amiabila.

16.28. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual, litigiul
va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente.

Sectiunea VIl
Forta majora

16.29. Forta majora reprezintd un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii
contractului si care face imposibild executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, blocaj financiar, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

16.30. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.31, Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.32. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.33. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat §i in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

16.34. Daca forta majora actioneaza sau se estimeazd ca va actiona o pericadid mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.
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Sectiunea IX
Documente, Termeni §i Definitii

16.35. Documentele contractului:

1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract,

2. Documentele prezentului contract sunt:

a) Anexa nr. 1- detaliere pre{ contract pe componente;

b) Anexa nr. 2 - grafic.prestare servicii de proiectare;

¢} Caietul de sarcini, respectiv proiectul tehnic 5i detaliile de executie, inclusiv clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse panad la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice si financiare;

d) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;

e) Garantia de buna executie;

f) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionald;

g) Acordul de asociere nr. T160/12.03.2024 incheiat intre COLEN IMPEX SRL si
GLOBEXTERRA SRL;

h) Acorduri de subcontractare:

» Acordul de subcontractare nr. T161/12.03.2024, incheiat intre COLEN IMPEX SRL si
GEO-STING SRL: 0,5% - lucrari de ignifugare si tratare a sarpantei, instalare si
intretinere sistem de desfumare, instalare §i intretinere a sistemelor si instalatiilor
de semnalizare, alarmare $i alertare in caz de incendiu;

# Acordul de subcontractare nr. 218/11.03.2024, incheiat intre GLOBEXTERRA SRL si
NOVOLUTION SRL: 4,27% - verificarea tehnica de calitate a proiectului;

i) Raportul procedurii nr. 10808/13.06.2024;

j) Comunicarea rezultatului procedurii nr, 10849/14.06.2024.

16.36. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi prezentati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat
intre o autoritate contractantd, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de
executant;

b) achizitor, proiectant §i executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt
denumite in prezentul contract;

c) preful contractului - pretul platibil proiectantului/executantului de catre achizitor in
baza contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale
asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini §i in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;

f) ordonator principal de credite - autoritatea publica centrald sub autoritatea careia isi
desfasoara activitatea achizitorul;

g) plata partiala - plata, in transe, a unei facturi;

h) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Sectiunea X
Comunicari
16.37. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in
momentul primirii.
16.38. Comunicérile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Sectiunea Xl

Limba care guverneaza contractul
16.39. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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Sectiunea Xl
Legea aplicabila contractului
16.40. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Sectiunea XIil
Clauze neuzuale
16.41. Proiectantul/executantul isi exprima acordul de vointa cu privire la continutul
clauzelor prezentului contract de proiectare si executie lucrari, considerate ca neuzuale, in
conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil §i declara ca le accepta in mod expres,
renuntand la orice pretentii ulterioare in legdtura cu acestea.

Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii §i inregistrarii lui de catre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cite 1 (un) exemplar pentru fiecare
parte.

ACHIZITOR EXECUTANT {LIDER)
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE COLE B










